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Denne masteroppgaven er skrevet siste halvår av masterstudie i økonomi og administrasjon 
ved Universitetet i Agder. Hovedtema for oppgaven tar utgangspunkt i fordypningsområdet 
jeg har hatt på masternivå. De to siste årene har jeg spesialisert meg innen prosjektstyring og 
administrasjon. Jeg har valgt å skrive en oppgave innen prosjektfaget med fokus på 
entreprenørbedrifter og hvilke faktorer som spiller inn slik at prosjektene deres blir en 
suksess.  
 
For å få en forståelse for hvordan prosjekter blir gjennomført i praksis har jeg benyttet seks 
prosjekter innen bygg- og anleggsbransjen som utgangspunkt for mine analyser. Jeg har 
undersøkt tre prosjekter hos hver av entreprenørbedriftene Brødrene Reme og Kruse Smith i 
Kristiansand. Jeg vil takke prosjektlederne og prosjektdeltakerne ved de seks prosjektene for 
den informasjonen de ga meg gjennom intervjuer og spørreundersøkelser. I tillegg vil jeg 
takke driftssjef Vidar Stormark ved Region – Syd Kristiansand hos Kruse Smith og HR leder 
Vegard Løge hos Brødrene Reme Kristiansand for god hjelp til definering av prosjektene. Jeg 
vil også rette en stor takk til min veileder Jan Inge Jensen som har hjulpet meg gjennom denne 
prosessen med god veiledning og tilbakemeldinger. Jeg vil takke familien min for god støtte, 























Forord ............................................................................................................... 2 
Innholdsliste...................................................................................................... 3 
Figurliste ........................................................................................................... 5 
Sammendrag..................................................................................................... 7 
Kapittel 1 Innledning....................................................................................... 9 
1.1 Introduksjon ................................................................................................................. 9 
1.2 Problemstiling i masteroppgaven ................................................................................. 9 
1.3 Avgrensning ............................................................................................................... 10 
1.4 Oppgavens oppbygning.............................................................................................. 10 
Kapittel 2 Byggebransjen.............................................................................. 12 
2.1 Byggeprosessen .......................................................................................................... 12 
2.2 Aktørene på prosjektet ............................................................................................... 13 
2.3 Styringssløyfen........................................................................................................... 15 
2.4 Bedriftene.................................................................................................. 17 
2.4.1 Brødrene Reme........................................................................................................ 17 
2.4.2 Kruse Smith............................................................................................................. 22 
Kapittel 3 Teoretisk grunnlag for prosjektarbeidet................................... 28 
3.1 Definering av et prosjekt ............................................................................................ 28 
3.2 Prosjektmål................................................................................................................. 31 
3.3 Organisasjonsstruktur................................................................................................. 31 
3.4 Innovasjonsprosessen ................................................................................................. 32 
3.5 Prosjektlederen ........................................................................................................... 34 
3.6 Prosjekt team .............................................................................................................. 35 
3.7 Kultur ......................................................................................................................... 37 
3.8 Prosjektsuksess........................................................................................................... 38 
3.9 Kritiske suksesskriterier i litteraturen ........................................................................ 39 
Kapittel 4 Modell for studien........................................................................ 47 
4.1 Avhengig og uavhengig variabel................................................................................ 47 
4.2 Modellen.................................................................................................... 47 
4.3 Prosjektorganisering................................................................................................... 48 
4.4 Prosjekt temaet ........................................................................................................... 49 
4.5 Prosjektet .................................................................................................................... 50 
4.6 Prosjektlederen ........................................................................................................... 51 
4.7 Byggherren ................................................................................................................. 52 
Kapittel 5 Metode........................................................................................... 54 
5.1 Forskningsdesign........................................................................................................ 54 
5.2 Samfunnsvitenskapelig metode.................................................................................. 55 
5.3 Utvalg ......................................................................................................................... 55 
5.4 Validitet og reliabilitet ............................................................................................... 56 
5.5 Valg av metode........................................................................................................... 57 
5.6 Etiske forhold ............................................................................................................. 59 
Kapitel 6 Analyse ........................................................................................... 60 
6.1 Analyse av prosjektene............................................................................................... 60 
6.2 Karakteren til prosjektene .......................................................................................... 60 
6.3 Kommunikasjon ......................................................................................................... 73 
6.4 Informasjonsflyt ......................................................................................................... 75 
6.5 Prosjektteamet ............................................................................................................ 76 
 4 
6.6 prosjektmålet .............................................................................................................. 80 
6.7 Organisering ............................................................................................................... 82 
6.8 Prosjektlederen ........................................................................................................... 93 
6.9 Byggherren ................................................................................................................. 95 
Kapittel 7 Diskusjon .................................................................................... 101 
Kapittel 8 Konklusjon.................................................................................. 104 











































Kapittel 2  
Figur 2.1 Byggeprosessen ........................................................................................................ 12 
Figur 2.2 Styringssløyfen ......................................................................................................... 16 
Figur 2.3 Organisasjonskart Brødrene Reme ........................................................................... 17 
Figur 2.4 Organisering av prosjekter ved totalentreprise ......................................................... 18 
Figur 2.5 Byggeprosessen hos Brødrene Reme ....................................................................... 19 
Figur 2.6 Organisasjonskart Kruse Smith ................................................................................ 22 
Figur 2.7 Region – Syd Kristiansand ....................................................................................... 23 
Figur 2.8 Organisering av prosjekter ved totalentreprise ......................................................... 24 
Figur 2.9 Byggeprosessen hos Kruse Smith............................................................................. 24 
 
Kapittel 3 
Figur 3.1 Prosjektets karakter................................................................................................... 30 
Figur 3.2 Innovasjonsprosessen ............................................................................................... 33 
Figur 3.3 Egenskaper hos prosjektlederen ............................................................................... 34 
Figur 3.4 Prosjektteam ............................................................................................................. 36 
Figur 3.5 Visjon på et prosjekt ................................................................................................. 37 
Figur 3.6 Suksessfaktorer og suksesskriterier .......................................................................... 38 
Figur 3.7 Suksesskriterier i litteraturen .................................................................................... 40 
Figur 3.8 Suksesskriterier i litteraturen .................................................................................... 41 
Figur 3.9 Fiaskokriterier i litteraturen ...................................................................................... 44 
 
Kapittel 4 
Figur 4.1 Modellen ................................................................................................................... 47 
Figur 4.2 Prosjektorganisering ................................................................................................. 48 
Figur 4.3 Prosjektteamet .......................................................................................................... 49 
Figur 4.4 Prosjektet .................................................................................................................. 50 
Figur 4.5 Prosjektlederen ......................................................................................................... 51 
Figur 4.6 Byggherren ............................................................................................................... 52 
 
Kapittel 6 
Figur 6.1 Prosjektets karakter: Presteheia Sykehjem ............................................................... 61 
Figur 6.2 Prosjektets karakter Amfi senteret............................................................................ 64 
Figur 6.3 Prosjektets karakter Birkenlund Skole ..................................................................... 65 
Figur 6.4 Prosjektets karakter Rådhus Songdalen.................................................................... 68 
Figur 6.5 Prosjektets karakter Audi Butikk.............................................................................. 70 
Figur 6.6 Prosjektets karakter Leiligheter Vågsbygd............................................................... 72 
Figur 6.7 Planlegging på Prosjekt 1: Presteheia sykehjem ...................................................... 85 
Figur 6.8 Planlegging på Prosjekt 2: Amfi senteret i Vågsbygd.............................................. 86 
Figur 6.9 Planlegging på Prosjekt 3: Birkenlund Skole ........................................................... 87 
Figur 6.10 Planlegging på Prosjekt 1: Rådhus Songdalen ....................................................... 87 
Figur 6.11 Planlegging på Prosjekt 2: Audi butikk.................................................................. 88 
Figur 6.12 Planlegging på Prosjekt 3: Leiligheter Vågsbygd .................................................. 89 







Tabell oversikt  
 
Tabell 6.1 Kommunikasjon ...................................................................................................... 73 
Tabell 6.2 Informasjonsflyt ...................................................................................................... 75 
Tabell 6.3 Samarbeidet............................................................................................................. 76 
Tabell 6.4 Kompetanse............................................................................................................. 77 
Tabell 6.5 Prosjektkultur .......................................................................................................... 79 
Tabell 6.5 Prosjektmålet........................................................................................................... 80 
Tabell 6.7 organisering............................................................................................................. 82 
Tabell 6.8 Planlegging.............................................................................................................. 84 
Tabell 6.9 Kontrollering og oppfølging ................................................................................... 91 
Tabell 6.10 Prosjektlederen...................................................................................................... 93 








































Innledning: I denne masteroppgaven har jeg undersøkt seks prosjekter utført av 
totalentreprenørene Brødrene Reme og Kruse Smith i Kristiansand som oppfører ulike typer 
næringsbygg og privatboliger. De ulike prosjektene varierer betydelig i fysisk størrelse, 
tidsperspektiv og økonomi. Bedriftenes hovedmål er å gjennomføre sine prosjekter etter den 
kvalitet kunden ønsker innenfor den tidsramme og budsjett de har fastsatt. Dette er en 
utfordrende oppgave som er essensiell for alle bedrifter som ønsker å overleve i et stadig mer 
konkurranseutsatt marked. God kunnskap om de faktorer som bidrar til suksess er avgjørende 
for ethvert firma som opererer i et kundeorientert marked med fokus på høy kvalitet. 
Hensikten med denne masteroppgaven er å identifisere hvilke faktorer ved seks utvalgte 
prosjekter hos Brødrene Reme og Kruse Smith som er kritiske for suksess, og i hvor stor grad 
de oppnår sine prosjektmål.  
 
Metode: Oppgaven inneholder en modell jeg har utviklet for å kunne analysere prosjektene. 
Modellen omfatter kritiske faktorer jeg mener kan være viktige for Brødrene Reme og Kruse 
Smith når de gjennomfører prosjekter. I denne oppgaven har jeg sett på 
prosjektetorganisering, prosjektlederen, prosjektteamet og byggherren som alle er faktorer 
som potensielt kan bidra til at prosjektet blir en suksess. Kunnskap om de ulike prosjektene 
baseres på en spørreundersøkelse av 10 utvalgte prosjektdeltakere og et intervju av seks 
prosjektledere. Svarene deres danner grunnlaget for analysen av prosjektene som er utført 
med utgangspunkt i den teoretiske modellen jeg har utviklet. Det finnes selvfølgelig en rekke 
andre eksterne faktorer som påvirker et prosjekt blant annet markedssituasjonen, lover og 
forskrifter. For å avgrense oppgaven har jeg imidlertid valgt å utelate disse forholdene her. 
 
Resultater: Målet for prosjektene har vært å levere et bygg til den prisen, tidspunkt og med 
den kvaliteten som byggherren ønsker. I alle faser av prosjektene har det til tider vært enkelte 
utfordringer på byggeplassen, men totalt sett ble hovedmålene nådd for alle prosjektene. 
Målene har ikke vært aktivt brukt som inspirasjon underveis, men har ligget i bakhodet når de 
har jobbet med prosjektene. Analysen viser at prosjektene er gjennomført med en relativt 
mekanisk organisering av arbeidet som innebærer styring preget av orden, formelle posisjoner 
og klare oppgaver. Organiseringen var i følge prosjektorganisasjonene svært viktig for 
resultatet og 80 % svarte at organiseringen har bidratt til at prosjektmålet til slutt ble oppfylt. 
Det er brukt mye tid på planlegging og oppfølging av arbeidet i alle prosjektene jeg har 
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analysert. En god plan er viktig for et bra resultat, noe prosjektlederne er fult klar over. 77 % 
av deltakerne har svart at det var hyppig møte virksomhet hvor fremdriften ble diskutert og 
evaluert. Planene har blitt justert dersom det har vært nødvendig og de som hadde behov for 
informasjonen ble informert. Prosjektteamene som har utført prosjektene har vært flinke 
faglig i tillegg til at de mellommenneskelige egenskapene har vært gode. 82 % av 
prosjektdeltakerne mente at de var godt kvalifiserte og hadde relevant erfaringer fra 
byggebransjen.  Det kom frem at samarbeidesklimaet og informasjonsflyten har vært bra noe 
som også har bidratt til gode resultater i prosjektene. Dette til tross for at 
prosjektorganisasjonene var nye og de fleste ikke hadde jobbet sammen tidligere. Analysen 
viser at prosjektlederen er en viktig person som har delegert oppgaver og ansvar til deltakerne. 
Han har fulgt opp arbeidet og kommunisert godt med alle interessentene. Prosjektlederne er 
beskrevet som dyktige av 86 % av de øvrige i prosjektorganisasjonen og får gode 
tilbakemeldinger for sin innsats. Deres lederegenskaper har trolig bidratt til at prosjektene har 
blitt en suksess. Byggherrene på prosjektene har vist mye tillitt til prosjektlederen og har selv 
vært minimalt til stede under byggeprosessen. Dette har trolig gjort arbeidet enklere for 
prosjektlederne og medført en lettet gjennomføring av arbeidet. Med en byggherre som har 
vært forholdsvis passiv har prosjektlederen organisert arbeidet og styrt prosjektet etter den 
metoden han anser som mest hensiktsmessig. Byggherrens ønsker har vært første prioritert og 
veiledende for arbeidet, men gjennomføringen har blitt effektivt utført etter prosjektlederens 
metodikk. 80 % har svart at kommunikasjonen mellom byggherren og prosjektlederen har 
vært bra. Byggherrens innstans har vært tilstrekkelig, men har ikke blitt vurdert som kritisk 
for at resultatet ble oppnådd.   
 
Konklusjon: Av de fem prosjektfaktorene jeg har studert hos entreprenørbedriftene Brødrene 
Reme og Kruse Smith konkluderer jeg med at organiseringen av prosjektet, prosjektlederen, 
og prosjektteamet er de faktorene som har bidratt mest til suksess. Selve prosjektmålet og 











Kapittel 1 Innledning 
 
1.1 Introduksjon 
I denne oppgaven har jeg benyttet data samlet inn fra Brødrene Reme og Kruse Smith i 
Kristiansand våren 2010. Innsamling av data ble foretatt gjennom intervjuer og 
spørreundersøkelser av deltakerne på prosjektene. Bedriftene er entreprenører som utfører 
store deler av sin virksomhet gjennom prosjekter.  
 
Målet med denne oppgaven er ikke å revolusjonere prosjektfaget og utvikle en ny teori som 
kan løse alle problemer som oppstår på prosjekter. Jeg har imidlertid et ønske om å ta fatt i to 
bedrifter og deres prosjekter og se om det er mulig å identifisere noen suksessfaktorer som 
kan hjelpe dem videre i deres arbeid på prosjekter i fremtiden.  
 
For å gjøre studien så realistisk som mulig har det vært viktig for meg å velge prosjekter som 
faktisk har blitt gjennomført. Forhåpentligvis vil kunnskapen fra denne oppgaven også være 
nyttig for bedriftene. 
 
1.2 Problemstiling i masteroppgaven  
Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i en undersøkelse av metoder som bedrifter benytter 
for gjennomføring av prosjekter. Jeg skal studere seks prosjekter innen byggebransjen for å 
identifisere deres arbeidsmetoder og undersøke om de har en bestemt suksesstrategi for å nå 
sine prosjektmål. Jeg vil utføre en analyse av prosjektene for å se på hvilke faktorer som må 
være tilstede for at prosjektene skal lykkes. I oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i noen 
faktorer som alle potensielt kan påvirke prosjektenes mulighet for suksess: Egenskaper ved 
selve prosjektet, prosjektets organisering, prosjektlederen, teamet og byggherren. I siste del av 
oppgaven vil jeg utføre en analyse av disse faktorene og måle deres påvirkning på prosjektene 
etter kriterier som blant annet kostnad, tid og kvalitet. Dette arbeidet skal utføres med 
bakgrunn i min problemstilling som er:  
 
Hvilke faktorer fører til suksess ved gjennomføring av prosjektene Presteheia sykehjem, Amfi 




1.3 Avgrensning  
I denne oppgaven har jeg fokusert på faktorer jeg tror vil være avgjørende for grad av 
måloppnåelse og suksess for Brødrene Reme og Kruse Smith. I tillegg til de utvalgte 
faktorene er det en rekke andre faktorer som påvirker prosjektets mulighet for måloppnåelse. 
Eksterne faktorer som markedsmessige forhold, leverandørpreferanser, geografiske 
betingelser, lover, forskrifter og reguleringsbestemmelser vil også en effekt på 
gjennomføringen av et prosjekt. For å avgrense oppgaven har jeg imidlertid valgt og ikke 
drøfte disse forholdene videre.  
 
1.4 Oppgavens oppbygning  
I kapittel 2 innleder jeg med en beskrivelse av byggeprosessen og de ulike aktørene som er 
involvert i et prosjekt. Det blir gitt en beskrivelse av Brødrene Reme og Kruse Smith som 
entreprenørbedrift og informasjon om deres byggeprosjekter. Videre følger en presentasjon av 
prosjektene jeg skal studere.  
 
Kapittel 3 gir en innføring i sentrale begreper innen prosjektfaget blant annet definering av et 
prosjekt og de ulike fasene prosjektarbeid går gjennom før det endelige resultatet kan 
overleveres til kunden. Videre følger en beskrivelse av prosjektmål og ulike metoder for 
organisering av arbeidet. Prosjektelderens betydning for et prosjekt og teamarbeid er inkludert 
med en diskusjon rundt faktorer som kultur og dens betydning for prosjektarbeid. Siste del av 
dette kapittelet handler om suksess på prosjekter og hvilke faktorer som er kritiske for at et 
prosjekt skal bli vellykket og hva de må unngå for å forhindre fiasko.  
 
I kapittel 4 presenterer jeg en modell som er utviklet på bakgrunn av den teori jeg har 
diskutert i foregående kapittel. Modellen tar for seg fem kritiske faktorer og viser deres 
betydning for prosjektsuksess.  
 
Etter en innføring i prosjektlitteraturen tar kapittel 5 for seg hvilke forskningsdesign som er 
tilgjengelig for undersøkelser. De ulike metodene er fremstilt med forskjellige 
datainnsamlingsteknikker samt en diskusjon omkring validitet og reliabilitet ved forskning. 
Til slutt beskrives den forskningsmetoden jeg skal benytte i mine undersøkelser og 
prosedyren jeg har brukt for å besvare min problemstilling.  
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Kapittel 6 tar for seg analysen av prosjektene. Svarene fra spørreundersøkelsene og 
intervjuene som ble foretatt i bedriftene studeres i den teoretiske modellen presentert i kapittel 
4. 
 
Resultatene blir diskutert opp mot mulige feilkilder innen forskning i kapittel 7. Konklusjon 






































Kapittel 2 Byggebransjen  
2.1 Byggeprosessen  
Ved vurdering av grad av måloppnåelse på prosjektene benytter jeg byggeprosessen som 
utgangspunkt. Elementer fra de ulike fasene på prosjektet blir gjennomgått for å vurdere deres 
påvirkning på suksess. Byggeprosessen kan deles inne i ulike aktiviteter som til sammen 
bidrar til nybygging eller oppussing av et bygg. Bygget er ofte tilpasset og spesifisert etter 
kundens ønsker og som oftest lages det bare et bygg med akkurat de spesifikasjonene. I 
forklaringen av byggeprosessen kan man ta utgangspunkt i livssyklusen på samme måten som 
for et prosjekt. Figuren under viser hvilke faser et bygg går gjennom. Selv om fasene er delt 
opp i ulike aktiviteter som kommer etter hverandre, skjer det ofte at fasene glir over i 
hverandre og kjører parallelt. Grunnarbeid, stålarbeid, betong, tak, innredning, alle er de deler 
av arbeidet med å oppføre et bygg. Resultatet av hver av disse delprosessene er viktige for det 
etterfølgende arbeidet. Selv om prosjekter blir delt opp er alle oppgavene avhengige av 
hverandre og er like viktige for at prosjektet skal bli gjennomført (Meland 2000). 
 















Det første man gjør når man skal bygge, er definering av hva man ønsker å gjøre. Fasen kalles 
programmerings- og prosjekteringsfase og her blir karakteristikkene ved bygget bestemt. I 
figuren er dette delfasene B til G. Sluttproduktet av denne fasen er modeller, tegninger, bilder 
og generelle beskrivelser av bygget. Opptil 10 % av investeringskostnaden blir brukt i denne 
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fasen. Reguleringsplanen har restriksjoner på bruken av et område, utnyttelsesgrad, utforming 
osv. Dette lager en ramme for bygget som byggefirmaene må forholde seg til. Det er dermed 
mye planlegging rundt lokaliseringen av bygget i de første fasene. I tilegg må det gis 
godkjenning fra diverse instanser før byggingen kan starte. Myndighetene trenger detaljert 
informasjon om bygget før de gir klarsignal, en ramme og igangsettingstillatelse (Meland, 
2000). 
 
Neste fase er byggefasen hvor det fysiske arbeidet med bygget blir utført. I denne fasen 
brukes opptil 90 % av investeringen. Fasen består av deler som sammensetning av ferdiglagde 
deler eller produsering av de ulike delene. Dette inkluderer grunnarbeid, betong, elementer og 
andre halvfabrikater som settes sammen til et ferdig produkt. Denne fasen er representert ved 
bokstavene H og I i figuren. Etter denne fasen blir bygget overlevert til kunden. Dette bringer 
oss videre til den siste fasen som er bruksperioden. Her tar byggherren i bruk bygget samtidig 
som delfaser som vedlikehold og drifte starter opp. Også en fase med fornyelse starter og 
holder på til byggets utrangeringstidspunkt. Eventuelle mangler og forbedringer blir foretatt i 
denne fasen (Meland, 2000). 
 
2.2 Aktørene på prosjektet 
I dette avsnittet presenterer jeg de ulike aktørene som deltar på prosjekter og hvilke rolle de 
har i prosjektorganisasjonen. I kapittel 6 blir deres påvirkning på prosjektene analysert opp 
mot grad av måloppnåelse.  
 
2.2.1 Byggherren  
Byggherren er den personen som skal overta bygget når det endelige resultatet er klart. Han er 
ofte involvert i hele byggeprosessen og tar avgjørelser om eventuelle endringer underveis. 
Han er forpliktet til prosjektet gjennom lovverket og de økonomiske forholdene rundt 
prosjektet. Byggherren definerer hva han ønsker utført og setter krav til kvalitet og 
funksjonalitet. Byggherreorganisasjonen omfatter byggherren, en prosjektleder som leder 
gjennomføringen av byggearbeidet fra byggherren sin side og en byggeleder som 
representerer byggherren ovenfor entreprenører og leverandører (Meland, 2000). Hvordan en 
byggherreorganisasjon organiseres avhenger av hvem som er byggherren og om han har gjort 




2.2.2 Brukerorganisasjonen  
Brukerne er de som skal benytte bygget når prosjektarbeidet er ferdig. Brukerorganisasjonen 
kan være byggherren selv eller en annen organisasjon. Uansett hvem det er så bør de være 
inkludert i bygeprosessen fra starten av. For at de skal få det som de vil og kunne spesifisere 
bygget etter deres behov er det nødvendig med involvering av brukerne gjennom hele 
byggeprosessen. Brukerne har ofte en brukerkoordinator eller brukegruppeleder som er med i 
arbeidet med bygget og taler deres sak. Siden brukerne kan være personer som bare skal leie 
bygget og i utgangspunktet ikke har noe med arbeidet å gjøre, er det likevel viktig at de har 
noen som vet hva de vil ha og sørger for at bygget blir som ønsket (Meland, 2000). 
 
2.2.3 Prosjekteringsorganisasjonen  
Medlemmene av prosjekteringsorganisasjonen skal utarbeide en modell av bygget som er 
utgangspunktet for det videre arbeidet. Modellen viser alle løsningene på prosjektet fremstilt 
av arkitekter og ingeniører. Den viser hvordan bygget blir i forhold til brukernes drift og 
inneholder blant annet tegninger av hvordan vann, elektrisitet, temperatur og andre tekniske 
spesifikasjoner er i forhold til brukerens ønsker. Hvordan bygget ser ut utvendig blir også vist 
i modellen som beregner tilpasning til omgivelsene som vann, vind, snø og forurensing. 
Oppgaven til prosjekteringsgruppa er å lage et bilde av hvordan bygget kommer til å bli å gi 
de involverte partene et grunnlag de basere sine beslutninger på. Disse beslutningene vil være 
om de vil gjennomføre prosjektet, avslutte arbeidet eller utføre endringer på nåværende plan 
(Meland, 2000). 
 
Ved bruk av totalentreprise blir dette arbeidet utført i et samarbeid mellom byggherren, 
arkitekter og rådgivere. Etter at prosjekteringen er utført blir en totalentreprenør kontaktet. 
Resultatet av prosjekteringen er et konsept med en oversikt over hva byggherren ønsker. 
Totalentreprenørens oppgave er å arbeide videre med konseptet sammen med rådgivere for å 
gi byggherren en komplett modell og så gjennomføre prosjektet.    
 
2.2.4 Entreprenører og leverandører  
Denne gruppen inneholder deltakere på prosjektet som står for det fysiske arbeidet med 
prosjektet. De tar utgangspunkt i modellen som er utviklet i prosjekteringsfasen og setter den 
ut i det virkelige liv. Leverandørene har som oppgave å levere de komponentene som trengs 
for å gjennomføre arbeidet. Entreprenørene står for arbeidet med å sette delene sammen til et 
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ferdig bygg. Dette inneholder arbeid som muring, sveisig, betong, grunnarbeid, glass og andre 
elementer (Meland, 2000). 
 
Ved en totalentreprise er det en hovedentreprenør som har ansvaret for prosjektet. Deres 
oppgaver består blant annet av integrering av alle leverandører og underentreprenører. På den 
måten trenger byggherren bare å forholde seg til en kontakt, totalentreprenøren istedenfor å 
hente inn alle deltakerne selv. Vederlagsformen er som regel en fast pris, men man kan også 
benytte andre metoder. Noen av fordelene med denne type entreprise er at alt ansvaret er 
samlet hos en part, totalentreprenøren. På den måten vil administreringen av prosjektet 
enklere. Risikoen ligger også hos totalentreprenøren og det må byggherren betale for gjennom 
en høyere pris. Noen av ulempene er at byggherren ofte blir en passiv spiller på prosjektet og 
overlater for mye til entreprenøren. Dette fører til at de ikke følger med på progresjonen på 
prosjektet og hvis de vil gjøre endringer underveis så er det liten mulighet for det (Byggherren 
i fokus 1, 2010).  
 
2.3 Styringssløyfen  
I analysen av prosjektene hos Brødrene Reme og Kruse Smith har jeg vurdert flere av 
hovedpunktene i styringssløyfen for å måle deres påvirkning på resultatet. Styringsoppgaven 
kan forklareres ut fra figuren vist på neste side. Enten det gjelder styring av et byggeprosjekt 
eller en mindre oppgave, kan denne figuren illustrere de viktigste punktene som en leder må 
passe på. Styringssløyfa er en løpende sirkel som går gjennom hele prosjektet fra begynnelse 
til slutt. Prosjektstyring innebærer styring av prosjekter og styringssløyfa illustrerer 


























Styringssløyfen er et verktøy for prosjektledere som kan benyttes som et hjelpemiddel ved 
gjennomføring av prosjekter. Styringsoppgavene kan deles opp i tre grupper: målformulering, 
planlegging og oppfølging (Westhagen, 1995). Det holder ikke for en bedrift å fokusere på 
bare en oppgave fordi alle er de like viktige for et godt prosjektresultat. Det er også en 
bestemt rekkefølge som styringsoppgavene må følge. Først utvikles et mål for prosjektet som 
de jobber mot. Dette målet skal veilede arbeidet gjennom hele prosjektet og må 
kommuniseres til neste fase i styringssløyfen. Etter at hensikten med prosjektet er fastsatt blir 
det utviklet en plan for hele byggeprosessen som viser hva som skal gjøres til enhver tid helt 
frem til prosjektet avsluttes. Utførelse er gjennomføringen av det fysiske arbeidet med 
prosjektet. Hensikten med denne oppgaven er å gjennomføre prosjektet etter byggeherrens 
spesifikasjoner og ønsker. Etter at arbeidet er utført, men også under prosjektarbeidet er det 
viktig med oppfølging og evaluering av arbeidet. Planene for et prosjekt må konstant 
oppdateres ettersom arbeidet med prosjektet går fremover. Det settes delmål som skal nås 
underveis gjennom prosjektet. Arbeidet blir da fulgt opp og eventuelle avvik blir korrigert for 
å holde prosjektet etter planen. De avvikene som blir funnet må også undersøkes og det må 
forklares hvorfor de oppstod (Westhagen, 1995). 
 
Hvilke styringsopplegg som blir valgt må tilpasses det aktuelle prosjektet. Det er ikke behov 
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et stort prosjekt med mange delplaner, er det ofte en høy grad av usikkerhet involvert og da er 
det nødvendig med en styring av prosjektet som er mer krevende.  
 
2.4 Bedriftene  
 
2.4.1 Brødrene Reme  
Brødrene Reme AS er en entreprenørbedrift og er en av de største bygg- og 
anleggsentreprenører på Sørlandet. Hovedkontoret ligger på Fiskebrygga i Kristiansand, men 
de har også avdelinger i Arendal og på Vigeland. Brødrene Reme har ca 230 ansatte og 
omsetningen ligger rundt 700 millioner. Bedriften er allsidig og arbeider innen næringsbygg, 
restaurering, broer, VAR- sektoren, offentlig bygg, landbruksbygg, kai - anlegg, boliger og 
totalentrepriser.  
 
Firmaet ble etablert i 1941 av brødrene Lars, Karl, Marius og Aanen Reme. Mange år med 
arbeidere med god kompetanse har gitt Brødrene Reme gode håndverksfaglige tradisjoner. I 
dag eies firmaet av Veidekke ASA som tok over i 2008. Med vekt på god kvalitet og levering 
til rett tid har Brødrene Reme klart å gi byggherrer et gode resultater i en årrekke. 
 















Brødrene Reme er organisert med en lederstab bestående av administrerende direktør, leder 
for HR og en økonomisjef. Bedriftene har i tillegg tre avdelingsledere på kontorene i 
Kristiansand, Arendal og Vigeland. Organiseringen er bygget opp av et lite hierarki med kort 
vei opp til toppledelsen. Bedriften velger å gi ansvar og beslutningsmyndighet til hver enkelt 
medarbeider. 
 
Figur 2.4 Organisering av prosjekter ved totalentreprise 
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Figuren ovenfor viser de ulike fasene på prosjektet. Prosjektet startet med en innledende fase 
med utvikling av konseptet og forprosjekter. Etter dette følger en periode med diverse 
søknader blant annet om igangsettingstillatelse. Dette arbeidet blir fulgt opp med en periode 
med planlegging av prosjektet. Selv om selve konseptet er klargjort på forhånd, blir det ofte 
gjort endringer på planene underveis etter hvert som arbeidet med prosjektet går fremover. 
Det fysiske arbeidet med prosjektet startet opp i driftsfasen som inneholder utførelse av 
arbeidet, detaljprosjektering og fremdriftsplanlegging. Gjennom hele byggeprosessen blir det 
foretatt møter for å sjekke statusen på prosjektet i henhold til planen. Slike møter er også 
viktig for å vedlikeholde en god kommunikasjon mellom de som jobber på prosjektet og 
holde alle oppdatert på det som skjer. Til slutt er det en avslutningsfase med evalueringer av 
resultatet og overlevering til byggherren.  
 
Prosjekt 1: Presteheia Sykehjem  
 
Prosjektet er et nytt omsorgsenter i Presteheia i Kristiansand. Bygging av et omsorgsenteret 
var et konsept som i utgangspunktet var definert på forhånd før Brødrene Reme kom inn i 
bilde. Hva som skulle utføres og hvordan bygget skulle se ut var klart, men ofte går ikke ting 
etter planen. Det førte til mange endringer av den opprinnelige planen underveis mens 
prosjektet pågikk. Totalentreprenøren hadde dermed mulighet til å komme med egne ideer 
angående utforming og praktiske løsninger etter hvert som arbeidet med prosjektet gikk 
fremover.  
 
Byggingen ble utført av Brødrene Reme med Arkitema som designer for bygget. Prosjektet 
ble gjennomført med en samspillskontrakt mellom entreprenør, arkitekt, rådgivere og brukere. 
 







Start                                                                                                Slutt 
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Omsorgssenteret ble en stor bygning på hele 11 600 kvadratmeter og med en byggekostnad på 
250 millioner var dette et stort prosjekt. Byggherren var Kristiansand Eiendom og 
Kristiansand Boligselskap som skulle ta i bruk omsorgssenteret. Arbeidet begynte i mai 2008 
og bygget stod ferdig 18. februar 2010. Omsorgssenteret rommer 64 sykehjemsplasser og 24 
omsorgsboliger. Sykehjemsplassene har et eget rom med fellesområder for spiserom og stue 
mens omsorgsboligene er organisert med egne kjøkken, soverom og bad. Totale er det ca 80 
årsverk som arbeider ved Presteheia Sykehjem og Omsorgsboliger. Bygget har fire etasjer 
med to etasjer til hver av avdelingene for sykehjem og omsorgsboliger. Utenfor bygget er det 
fellesareal med grøntanlegg og god utsikt mot Kristiansand sentrum. I tillegg er det en 
parkeringskjeller i underetasjen med 44 parkeringsplasser.  
 
Ved gjennomføring av prosjektet ble det benyttet flere underentreprenører som jobbet 
sammen med arbeiderne fra Brødrene Reme. Da aktivitetsnivået var på topp var det 135 
personer involvert i prosjektet. 65 av disse var Brødrene Reme sine egne arbeidere (Bygg.no 
1, 2010, Reme.no 2, 2010). 
 
Prosjekt 2: Amfi Vågsbygd senter  
 
Prosjektet omfatter nybygging og oppussing av Amfi Vågsbygd Senter i Vågsbygd i 
Kristiansand. På dette prosjektet var Brødrene Reme også med i utviklingen av konseptet av 
prosjektet. Bedriften kom med egne ideer blant annet angående utformingen av bygget.  
 
Senteret er blitt større og er blitt rehabilitert sammen med samfunnshuset. Brødrene Reme var 
totalentreprenør på prosjektet med AMB Arkitekter som arkitekt. Amfi senteret er nå et stort 
bygg på 25 000 kvadratmeter og ble pusset opp for 350 millioner. Amfi Eiendom ASA og 
Vågsbygd Sentrum AS er byggherren for prosjektet. Arbeidet med bygget startet sommeren 
2007 og var ferdig i desember 2009. Samfunnshuset består av bibliotek, kulturskole, 
fritidsetaten og helsesenter. Senteret rommer nå 45 butikker innen en rekke områder som 
blant annet klær, sko, mat, tele, apotek og vinmonopol. Dette er mer enn en dobling av antall 
butikker fra det tidligere senteret. Det er også bygget et større parkeringsanlegg i underetasjen 
på 4300 kvadratmeter. Med det nyoppussede senteret forventes det at en bedre 
handleopplevelse vil gi økt omsetning. 300 årsverk jobber på Amfisenteret som har ca 20 000 
besøkende hver uke. Totalt var det 175 arbeidere som deltok i prosjektet inkludert alle 
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entreprenørene. Det varierte mellom 2-40 av Brødrene Reme sine egne arbeidere som var på 
byggeplassen avhengig av fasene i prosjektet (Bygg.no 2, 2010). 
 
Prosjekt 3: Birkenlund Skole  
 
Prosjektet Birkenlund Skole i Arendal var en oppussing av den gamle skolen og gjøre den om 
til et moderne undervisningsbygg. Før prosjektet starter blir det foretatt et forprosjekt. Ved en 
totalentreprise blir dette utført før totalentreprenøren kommer inn i prosessen. Når Brødrene 
Reme ble kontaktet var dermed konseptet og en foreløpig plan for prosjektet allerede klar. I 
anbudet ligger det tegninger, beskrivelser og tekst av hva byggherren ønsker. Dette er det 
utgangspunktet som totalentreprenøren arbeider videre med.  
 
Skolen er Birkelund ungdomskole som rommer 550 elever. Det var Brødrene Reme som var 
totalentreprenør på prosjektet og Egerdahl & Nordbø var arkitekt. Skolen er skolen bygget ut 
med cirka 800 kvadratmeter og er nå på 5 500 kvadratmeter. Størrelsen på bygget ble ikke 
forandret så mye, men det har blitt pusset opp og er nå blitt et svært moderne lærested. Skolen 
rommer både elever på barneskolen og ungdomsskolen. Bygget går i et, men det var bare 
delen hvor ungdomsskolen holdt til som ble pusset opp i denne omgang. Rommene som ble 
gjort om var blant annet gymsalen, svømmehall, sløyden, naturfagsrom, fellesrom og alle 
klasserommene. I tillegg er det bygget en amfiscene med plass til 300. Oppussingen kostet 90 
millioner. Denne skolen har en ny løsning med bruk av åpne klassebaser. Det vil si at det er et 
stort rom hvor hele klassetrinn blir undervist samtidig. I tillegg til oppussing av selve bygget 
er det også utført mye arbeid utendørs. Det har blitt tilrettelagt for mye aktivitet slik at elevene 
skal ha det gøy når de er ute. De har bygd og restaurert fotballbanen, multibane, skaterampe 
og sjakkbrett på betongheller. I tillegg er det en klatrevegg, en amfiscene og sittegrupper samt 
sykkelparkering. Det er også tilrettelagt for funksjonshemmede både ute og inne. Det er 
bygget nye parkeringsplasser til de ansatte. Byggherren på prosjektet er Arendal kommune. 
Byggearbeidene startet sommeren 2008 og ble fullført i desember 2009. Det var 40 arbeidere 
som jobbet på prosjektet alle entreprenørene inkludert. Av Brødrene Reme sine arbeidere var 
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2.4.2 Kruse Smith  
 
Kruse Smith er et ledende konsern innen eiendom, bolig, bygg og anlegg i Norge. De har 
hovedkontoret i Kristiansand, men er delt opp i regioner på øst, vest og Sørlandet. Kruse 
Smith ble etablert som firma i 1935 med tilholdssted i Kristiansand. Bedriften har 900 ansatte 
på landsbasis og i 2008 var budsjettert omsetning på ca 3 milliarder. Med hovedfokus på 
effektivt og riktig utførelse av arbeidet har de som mål å tilfredsstille kunder med gode 
resultater.   
 

















I januar 2006 ble Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS etablert som 
egne aksjeselskaper for å ytterligere øke bedriftens markedsandeler. Region Vest og Syd 
driver entreprenørvirksomhet. I tillegg er det en avdeling for anlegg, bolig og 
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regionene. I tillegg består ledelsen av direktører for Bolig og Eiendomsutvikling, Anlegg, 
Kruse Smith Eiendom AS og ledere for Økonomi, Innkjøp- og logistikk, Kommunikasjon og 
Forretningsutvikling, HR og Styreleder.  
       
Kruse Smith bedriver entreprenørvirksomhet innenfor bygg, anlegg, prosjekt utvikling og 
eiendomsvirksomhet. Virksomheten drives fra hovedkontor i Kristiansand som også er 
hovedkontoret til Region Syd.   
 
Region Syd har kontorer i Lyngdal, Kristiansand, Arendal og Kragerø og utfører alle typer 
prosjekter innen bygg og anlegg. De opererer også innenfor områder som branntetting, 
asbesthåndtering, betongkutting, mur håndtering og generell byggfornyelse. 
 










På kontoret i Kristiansand sitter Jon Syrtveit som er regionsdirektør. Videre består ledelsen av 
en driftssjef, markedssjef og avdelingsleder for byggfornyelse. Under seg har driftsjefen og 
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Figuren ovenfor viser de ulike fasene på prosjektet. Byggherren sender ut forespørsler til 
mulige entreprenører. Hvis Kruse Smith får oppdraget starter de et samarbeid med byggherren 
og arbeider videre med konseptet de har fått. I startfasen var det ingen forprosjekter eller 
utvikling av skisser for Kruse Smith sin del. Dette er ofte gjort på forhånd av byggherren før 
Kruse Smith som entreprenør blir kontaktet. De startet rett på utførelsen av bygget, men 
legger ned mye tid i planleggingen av arbeidet. I fase to begynte selve utførelsen av arbeidet 
med prosjektet. I siste fase er prosjektet klart for overlevering til byggherren.  
 
Prosjekt 1: Rådhus i Songdalen 
 
Prosjektet er oppføring av et nytt rådhus i Nodeland i Songdalen kommune. I utgangspunktet 
var det Kruse Smith som kontaktet kommunen om bygging av rådhuset som de kunne leie av 
Kruse Smith. Det ble så utarbeidet et forslag med skisse og tegninger av bygget. Kruse Smith 
ble enige med kommunen om at de skulle bygge rådhuset, men kommunen vill gjerne eie det 
selv istedenfor å leie da dette ville på lang sikt være mest økonomisk gunstig. De videre 
planene ble utarbeidet i et samarbeid mellom totalentreprenøren, byggherren og arkitekten. 
Etter dette blir det forhandlinger om endelig pris på arbeidet.  
 
SMS Arkitekter var arkitekt på bygget og stod for samarbeidet med brukerne av bygget og 
laget en plan for hvordan bygget skulle bli med hensyn på deres ønsker og behov. Bygget ble 
stort med et areal på 4 300 kvadratmeter og en byggekostnad på 65 millioner. Bygget skal 
benyttes av Songdalen kommune som rådhus, men i tillegg er det oppført et næringsbygg. Det 
skal romme Songdalen legesenter, Nav, et bibliotek og helsestasjon. Arbeidet med bygget 
startet høsten 2008 og var ferdig i februar 2010. Bygget er konstruert som en stor L og har to 
etasjer. I tillegg er det bygget 1 100 kvadratmeter til parkering i underetasjen. 
 
Det ble benyttet en rekke underentreprenører for å gjennomføre prosjektet. Av de som jobbet 
på prosjektet var 30 ansatte hos Kruse Smith. De resterende 20 var innleid for det aktuelle 
prosjektet (Bygg.no 4, 2010, Kruse Smith.no 1, 2010).  
 
Prosjekt 2 Audi butikk, verksted Sørlandsparken 
 
Prosjektet er utførelse av Gumpens Auto Øst i Sørlandsparken etter Audis nye retningslinjer. 
Audi sendte ut forespørsel til flere entreprenører om konseptet og spesifikasjoner på hva de 
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ønsket. Kruse Smith fikk oppdraget og startet et samarbeid med de som jobbet med Audi 
prosjektet. Selve konseptet og hva byggherren ønsket utført var spesifisert på forhånd. 
Konseptet var ferdig utviklet av Audi som ønsket at prosjektet skulle være lik Audi 
standarden fra sine butikker i Tyskland.  
Kruse Smith opptrådte som totalentreprenøren for prosjektet mens arkitekten for bygget var 
Spiss Arkitektur & Plan. Bygget ble til slutt på 6000 kvadratmeter og kostet 75 millioner. 
Byggherren var Gumpen Bileiendom som skal benytte bygget til hall for nye biler, 
utleveringsom, bruktbilhall, kontorer, verksted, lager, spiserom og parkeringskjeller. Arbeidet 
med bygget startet i juni 2008 og var ferdig i november 2009. Byggets form er et kvadrat med 
en stor parkeringsplass i kjelleren og ute. Bygget er ført opp etter Audi – standard som også 
har hatt egne arkitekter med i byggeprosessen. Totalt var det 50 arbeidere som deltok i 
prosjektet. Det var underentreprenører og Kruse Smith sine egne arbeidere (Bygg.no 5, 2010). 
Prosjekt 3: Leiligheter Vågsbygd  
Prosjektet er et boligprosjekt hvor Kruse Smith har oppført en boligblokk med 
30 leiligheter i Auglandsbukta i Kristiansand, bydel Vågsbygd. Konseptet for bygget var klart 
før Kruse Smith ble involvert i prosjektet som entreprenør. Rammen for bygget var gitt av 
byggherren med tanke på størrelsen og antall leiligheter. Byggherren hyret inn en arkitekt som 
laget planer og tegninger for bygget. Kruse Smith sin oppgave som totalentreprenør var å 
arbeide videre med disse planene. De har videre prosjektert og tilpasset bygget med tilpasning 
i forhold til elektro, betong, grunnarbeider og lignende.  
Byggearbeidet startet november 2007 med overtakelse september 2009. Byggherre var 
eiendomsselskapet HR Eiendom som har solgt leilighetene til private investorer.  
Blokken har 6 hovedetasjer pluss parkeringskjeller. Ute er det fellesarealet med lekeplass og 
noen parkeringsplasser. Leilighetene har størrelser mellom 39 og 169 kvadratmeter. 
Leilighetene koster fra 1,7 til 7 millioner avhengig av størrelsen.  Alle leilighetene har terrasse 
eller balkong med utsikt mot sjøen. Generelt har leilighetene en høy standard med to bad og 
det er to heiser i bygget. Alle leilighetene har gasspeis som avgir vanndamp istedenfor vanlige 
ovner som avgir røyk. Byggherren mener at det ikke passer seg med røyk som kommer ut fra 
et bygg med en slik standard. I tillegg er det et veldig godt ventilasjonssystem i hele bygget. 
Det som var litt spesielt og krevende med prosjektet var at det måtte sprenges ut ca. 30.000 
m3 fjell for å kunne reise bygget. Ellers måtte de legge stor fokus på å få bygget tett allerede 
under byggefasen for å kunne begynne med tømrerarbeidene nedenifra.    
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Kruse Smith opptrådte som totalentreprenøren for prosjektet mens arkitekten for bygget var 
Erik Asbjørnsen som har sitt eget arkitektfirma i Kristiansand. Bygget ble til slutt på 1625 
kvadratmeter og kostet 110 millioner. Totalt var det 60-70 arbeidere som deltok i prosjektet. 










































Kapittel 3 Teoretisk grunnlag for prosjektarbeidet  
 
3.1 Definering av et prosjekt 
Begrepet prosjekt er blitt mye omtalt i faglitteraturen og er et sentralt tema blant bedrifter. Det 
finnes ingen klar definisjon å forholde seg til, men det er noen generelle karakteristikker som 
går igjen når begrepet prosjekt blir definert. Det er spesielt fem elementer jeg vil trekke frem: 
 
• En oppgave som utføres en gang 
• Fremskaffelse av et produkt eller tjeneste som er unikt 
• Det kan deles opp i en samling av arbeidsoppgaver 
• Det kreves ressurser for å gjennomføres 
• Det er begrensinger med hensyn til tid og kostnad 
(Rolstadås, 2006). 
 
Kolltveit et al., (2009) beskriver et prosjekt som en engangsforeteelse som ofte er å fremstille 
et produkt eller en tjeneste. Arbeidet spaltes opp i deloppgaver til et egnet antall enheter som 
er hensiktsmessig i forhold til prosjektets størrelse. For å kunne utføre arbeidet kreves det 
ressurser som materiell, personell og ustyr. Kostnadene til fremskaffelsen av prosjektet er 
begrenset av et budsjett og en gitt tidsramme som de må forholde seg til. 
 
Ut ifra disse beskrivelsene, kan man lage en definisjon av et prosjekt. I følge Rolstadås (2006) 
kan et prosjekt defineres som: 
 
Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang og 
som gjennomføres innenfor en tids- og kostnadsramme.  
 
3.1.1 Prosjektets karakter 
I dette avsnittet har jeg tatt utgangspunkt i boken til Kolltveit et al., fra 2009. Avsnittet 
beskriver de ulike elementene som karakteriserer et prosjekt og til slutt hvordan prosjektets 
karakter påvirker muligheten for suksess.  
 
Det er ulike metoder man kan benytte for å gjennomføre et prosjekt. Hvilke form for styring, 
struktur og organisering vi velger vil variere for hvert prosjekt. Et prosjekt er unikt og trenger 
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derfor et eget tilpasset opplegg slik at prosjektet kan gjennomføres så effektivt som mulig. For 
å kunne vurdere hvilke metode som passer trenger man kunnskap om prosjektets karakter. 
Prosjektets karakter kan vurderes ut fra fire kritiske faktorer:  
 
 Usikkerhet 




Usikkerhet defineres som differansen mellom den informasjonen som er tilgjengelig og den 
informasjonen vi trenger for å kunne ta en beslutning. Det er knyttet usikkerhet til en rekke av 
elementene i et prosjekt som gjør at den er av stor betydning for bedriften. Usikkerhetens 
innflytelse på prosjektet vil avhenge av bedriftens evne til å håndtere dens påvirkning. 
Usikkerhet innebærer både muligheter og risiko. Styring av slik usikkerhet medfører 
utnyttelse av mulighetene og redusering av risikoen. Styring av usikkerheten er imidlertid 
ikke noen enkel oppgave. Mennesker opplever usikkerhet forskjellig noe som fører til at vi 
også håndterer den deretter. Opplevd usikkerhet vil variere fra person til person avhengig av 
informasjon og kompetanse.  
 
Frekvens angir hvor ofte en oppgave går igjen. Det skilles mellom oppgaver som er 
høyfrekvente og lavfrekvente. En oppagave med høy frekvens gir muligheter for overføring 
av kunnskap og erfaring til neste prosjekt. Ved en oppgave med lav frekvens vil oppgaven 
være enkeltstående og kunnskapsoverføring vil ikke være mulig. En oppgave med lav 
frekvens kan kalles en engangsoppgave. Et av særtrekkene ved en slik oppgave er at den ikke 
kan gjøres bedre neste gang fordi det ikke blir noen neste gang. Gjennomføringen er derfor 
avhengig av å bli vellykket med en gang. Dette stiller store krav til planlegging og oppfølging 
underveis.  
 
Unikhetsfaktoren baseres på varige transaksjonsspesifikke investeringer. En slik investering 
vil ha høy grad av unikhet dersom den ikke kan anvendes til et alternativt formål uten av 
markedsverdien blir betydelig forringet. Hvis derimot investeringen har flere bruksmuligheter 







4. Spesielle prosjekttiltak 
Transaksjonsspesifikke investeringer har betydning for arbeidsforholdet mellom to parter. Er 
det snakk som store investeringer blir partene låst til hverandre i en økonomisk felle hvor 
begge parter er avhengige av en vellykket gjennomføring.  
 
Faktoren størrelse sier noe om hvor stort prosjektet er med tanke på følgende forhold: 
• Antall personer involvert 
• Prosjektøkonomi 
• Tid 
• Fysisk størrelse 
 
Antall personer involvert i et prosjekt har påvirkning på organisasjonsstrukturen. Når antall 
prosjektmedarbeidere øker, blir arbeidsoppgavene fordelt på flere og oppdelt i mindre enheter. 
De økonomiske rammene prosjektet må forholde seg til setter begrensninger og har 
innvirkning på kontraktutformingen og styringsopplegget. Er det en stor og omfattende 
investering må kontrakten formes deretter. Tidspunktet for levering setter føringer for hvor 
mye tid de ulike fasene i prosjektet kan beslaglegge. Det er da viktig å planlegge godt og sette 
av ekstra god tid i påvente av problemer som kan oppstå. Størrelsen på selve prosjektet vil ha 
betydning for hvor mange arbeidere som trengs, organiseringen og hvor lang tid man trenger. 
 
For å fremstille et bilde av prosjektets karakter kan vi lage en karakterprofil ut i fra de 
faktorene jeg nå har diskutert. Identifisere en karakterprofil vil være nyttig når vi velger 
prosjektleder, styringsstruktur og prosjektstrategier.  
 






                       Karakter 
Kritisk faktor                                         Lav                       Middels                      Høy 
 
- Usikkerhet                                                                                                    x 
- Frekvens                                      x 
- Unikhet                                                                                                         x 
- Størrelse                                                                                                        x 
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Ovenfor har jeg har skrevet mye om prosjektets karakter. Jeg har brukt mye tid på å sette meg 
inn i denne delen av prosjektteorien fordi karakteren til prosjektet er avgjørende for hvordan 
organiseringen og ledelsen av prosjektet blir utført. Dette valget er igjen viktig spesielt med 
tanke på det endelige resultatet og en eventuell suksess. Det er avgjørende at karakteristikkene 
til prosjektet blir analysert og målt opp mot den strukturen og ledelsesformen som ble valgt 
slik at jeg kan vurdere hvilken påvrikning dette har på grad av måloppnåelse.  
 
3.2 Prosjektmål 
I dette avsnittet forklares begrepet prosjektmål, hvilken funksjon det har på et prosjekt og 
hvordan det påvirker det endelige resultatet.  
 
Prosjektmålet er det underliggende formålet bak implementeringen av et prosjekt. Det første 
steget i prosjektprosessen bør være stadfesting av hvorfor prosjektet skal gjennomføres. 
Definisjonen av målet må i tillegg til å være forstått av alle parter, være mulig å oppnå for 
prosjektteamet. Teamet må tro på målet og mene at det er mulig å gjennomføre. Holdningen 
teamet har til prosjektmålet har mye og si for om de klarer å nå målet eller ikke (Rolstadås, 
2006). 
 
Målet med prosjekter er viktig og må være klart definert og forstått av alle parter involvert i 
prosjektet. Prosjektmålet er en ønsket tilstand man vil oppnå på et gitt tidspunkt i fremtiden. 
Det er målet prosjektteamet jobber mot og som holder dem fokusert på arbeidet. Selv om 
prosjektmålet er såpass viktig er det ofte der problemet ligger for mange prosjekter. Ofte er 
hovedårsaken til mislykkede prosjekter upresise mål som ikke er kommunisert eller forstått av 
alle som arbeider med prosjektet (Rolstadås, 2006). Målet på prosjektet, om det blir avklart og 
hvordan det blir oppfattet er dermed helt avgjørende for det endelige resultatet av prosjektet. 
Senere i oppgaven vil jeg vurdere målet for de ulike prosjektene og analysere deres 
påvirkning på gjennomføringen av prosjektet  
 
3.3 Organisasjonsstruktur  
Kolltveit, Lereim og Reve (2009) beskriver en organisasjon som en struktur opprettet, for og 
nå mål. De deler inn organisasjonsstrukturene i tre grupper: Permanente organisasjoner, 
tverrgående forbindelser og temporære organisasjoner. Organisasjoner som har som mål å 
vokse i markedet kan defineres som permanente organisasjoner. De skal ikke avsluttes etter 
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en tid slik som prosjekter, men planlegger en konstant vekst for å overleve så lenge som 
mulig. En prosjektorganisasjon skal i motsetning til permanente organisasjoner, avsluttes på et 
vist tidspunkt. Prosjektorganisasjonen kan dermed kalles en temporær organisasjon som 
opprettes midlertidig for så og avsluttes når prosjektet er over. 
 
Brødrene Reme og Kruse Smith er entreprenørbedrifter og har som mål å kapre større 
markedsandeler og bli en ettertraktet entreprenør på Sørlandet. Bedriftene kan dermed kalles 
permanente organisasjoner. Entreprenører gjennomfører alt sitt arbeid som prosjekter som 
skal avsluttes etter en viss tid og medfører at de driver sin virksomhet som en 
prosjektorganisasjon. I denne oppgaven er det ikke selve bedriftene jeg skal beskrive, men 
seks prosjekter de har utført de siste årene. Hovedfokuset i analysen vil dermed være på 
organiseringen av prosjektene og hvordan det påvirker det endelige resultatet.  
 
Det er mange måter å organisere et prosjekt på. Hvilke metode som er den rette vil variere 
avhengig av behovene til prosjektet og hvordan prosjektet påvirker bedriftens resultater. Den 
beste løsningen klarer å finne en balansegang mellom behovene til prosjektet og 
basisorganisasjonen. Sett fra bedriftens synspunkt er det første de må finne ut, hvor viktig det 
aktuelle prosjektet er for deres suksess som bedrift totalt sett. Det kommer også an på hvor 
mye av den daglige driften som involverer prosjektarbeid og om bedriften har tilgang på de 
nødvendige ressursene. Prosjektet har også behov som bedriften må kunne oppfylle. Blant 
annet hvor mye struktur og lederskap som er nødvendig må identifiseres og måles opp mot det 
bedriften kan tilby. Prosjektet må analyseres i forhold til faktorer som størrelse, strategisk 
betydning og behov for integrasjon. Et høyt nivå på disse faktorene betyr at prosjektet trenger 
mye autoritet og støtte fra basisorganisasjonen (Gray og Larson, 2008).  
 
3.4 Innovasjonsprosessen  
Innovasjonsprosessen kan deles inn i to faser, konseptutviklingsfasen og 
gjennomføringsfasen. Disse fasene er forskjellige og krever ulik organisering. I 
konseptutviklingsfasen blir det nye konseptet utviklet. Denne fasen består dermed av et høyt 
nivå av kreativitet, et faktum man må ta hensyn til når man organiserer prosjektet. I 
gjennomføringsfasen skal arbeidet utføres innenfor de rammer som er satt ved prosjektstart. 
Gjennomføringsfasen er preget av arbeidet med å gjøre ting riktig, det vil si fokus på 
produktivitet.  
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T1             Konseptutviklingsfasen            T2            Gjennomføringsfasen                  T3 
 
                                          Produktivitet 
                                          Effektivitet  
 
Organiseringen internt i prosjektet kan være mekanisk, organisk eller en form som ligge 
mellom de to ytterpunktene (Kolltveit et al., 2009).  
 
Den organiske organisasjonen: 
• Bestemmelsesrett er basert på kompetanse 
• Informasjonen flyter både vertikalt og horisontalt 
• Den enkelte har ikke en fastlåst oppgave 
• Stimulerer til kreativitet 
• Den egner seg best i små grupperinger 
 
Den mekaniske organisasjonen:  
• Bestemmelsesrett ar avhengig av formell posisjon  
• Hovedmengden av informasjonen flyter vertikalt 
• Den enkelte har som regel faste oppgaver 
• Egner seg når fokuset er på produktivitet 
• Anbefales for større organisasjoner  
Organisering av et prosjekt må også ses i forhold til innovasjonsprosessen. Prosjektet går 
gjennom ulike faser og krever ulik styring etter hvert som prosjektet nærmer seg 
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(1) System tenker  
(2) Personlig integritet 
(3) Proaktiv  
(4) Høy emosjonell intelligens (EQ)  
(5) Generell foretningsforståelse  
(6) Effektiv tids ledelse 
(7) Dyktig politiker  
(8) Optimist 
ferdigstillelse. I analyseringen av prosjektene i denne oppgaven vil jeg vurdere organiseringen 
av prosjektene opp mot innovasjonsprosessen. Om det er den organiske eller mekaniske 
strukturen som blir benyttet på prosjektene vil ha en påvirkning på hvordan arbeidet blir utført 
og det endelige resultatet. Om den rette strukturen ble valgt og hvordan den fungerte vil bli 
vurdert i kapittel seks.  
 
3.5 Prosjektlederen  
Nylehn (2002) viser at en prosjektleder må ha en rekke kvaliteter for effektivt kunne lede 
andre gjennom et prosjekt. Den viktigste egenskapen en prosjektleder må ha er kunnskap om 
det som er spesielt ved det aktuelle prosjektet. Det er viktig at prosjektlederen er involvert fra 
starten. På den måten kan han være med på å ta beslutninger og forme prosjektet slik man 
ønsker. Hvis prosjektlederen er med fra prosjektstart får han også en god oversikt over alle 
aspekter ved prosjektet (Kolltveit et al., 2009)  
 
I følge Gray og Larson (2008) er prosjektlederen den viktigste personen på et prosjekt. 
Nøkkelen til å være en effektiv prosjektleder er å være en relasjonsbygger. Prosjektlederen må 
etablere samarbeidsforhold med ulike interessenter som prosjektet er avhengig av for å bli 
gjennomført.  Det er ikke bare arbeidet til teamet som er viktig for at prosjektet skal bli en 
suksess. De trenger veiledning og oppfølging fra prosjektlederen som skal lede som et 
eksempel på god arbeidsmoral og oppførsel.  
 
Arbeidsoppgavene en prosjektleder har er omfattende og krever en balansegang mellom ulike 
egenskaper avhengig av situasjonen. Prosjektlederen må være bestemt, men også åpen for 
innspill, han må ha ro, men må stresse teamet når det er nødvendig. Gray og Larson (2008) 
har laget en liste over noen av de viktigste egenskapene en prosjektleder trenger. 
 








En undersøkelse av prosjektene i denne oppgaven vil demonstrere hvilke elementer på 
prosjektet som lederen kontrollerer og hvordan hans styring vil ha betydning for 
prosjektsuksess. Dersom prosjektledere er klar over disse forholdene, vil han være i bedre 
stand til å effektivt utføre sine arbeidsoppgaver og tilfredsstille alle kravene som stilles til 
hans posisjon som prosjektleder.   
 
3.6 Prosjekt team  
På et prosjekt er det viktig at prosjektlederen setter sammen et team som kan utfylle hverandre 
og til sammen arbeidet godt for å levere det produktet kunden vil ha. Dersom teamet ikke har 
de rette kvalifikasjonene eller samarbeider dårlig vil det føre til et dårlig resultat og en 
misfornøyd kunde. Kompetansen til prosjektteamet er derfor helt avgjørende for et godt 
resultat.  
 
Gray og Larson, (2008) uttrykker at i forbindelse med et prosjekt defineres det ofte egne team 
som utfører arbeidet. Et team kan ses i forhold til uttrykket synergi. I en positiv synergi vil 
teamet jobbe bedre sammen enn det de ville klart på egenhånd. Negative synergier gir et 
dårligere resultat når partene jobber sammen i et team. Karlsen og Gottschalk definerer et 
team som: 
 
En gruppe mennesker som arbeider sammen om felles måloppnåelse.  
 
Det som kjennetegner et team er en samling av ivrige og involverte mennesker som til 
sammen har en evne til å skape et bra resultat. De besitter et felles mål som de jobber mot og 
som holder dem fokusert. Et annet kjennetegn er at de samarbeider mot målet, alene vil de 
ikke klare å jobbe like godt, men setter man de rette menneskene sammen kan de utfylle 
hverandre og samlet sett, gi et godt resultat. Siste men ikke minst er de en gruppe som kan 
støtte hverandre og som gir en følelse av tilhørighet (Gray og Larson, 2008). 
 
Gray og Larson har kommet frem til følgende karakteristikker som vanligvis blir forbundet 





(1) Teamet deler oppfatningen av en felles hensikt hvor hvert medlem arbeider 
mot prosjektets mål.  
(2) Teamet identifiserer individuelle talenter og ekspertise og benytter dem etter 
prosjektets behov.  
(3) Rollene mellom medlemmene er balansert og delte for å gjøre arbeidet 
lettere. 
(4) Teamet kaster ikke bort tiden på personlige problemer, men fokuserer 
arbeidet. 
(5) Det oppmuntres til å komme med ulike meninger. 
(6) Det oppmuntres til å ta risiko og eventuelle problemer underveis blir sett på 
som lærerikt.  
(7) Det er fokus på godt arbeidet og medlemmene oppmuntrer hverandre. 
(8) Medlemmer identifiserer seg med teamet.  
 

















3.6.1 Teambygging  
Oppgaven med å sette sammen et nytt team er vanskelig og krevende, men ikke minst er det 
også en veldig viktig oppgave (Karlsen og Gottschalk, 2005). Starten betyr mye for et 
prosjekt og hvis prosjektet kommer dårlig ut, vil det få konsekvenser for det senere arbeidet. 
Ikke minste det endelige resultatet er avhengig av et team som har de rette menneskene med 
god kompetanse som samarbeider godt. 
 
Teambygging er en prosess hvor en gruppe mennesker som ofte ikke har jobbet sammen før, 
blir ført sammen til et team. For at det skal bli et effektivt samarbeid må alle problemer og 
eventuelle hindringer tas hånd om med en gang før arbeidet begynner. Medlemmene i teamet 
må kunne arbeide godt sammen, besitte kompetanse som utfyller hverandre, ha evnen til å 
kommunisere og være enige om prosjektets mål. Å finne de menneskene som kan passe til 
disse beskrivelsene er ikke en lett oppgave (Karlsen og Gottschalk, 2005). 
 
Gray og Larson har kommet frem til følgende modell for utviklingen i et team. Den består av 




2. Storming  
3. Norming 
4. Performing 
5. Avslutte  
 
Gray og Larson, (2008) utrykker at starten er essensiell i et prosjekt. Hvis prosjektet får en 
god start vil dette ha stor betydning for om prosjektet blir en suksess eller ikke. En måte å 
håndtere problemer på er å prøve å skape teamidentitet og en felles visjon. En visjon 
inspirerer og hjelper teamet med og fokuserer på oppgaven. Gray og Larson (2008) har 
definert fire egenskaper ved en visjon: 
 










En visjon må kunne kommuniseres, være utfordrende, inspirerende og prosjektlederen må tro 
på den.  
 
3.7 Kultur   
I analysen av prosjektene skal jeg undersøke hvordan samholdet var mellom 
prosjektdeltakerne og vurdere hvilke påvirkning det hadde på grad av måloppnåelse på 
prosjektene. I dette avsnittet har jeg derfor presentert kultur i forbindelse med prosjekter og 
hvordan den påvirker utførelsen av arbeidet.  
 
Organisasjonskultur kan forklares ved en refleksjon av personligheten til en organisasjon. 
Akkurat som hvert individ, har også hver organisasjon en unik personlighet og kultur (Gray 
og Larson, 2008). Gray og Larson (2008) definerer organisasjonskultur som: 








                                                                                                                 
                                  Prosjektlederens standpunkt                                                                                                     
Visjon 
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Et system av delte normer, tro, verdier og tilnærminger som knytter folk sammen dermed 
skapes delte meninger.  
 
Kulturen er ofte strek i en organisasjon om verdiene som er delt mellom medlemmene. 
Motkulturer kan oppstå og er en kultur som har motsatte verdier og normer enn den antatte 
hovedkulturen i organisasjonen. Slike kulturer som ikke går overens med hovedkulturen vil 
være med på å skape friksjoner og uoverensstemmelser. Er det problemer på arbeidsplassen 
vil det ha en innflytelse på det utførte arbeidet som kan ha store konsekvenser for det endelige 
resultatet på et prosjekt (Gray og Larson, 2008). 
 
Noen bedrifter lykkes med sine prosjekter og mye av årsaken ligger i kulturen til bedriften og 
hvordan den påvirker organisasjonen. Noen utfører sitt arbeid med gode resultater mens andre 
misslykkes, ofte med store konsekvenser. En av forutsetningene for og lykkes er at man tar 
seg tid til å skape en felles kultur. Kulturen fungerer som en usynlig kraft som kan enten 
hjelpe eller hindre bedriften i sitt arbeid, avhengig av hvordan man tar fatt i den (Gray og 
Larson, 2008). Ved gjennomføring av prosjekter er det avgjørende at deltakerne kommer godt 
overens og klarer og samarbeidet. Dersom kulturen er god på et prosjekt vil det medføre 
trivsel på prosjektet som gjør arbeidet letter og mer motiverende. Dette vil til slutt føre til et 
godt prosjektresultat.  
 
3.8 Prosjektsuksess   
Bedrifter som gjennomfører prosjekter leter etter oppskriften på hva som skal til for at de skal 
lykkes, men så langt finns det ingen god forklaring. Markedet er i stadig forandring og 
dermed må bedrifter kontinuerlig tilpasse seg omgivelsene for å imøtekomme kundens behov. 
Derimot er det identifisert en rekke forhold som påvirker bedriftens evne til å oppnå suksess. 
Det er suksessfaktorer som bedriften kan påvirke underveis mens prosjektet gjennomføres. 
Suksesskriterier er parametere vi benytter etter at prosjektet er avsluttet for å måle om 
prosjektet var vellykket eller ikke (Rolstadås, 2006) 
 










Hva man legger i ordet suksess har betydning for om man kan måle om det er oppnådd eller 
ikke. For en bedrift er det viktig at det økonomisk sett ble et godt resultat. For kunden er det 
viktigste at prosjektet har den kvaliteten og brukerfunksjonene som avtalt (Kolltveit et al., 
2009). Prosjektsuksess kan bety mye for forskjellige personer på grunn av varierende 
oppfattelsesevne som fører til uenigheter om et prosjekt er suksessfult eller ikke (Shenhar A. J 
et al., 2002). Det er vanskelig å måle prosjektsuksess siden et prosjekt kan være suksess for 
noen og fiasko for andre (De Wit, 1988). Problemet med å måle prosjektsuksess kan også 
forklares ved å se på opplevd usikkerhet. Partene som er involvert opplever usikkerhet 
forskjellig og evaluerer dermed også resultatet ulikt (Pinto og Slevin 1988). I neste avsnitt har 
jeg derfor laget en oversikt over de viktigste faktorene som påvirker et prosjekt i følge 
litteraturen jeg har funnet. Med utgangspunkt i disse faktorene skal jeg benytte et utvalg av de 
som utgangspunkt for min analyse senere i oppgaven.   
 
3.9 Kritiske suksesskriterier i litteraturen 
 
I litteraturen er det skrevet mye om suksess i prosjekter og hva som er årsaken til at noen 
prosjekter når sine mål mens andre misslykkes. Det er noen faktorer som ofte går igjen, 
faktorer det er enighet om og som har vist i empiriske undersøkelser at de korrelerer sterkt 
med prosjekt suksess. Tabellene på neste side viser en oversikt over noen av studiene på 



















































- Task vs. 
social 
orientation. 
 - Absence of 
bureaucracy. 











































•Factors related to 
the project:  
a. The size and value. 
b. Uniqueness of 
project activities. 
c. Density of the 
project network. 
d. Project life cycle. 
e. Urgency. 
•Factors related to 
the project 
manager: 
f. Ability to delegate 
authority. 
g. Ability to trade off. 
h. Ability to 
coordinate. 





•Factors related to 







•Factors related to 
the organization: 







s. Project champion. 
•Factors related to 
the environment: 


























correlate with on 
time performance:  
1. Knowledge on risk 
management. 
2. Processes for 
ownership of risk.   
3. A visible risk 
registers. 
4. An up to date risk 
management plan. 
5. Documentation of 
organizational 
responsibilities. 
6. Keep project as far 
below 3 years as 
possible. 
Practices that 
correlate with on cost 
performance:  
7. Allow changes to 
scope only through a 
mature scope change 
process. 
8. Maintain the 
performance 
measurement 
baseline.   
- Factors that is 
critical to individual 
project success. 
9. An effective 
benefits delivery and 
management process. 





11. A set of project, 
programme and 
portfolio metrics. 
12. Learning from 
previous projects. 
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Figur 3.8 Suksesskriterier i litteraturen   
 
 
Likheter og ulikheter blant kritiske suksesskriterier i litteraturen 
I diagrammene ovenfor har jeg laget et sammendrag av noen av synspunktene til forfattere 
innen prosjektlitteraturen. De har alle kommet frem til en variert liste over kriterier som de 
mener bør inkluderes i vurderingen av prosjekter. Kriteriene er varierende og noen har laget 
en utfyllende og detaljert liste. Til tross for ulike definisjoner og ordvalg er det likevel mulig å 
se likheter mellom resultatene.  
 
Hvis man trekker inn flere kriterier i vurderingen av et prosjekt er det naturlig i dagens 
kundeorienterte samfunn og ta hensyn til brukerens krav til produktet. Kunden har mye makt 
og hvis de er misfornøyd er dette en klar indikator på at prosjektet ikke var vellykket. Dette 
kriteriet fører til mer fokus på kriterier som god implementering og kundens tilfredsstillelse 
(Karlsen og Gottschalk, 2005).  Pinto og Slevin (1987), Tukel and Rom (1998) og Lim and 
Mohamed (1999) er de forfatterne som legger mest vekt på kunden og kriterier som måler i 
hvilken grad brukeren er fornøyd. Både konsultering med kunden på forhånd for å definere 
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of design.  
 
- Stakeholders 





- There must be a 
high level of 
collaboration 
between the PM 
and project 
owner.  
- The owner 
should impose 
only medium 
level of structure 
on the PM.  




reports.   
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hva de ønsker og aksept fra kunden når planene er laget er med i deres kriterier. Klientene er 
de menneskene som til slutt vil dra nytte av prosjektet og er enten en kunde eller en annen 
avdeling i bedriften. Behovet for konsultering med klienten har blitt mer og mer viktig i 
forsøk på å suksessfult implementere et prosjekt. Graden av personlig involvering av klienten 
ved gjennomføringen vil variere i takt med deres støtte til prosjektet. Hvis kunden blir 
konsultert tidlig i prosessen for å avklare deres behov og ønsker, vil de lettere akseptere 
produktet og eventuelle endringer underveis. Klienten bør også være den første som blir 
kontaktet ved endringer på prosjektet. Klient konsultering utrykker hvor viktig det er å ta 
hensyn til behovene til både nåværende og fremtidige kunder og brukere av prosjektet. Det 
blir dermed viktig å avklare hvem som er potensielle kunder og hvordan bedriften kan nå de 
(Pinto og Slevin, 1987).  
 
En god start på prosjektet med minimale startproblemer er nevnt hos både Baker et al (1983) 
og Morris og Hough (1987). For å sikre at prosjektet vil oppnå disse målene er det også lagt 
vekt på god planlegging og oppfølging hos både Pinto og Slevin, Torp et al (2004) og Cooke-
Davis (2002). Planlegging omfatter hvor viktig det er med utvikling av en detaljert plan over 
de nødvendige stegene ved gjennomføring av et prosjekt og hvilke krav til resurser og ledelse 
de ulike fasene har behov for. Planer er nødvendige ved evaluering av prosjektet og for å 
kunne måle fremgang. Planlegging kan ses i forhold til formulering, detaljering og evaluering 
og defineres som til hvilken grad tidsrammer, milepæler, mannskap og utstyrskrav er definert 
og spesifisert skriftlig. Videre bør planer inkludere et målesystem for å bedømme arbeidet opp 
mot budsjettert tids og pengerammer (Pinto og Slevin, 1987). Effektiv planlegging er 
vesentlig for prosjektsuksess. Mange av variablene som er forbundet med fiasko kan unngås 
gjennom effektiv prosjektplanlegging. Mye av arbeidet blir gjort før selve prosjektarbeidet 
starter. Planleggingen av gjennomføringen av prosjektet er dermed av stor betydning (Baker 
et al,. 1983).  
 
Teamet og deres kvalifikasjoner er vesentlige for om prosjektet kan gjennomføres. De må ha 
den rette kompetansen om det aktuelle prosjektet, men de må selvfølgelig også ha tilgang til 
de ressursene de trenger for å arbeide og de må styres av en aktiv prosjektleder. Både Baker et 
al (1983), Pinto og Slevin (1987), Belassi og Turkel (1996) og Westerveld (2002) har med 
kriterier som tilstrekkelig team kvalifikasjoner. 
 
 43 
Hva slags type mennesker som er involvert i prosjektet påvirker sluttresultatet. Rekruttering, 
utvelgelse og trening av deltakerne på prosjektet er en viktig del av forarbeidet ved et 
prosjekt. I mange situasjoner er teamet valgt uten hensyn til den nødvendige kompetansen de 
trenger for å kunne bidra på prosjektet. Det er av den grunn skrevet mye om variabelen 
personell ved vurdering av teamets påvirkning på prosjektsuksess. Egenskapene ved 
teamdeltakerne er karakteristikker som kunnskap, evner, mål og personlighet og må tas 
hensyn til når man skal finne et team som passer inn i organisasjonen. Etter at teamet er satt 
og ledelsen vet hva de har å jobbe med, kan prosjektlederen sette mål og planer for prosjektet. 
Denne faktoren handler om å utvikle et team med de rette kvalifikasjonene for å kunne utføre 
jobben med prosjektet (Pinto og Slevin, 1987).  
 
Noen ulikheter blant forfatterne kan vises av Belassi og Turkel (1996) og Cooke-Davis (2002) 
som er de eneste som har laget en oppdelt og detaljert liste over sine suksesskriterier. I tillegg 
til at forfatterne generelt har fokusert på forskjellige områder innen prosjektorganisering har 
Belassi og Turkel og Cooke-Davis gruppert kriteriene etter hva som påvirkes av toppledelsen, 
prosjektet, teamet og eksterne aktører.  
 
3.10 Fiaskokriterier i litteraturen 
På samme måte som for suksess i prosjekter, er det også skrevet mye omkring årsakene til 
hvorfor noen prosjekter misslykkes. Det er mange prosjekter som ikke har gått som planlagt, 
som har kostet for mye eller brukt mye lengre tid enn først antatt. Årsakene til fiasko på et 
prosjekt kan være mange og forskjellige avhengig av hva slags type prosjekt det er snakk om 
og hvilke omgivelser det er rundt gjennomføringen av prosjektet. Faren med et prosjekt som 
ikke blir vellykket, er at bedriften ofte prøver å holde det for seg selv for å unngå negativ 
omtale. Prosjektet blir ikke diskutert videre, gjemt bort og etter hvert glemt. Det er nettopp 
dette bedriften ikke bør gjøre. Har de et prosjekt som ble mislykket så må de gå gjennom 
prosjektet og finne ut hva som gikk galt. Det er mye man kan lære av fiaskoprosjekter, ikke 
minst hva man må unngå neste gang.  
 
Det er ikke kommet frem noen åpenbar forklaring som kan hjelpe bedrifter, men det er en viss 
enighet i faglitteraturen omkring noen faktorer som ofte går igjen i fiaskoprosjekter som 
bedrifter i fremtiden burde fokusere på. Under er en tabell som viser et sammendrag av de 
faktorene som har blitt diskutert mye i litteraturen.  
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Figur 3.9 Fiaskokriterier i litteraturen  
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Client acceptance  
- Ignore the project 
environment.  
- Push a new 
technology to 
market too quickly. 
- Don’t bother 
building in fallback 
options.  
- When problems 
occur, shoot the 
one most visible.  
- Let new ideas 
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from inertia.  
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- Never admit a 
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- Never, never 
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-  Never bother to 
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- Allow political 
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decisions.  
- Make sure the 
project is run by a 
weak leader.  
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Likheter og ulikheter blant fiaskokriterier i litteraturen 
 
For hvert prosjekt som gir et vellykket resultat er det også mange prosjekter som blir 
mislykket. I følge Duffy og Thomas (1989) har det de siste årene vært mange prosjekter som 
har fått problemer og den mest vanlige årsaken er kostnadsoverskridelser. Det kan være 
mange årsaker bak kostnadsoverskridelser og selv om prosjektlederens oppgave inkluderer 
stadig oppfølging av budsjettet, er det ofte flere forhold som må analyseres. Det er også andre 
kriterier for mislykkede prosjekter som for eksempel prosjekter med dårlig kvalitet, som ikke 
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tilfredsstiller kundens krav og prosjekter som går over tidsfristen som er satt. Dette fører til et 
vidt spekter av problemer som prosjektledere må ta hensyn til.   
 
Det er flere kriterier det er enighet om blant forfatterne som de mener har en stor påvirkning 
på mislykkede prosjekter. Mange av problemene stammer fra dårlig kommunikasjon både 
mellom byggherren og kunden, byggherren og prosjektleder, prosjektleder og temaet og 
mellom deltakerne innad i prosjektteamet. Spesielt dårlig kommunikasjon av prosjektmålet til 
teamet er ofte et problem i følge Hughes (1983). Et stort antall av variablene assosiert med 
oppfattet fiasko sentrer rundt faktorer som dårlig koordinering og mellommenneskelige 
forhold. For å minimere sjansen for fiasko er det derfor viktig for prosjektledere å legge vekt 
på etablering av gode og effektive koordineringsmønstre mellom de som deltar på 
prosjektene. Slik holdning kan eliminere fiasko, men vil ikke nødvendigvis føre til suksess 
(Baker et al., 1983). 
 
En annen kritisk faktor er misforståelser av hva som er det egentlige målet med prosjektet. 
For å få et vellykket prosjekt må prosjektlederen og teamet først vite hva som skal til for å få 
et suksessfult prosjekt, når er målet nådd? Dette vil gi dem fokus og et mål å arbeide mot. 
Prosjektmålet må kommuniseres og aksepteres av alle deltakerne.  
 
Hughes (1983), Pinto og Mantel (1990) og Keil et al (1998) trekker frem kvaliteten på 
prosjektteamet som et problem blant prosjekter. Deltakere som ikke har de nødvendige 
kvalifikasjonene og som ikke har samarbeidsevne kan ikke jobbe på et prosjekt. Også antallet 
og sammensetningen av teamet må være nøye gjennomtenkt. Sist nevnt er prosjektleders 
ansvar og bringer frem neste punkt som er problemet med prosjektlederen. Avots (1969) 
gjorde en undersøkelse for å analysere prosjektledelsen betydning for mislykkede prosjekter. 
Prosjektlederens kvalifikasjoner som leder, kunnskap om prosjektet og hans evne til å 
kommunisere med alle parter er særdeles viktig for prosjektets mulighet for suksess. Alle 
forhold kan være tilrettelagt, men prosjektet vil likevel ikke bli vellykket dersom 
prosjektlederen ikke er i stand til å utføre jobben sin.  
 
Som tillegg til klient konsultering på det tidlige stadiet i prosjektet, er det viktig å stadfeste 
om kunden som prosjektet er designet for, vil aksepterer det endelige resultatet. Aksept fra 
klienten tar for seg det siste steget i prosessen hvor den ultimate testen av prosjektplanlegging 
avgjøres. Ofte tror prosjektledere at så lenge de håndterer de andre stegene i prosjektet vil 
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klienten akseptere sluttresultatet. Resultater viser at dette ikke er tilfelle og aksept fra kunden 
er en viktig del av prosjektarbeidet på lik linje med andre kritiske faktorer. Som strategi bør 
bedriften se på fordelene ved å involverer kunden i beslutningsprosessen fra starten av 
prosjektet. Dette vil øke sannsynligheten for aksept fra kunden senere i prosjektet. Et 
alternativ kan være å benytte en mellommann ved kommunikasjon mellom kunden og 
bedriften. En slik medhjelper vet hva begge parter ønsker og hvordan saker må legges frem 
for at de skal forstås og aksepteres. Forståelse er dermed et viktig element i denne 
sammenheng. Kunder forstår ofte ikke fagfolk når de bruker tekniske faguttrykk, de blir 
forvirret og usikre som øker sannsynligheten for at de ikke godkjenner produktet (Pinto og 
Slevin, 1987).  
 
Pinto og Mantel (1990) og Whittaker (1999) beskriver planlegging og kontrollering som noen 
av hovedproblemene på prosjekter. Overvåking og tilbakemeldinger refererer til 
kontrollprosessene på prosjektet som på hvert steg av prosjektet skal gi personell 
tilbakemeldinger på hvordan prosjektet ligger an i forhold til estimatet. Ved å sette av tid og 
ressurser til overvåkingsmekanismer gir det prosjektlederen muligheten til å forutse 
problemer, overse korrektive tiltak og forsikre seg om at ingen mangler blir oversett. Formelle 
tilbakemeldingskanaler mellom prosjektleder og arbeidere er viktig. Fra 
budsjetteringsperspektiv er det viktig med kontrollering og justeringer av prosessene etter 
hvert. Overvåking og tilbakemeldinger tar for seg budsjettet, fremdriftsplanen, men også 
kontrollering av prosjektteamet og evaluering av deres arbeid (Pinto og Slevin, 1987). 
 
Ovenfor har jeg diskutert hvilke faktorer som forfattere mener er viktige for å oppnå suksess 
og unngå fiasko. Jeg har tatt et utvalg av disse som utgangspunktet for modellen jeg har laget. 
Jeg har kategorisert og spesifisert faktorene for å analysere de punktene jeg mener er viktigst 
på prosjektene. De ulike faktorene er uavhengige variabler som påvirker prosjektene sine 
muligheter for måloppnåelse, den avhengige variabelen. Det er dermed et årsaks - virknings 
forhold mellom de to begivenhetene. Jeg har valgt å benytte de faktorene jeg tror har størst 
påvirkning på suksess i denne modellen. Prosjektet i seg selv, måten det organiseres, lederen 
på prosjektet, teamet som utfører oppgaven og byggherren er alle uavhengige faktorer som i 
ulik grad vil virke inn på bedriften sin evne til å oppnå suksess på prosjektene sine. Den 
avhengige variabelen prosjekt suksess måles etter kriterier som kostnad, tid og kvalitet. I 
kapittel 4 blir modellen fremstilt med en oppsummering av faktorene jeg har drøftet i kapittel 
2 og 3. 
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Kapittel 4 Modell for studien 
 
4.1 Avhengig og uavhengig variabel 
 
I denne oppgaven vil jeg finne hvilke faktorer som kan føre til suksess på prosjekter. Ved 
beskrivelse av et fenomen går man fra det generelle til det konkrete hvor man målrettet 
avgrenser sitt fokus (Johannessen et al., 2006). Jeg skal beskrive fenomenet prosjektsuksess 
og konkretisere begrepet ved å finne hvilke variabler som er kritiske for måloppnåelse.  
Disse variablene definerer de viktigste sidene ved prosjektet som leder til suksess.  
 
4.2 Modellen  
 
















Det kan være en utfordring å identifisere suksessfaktorene som er spesifikke for en spesiell 
organisasjon eller bransje. Det vil være et stort område med et høyt antall mulige faktorer som 
spiller inn. Jeg har valgt å forenkle prosessen ved å gruppere de kritiske faktorene i fem  
kategorier: Organisering, prosjektteamet, prosjektet, prosjektlederen og byggherren. Disse er 
videre spesifisert ved å beskrive de viktigste punktene under hver kategori. På den måten vil 
Prosjektet 





Uavhengige variabler  Avhengig variabel  
Prosjektorganisering  
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man enklere kunne se avhengighetsforholdet mellom dem og prosjektets muligheter for å 
oppnå suksess. Gruppene av faktorer påvirker prosjektets muligheter for å oppnå suksess i 
varierende grad, men de virker også inn på andre faktorers påvirkning på suksess. Som 
figuren viser er det flere avhengighetsforhold mellom gruppene som jeg skal diskutere videre 
i tillegg til gruppenes dirkete påvirkning på prosjektsuksess.  
 
4.3 Prosjektorganisering  
 













Et prosjekt kan organiseres på flere måter. Den metoden som blir valgt er den som 
tilfredsstiller kravene til både prosjektet og resten av bedriften. Organiseringen blir valgt ut i 
fra hvilke type prosjekt det er. Et stort og kompleks prosjekt som tar lang tid og har behov for 
mye ressurser vil kreve mye av basisorganisasjonen. Organiseringen velges dermed ut fra 
egenskapene ved prosjektet, men det er også et avhengighetsforhold andre veien. Hvor mye 
struktur og orden det er i organiseringen av prosjektet vil forme arbeidet til prosjektteamet og 
påvirke deres evne til å gjøre jobbene sine. Organiseringen påvirker hvordan arbeidet blir 
utført og har en direkte innvirkning på hvor suksessfult prosjektet kan bli.  
 
Organiseringen av et prosjekt kan være basert på en mekanisk eller organisk struktur. Hvilke 
form som passer beste kommer an på hvor prosjektet er i forhold til innovasjonsprosessen. I 
de ulike fasene kreves det ulik organisering og lederskap. Prosjektlederen må finne den rette 
styringsformen som passer den aktuelle situasjonen for at arbeidet skal bli godt gjennomført. 
Prosjektorganisering  
 
• Kommunikasjonen mellom 
alle involverte parter 
• Innovasjonsprosessens 





• Ansvar og tillitt 
• Planlegging av arbeidet 







Graden av arbeidsfordelingen, kontroll, informasjonsflyt og beslutningsmyndighet er ulik i 
den mekaniske og organiske strukturen. Hvis prosjektet ikke har den rette strukturen til 
enhver tid vil det gi konsekvenser for arbeidet og det endelige resultatet.  
 
Det er viktig for et prosjekt at det er god kommunikasjon mellom alle deltakere. I forbindelse 
med gjennomføring av et prosjekt er det et stort antall involverte parter. Prosjektteamet, 
prosjektleder, byggherren og andre utenforstående interessenter er alle parter som påvirker 
prosjektet på en eller annen måte. Kommunikasjonen mellom alle disse aktørene er et stort 
nettverk av kanaler som må opprettes og vedlikeholdes konstant mens prosjektet pågår. 
 
Ved gjennomføring av et prosjekt er det veldig viktig å legge ned mye arbeid i god 
planlegging. Planlegging vil si en definering av hva som skal utføres og fordele ressursene så 
effektivt som mulig.  Dersom det blir lagt ned mye tid på planlegging av arbeidet på forhånd 
vil dette gi bedriften en stor fordel når gjennomføringen av det fysiske arbeidet med prosjektet 
starter. Ved å ha en god plan som de kan følge, er de klar over hva som skal gjøres til hvilken 
tid og eventuelle komplikasjoner som måtte oppstå er det ofte tatt hensyn til i planene.  
 
Oppfølging og kontrollering av arbeidet er en viktig del av prosjektarbeidet. Oppfølging er en 
evaluering av arbeidet som er gjort opp mot de opprinnelige planene som er satt for 
prosjektet. Dette blir gjort for å sikre at prosjektet ikke ligger etter planen og får problemer 
med å rekke tidsfristen. Ofte blir det utført kontroll av arbeidet kontinuerlig gjennom hele 
prosjektet. Dette er viktig fordi en evaluering av prosjektet utført i sluttfasen i byggeprosessen 
vil være for sent ute hvis det må gjøres endringer. Dette arbeidet er viktig for å sikre at 
kunden blir fornøyd og får det produktet han ønsker. 
 
4.4 Prosjekt temaet 
 





Prosjektteamet arbeider med utførelsen av prosjektet og er dermed viktig bidragsytere til 
prosjektsuksess. Mye av problemene på prosjekter skyldes kvaliteten på prosjektteamet. 
Prosjekt teamet  • Samarbeid  
• Kompetanse   
• Erfaringer 
• Sammensetning  
• Kultur  




Prosjekt suksess  
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Evnen til å samarbeide og generell kunnskap omkring prosjektet er nødvendig egenskaper for 
et team. Sammensetningen av riktig teammedlemmer er prosjektlederens ansvar, men 
gjennomføringen av arbeidet og teamets innsats er opp til hvert enkelt medlem. Et 
velfungerende team har egenskaper som samarbeidsevne og individuelle ferdigheter som er 
nødvendig for at prosjektmålet skal bli nådd.  
 
Innenfor teamarbeid og generelt for prosjektstyring spiller kultur en viktig rolle for prosjektets 
muligheter til å oppnå suksess. En viktig bidragsyter til måloppnåelse er evnen til å skape en 
god prosjektkultur som gjør arbeidet lettere og motiverende for prosjektteamet. Med et høyt 
antall personer involvert er det vanskelig å finne sin plass og se viktigheten av sitt arbeid i en 
stor sammenheng. Kultur skaper identitet og tilhørighet i et stort nettverk av mennesker. En 
forutsetning for å lykkes med prosjektarbeid er bedriftens villighet til å legge ned arbeid med 
etablering og vedlikehold av prosjektkultur. Prosjektteamet blir satt sammen på grunn av 
deres samlede kunnskap og kompetanse omkring prosjektet som skal utføres og har dermed 
en direkte innvirkning på prosjektsuksess. Det er imidlertid noen prosjekter som er 
vanskeligere å gjennomføre enn andre uansett hvor godt teamet forbereder seg. Et unikt 
prosjekt med få standard oppgaver som prosjektteamet ikke har erfaring på fra før, er en stor 
utfordring for et team. Prosjektet og dets karakter vil på samme måte som for prosjektlederen 
også ha en påvirkning på prosjektsuksess gjennom prosjektteamet og deres evne til å utføre 












I diagrammet for suksesskriterier ble målet med prosjektet definert som et av 
hovedmomentene som påvirker suksess ved et prosjekt. Et mål må være godt definert og 
kommunisert til alle som jobber på prosjektet. Uten en klar målsetting med arbeidet vil 
Prosjektet  
 
• Klart definert mål 
• Prosjektets livssyklus  
• Størrelsen på budsjettet 
• Tilgjengelige 
materialer 
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prosjektteamet jobbe utmotivert og mindre effektivt. Prosjektmålet er spesielt viktig for 
teamet, men også for kunden, prosjektlederen og byggherren er det nødvendig med en felles 
forståelse for prosjektet og hva de ønsker å oppnå. De skal jobbe sammen for å fullføre 
prosjektet og da er det avgjørende at de jobber mot samme mål (jf kapittel 3) 
 
Prosjektets karakter måler karakteristikkene til prosjektene opp mot kriteriene usikkerhet, 
frekvens, unikhet og størrelse. Hvert prosjekt er unikt og trenger et eget tilpasset opplegg for 
gjennomføring. Ved å lage en karakterprofil for prosjektene vil vi se hvilke 
organisasjonsstruktur og ledelse som passer for bedriften.  
 
Hvor prosjektet befinner seg i forhold til et prosjekts livssyklus og hvilke valg som blir gjort i 
de ulike fasene er en faktor som påvirker grad av måloppnåelse. Hvilke organisasjonsform 
bedriften velger og type lederstil prosjektlederen utøver i de ulike fasene av prosjektet er 
viktig for det endelige resultatet.  
 
4.6 Prosjektlederen  
 











Prosjektlederen er viktig for et prosjekt og dets evne til å lykkes. Noen forfattere hevder at 
prosjektlederen er den viktigste personen på et prosjekt og kvaliteten på hans arbeid er 
dermed avgjørende for resten av prosjektteamet. Det hjelper ikke med et godt arbeidende 
team som har alle ressurser tilgjengelig, hvis ikke prosjektlederen styrer de i riktig retning.  
Oppgaven med å være prosjektleder er vanskelig og krevende. Prosjektlederen må ha 
kompetanse innen alle aspekter ved et prosjekt. Et av hovedproblemene med prosjekter er 
Prosjektlederen  
• Kompetanse  
• Rekruttering  
• Delegering av 
oppgaver og ansvar 
• Konflikthåndtering  
• Oppfølging av arbeidet  







evnen til å holde seg innen for planlagt tid og budsjettrammer. Konstant oppfølging og 
evaluering av prosjektet kan forhindre disse problemene og er prosjektlederens oppgaver. En 
prosjektleder må i tillegg ha kunnskap om selve prosjektet og dets behov for å kunne lede 
arbeidet til en suksessfull gjennomføring.  
 
Det er en rekke interessenter involvert i er prosjekt. Alle har de sine egne meninger og krav til 
prosjektets resultat og prosjektet er avhengig av deres bidrag. Prosjektsuksess er betinget av 
prosjektlederens evne til å etablere og vedlikeholde et nettverk av relasjoner med alle parter 
som er involvert i prosjektet.  
 
Prosjektlederen og prosjektteamets kvalifikasjoner er viktige for suksess på et prosjekt. De 
påvirker også kundens aksept eller avslag av prosjektet. Prosjektlederens evne til å 
markedsføre og påvirke kundens innstilling til prosjektet vil være avgjørende for om det blir 
akseptert eller ikke. Kommunikasjon mellom kunden og prosjektlederen gjennom hele 


















Byggherren er den personen som enten skal benytte bygget selv eller leie det ut til andre 
klienter. Noen byggherrer er lite involvert mens andre er med i hele byggeprosessen og tar 
Byggherren   
• Støtte prosjektlederen 
• Følge opp arbeidet  
• Være til stede og 
tilgjengelig 
• Evne til å fatte 
beslutninger  
• Beskrive forventninger 
• Holde seg oppdatert 
• Sette krav til kvalitet og 
spesifikasjoner 
• Sette begrensninger på 
budsjett og ressurser 
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beslutninger om eventuelle endringer. Hans oppgave er blant annet å definerer hva han ønsker 
utført og setter krav til kvalitet og funksjonalitet 
 
Støtte fra byggherren har blitt definert som en kritisk faktor i skille mellom suksess og fiasko 
på et prosjekt. Prosjektstyring innebærer involvering fra byggherren ved at de viser 
engasjement og støtte til prosjektet. I tillegg er deres ansvar at de involverer seg i arbeidet og 
tar avgjørelser som trengs underveis i prosjektet.  I forhold til de andre deltakerne på 
prosjektet kan byggherren bidra til økt engasjement og innstats på prosjektet. En annen 
arbeidsoppgave for byggherren er kommunisering med klienten dersom det bygges for en 
annen enn byggherrens selv. Definisjonen av kriteriet støtte fra byggherren innebærer både 
formen og mengden av støtte prosjektlederen kan forvente. Dette gjelder både støtte til 
prosjektet og prosjektlederen i hans arbeid.  
 
Byggherren kontrollerer prosjektlederen gjennom begrensinger i tilgang til ressurser til 
prosjektet. Hvor mye støtte byggherren gir prosjektlederen påvirker hans arbeid og hans evne 
til å gjøre prosjektet til en suksess. I tillegg vil nivået på støtte fra byggherren til 
prosjektlederen påvirke prosjektlederens støtte videre til prosjektteamet.  
Alle faktorene i de forskjellige gruppene er ikke like viktige for prosjektsuksess og alene er 
ikke faktorene så vanskelig å håndtere. Enkelte prosjekter er imidlertid mer kompliserte og 
har flere faktorer som samlet sett kan skape nye problemer som ikke har en klar løsning. Det 
er utallige måter og kombinerer innvirkningen fra de ulike faktorene på et prosjekt. Dette gir 
et vidt spekter av mulige problemområder som prosjektledere må ta hensyn til. Ved å 
analysere årsaks- virkningsforholdet mellom faktorene vil prosjektledere være i bedre stand til 
å eliminere den negative effekten de har på prosjektet. Hvilke faktorer dette gjelder og 
forholdet mellom dem er hensikten bak mine undersøkelser. I neste kapittel beskriver jeg 










Kapittel 5 Metode  
 
5.1 Forskningsdesign  
Forskningsdesign er metoden vi velger for å gjennomføre en undersøkelse og 
fremgangsmåten vi benytter for å besvare vår problemstilling. Å velge riktig 
forskningsmetode er viktig og avgjørende for gjennomføringen av undersøkelsen. Jeg velger 
en metode ut fra dens evne til å gi meg den informasjonen jeg trenger og den strategien som 
gjør arbeidet mest effektivt. Jeg inneleder kapittelet med en innføring i de ulike metodene som 
er tilgjengelig. Videre følger en oversikt over reliabilitet og validitets problemer innen 
forskning. Til slutt forklarer jeg den metoden jeg har valgt for å besvare min problemstilling. 
De ulike metodene man kan deles inn i tre kategorier (Hair et al., 2007). 
 
5.1.1 Eksplorativt 
Eksplorativt forskningsdesign er den beste fremgangsmåten når man skal besvare et spørsmål 
man har lite kunnskap om. Metoden benyttes når man skal utforske nye forhold og 
sammenhenger og passer dårlig når man skal teste en spesifikk hypotese. Den mest brukte 
strategien for å gjøre en eksplorativ undersøkelse er kvalitativ metode.  
 
5.1.2 Deskriptivt 
Deskriptivt forskningsdesign brukes når man skal beskrive og vise karakteristikkene rundt et 
tema. Et annet navn for deskriptivt design er derfor beskrivende design (Zikmund, 2000). 
Formålet med designet er å beskrive eller finne sammenhenger mellom begreper eller 
variabler. I deskriptive studier er det som regel en strukturert datainnsamlingsprosess enten 
gjennom intervjuer eller observasjoner.   
 
5.1.3 Kausal  
Kausalt forskningsdesign benyttes når man skal teste forholdet mellom to begivenheter. Vil 
endring i en begivenhet føre til en endring i en annen hendelse? Det er kausalitet hvis en 
endring i x fører til en forandring i utfallet av y (Zikmund, 2000).  Kausale forskningsdesign 





5.2 Samfunnsvitenskapelig metode  
I samfunnsvitenskapelig metode skilles det mellom to hovedkategorier: kvalitative og 
kvantitative metoder (Jacobsen, 2000).  
 
5.2.1 Kvalitativ metode 
Jacobsen (2000) beskriver kvalitativ metode som en fremgangsmåte som blir mye brukt når vi 
har en eksplorativ problemstilling. En slik problemstilling krever en strategi som kan gå i 
dybden og være åpen for nyansert data. Ofte medfører dette at vi studerer objektene veldig 
nøye, men må da begrense oss til et lavt antall enheter. Det er to hovedmåter å samle inn 
kvalitativ data på, gjennom intervjuer eller observasjoner. I kvalitativ forskning er det liten 
grad av struktur og orden. På den måten kan han grave dypere ned i problemet og få en bedre 
forståelse av temaet. Mindre struktur gjør kvalitativ forskning fleksibel og uforutsigbar.  
 
5.2.2 Kvantitativ metode 
I en kvantitativ undersøkelse er det mange enheter som deltar. Undersøkelsen har ikke et vidt 
spekter og ser ikke etter store nyanseforskjeller, men er opptatt av et mangfoldig resultat. 
Kvantitativ data er tallmaterialet som representerer karakteristikker på det vi undersøker. 
Innsamlingsmetodene vil ofte være spørreundersøkelser hvor dataen kan analyseres ved hjelp 
av statistiske metoder. Det er en strukturert prosess med spørsmål som er laget på forhånd ved 
kvantitativ metode. Det er lite rom for fleksibilitet og endringer underveis. Siden enheten som 
blir undersøkt er mange er det ikke mulighet for et dypt intervju som tar lang tid.  
 
5.3 Utvalg  
Jacobsen (2000) definerer et utvalg som en gruppe vi tar med i undersøkelsen som skal være 
representativ for hele populasjonen. Ved undersøkelse av en problemstilling, ønsker man å få 
en så god forståelse om temaet som mulig. Det er ikke mulig å inkludere alle enheter man tror 
kan være viktig for undersøkelsen. Forskeren må derfor gjøre et utvalg av samtlige enheter 
som skal delta i undersøkelsen. Beslutningen omkring hvem som skal inkluderes er viktig og 





5.4 Validitet og reliabilitet 
 
Når vi gjennomfører en undersøkelse er det viktig at dataen er gyldig og at man kan stole på 
resultatene. En forsker må være kritisk til den informasjonen som er samlet inn og gjøre 
undersøkelser for å godkjenne kvaliteten på resultatet. Han må stille seg følgende spørsmål: 
Har vi fått tak i det vi ønsket? 
Kan vi overføre det vi har funnet til andre sammenhenger? 
Kan vi stole på dataen vi har samlet inn? 
(Jacobsen, 2000) 
 
Intern gyldighet måler om vi har kommet frem til riktig beskrivelse av fenomenet. Hva som er 
riktig beskrivelse er det vanskelig å bestemme, men jo flere som er enig desto større 
sannsynlighet er det for at beskrivelsen er riktig. For å undersøke validiteten på resultatet kan 
man gjennomgå metodene man benyttet for å komme frem til konklusjonen. Spesielt en 
evaluering av kildene og personene man undersøkte er nødvendig. En vurdering av valg av 
enheter og hvorvidt det de svarte er til å stole på må tas i betraktning når man analyserer data. 
Tidspunktet for når dataen ble samlet inn og under hvilke omstendigheter det foregikk er også 
relevant kritikk (Jacobsen, 2000). 
 
Den eksterne gyldigheten tar for seg spørsmålet om hvorvidt resultatene våre kan 
generaliseres. Hvis vi hadde benyttet andre enheter, en annen metode eller et annet tidspunkt 
for undersøkelsen, ville vi fått samme resultatet da? (Jacobsen, 2000). 
 
Reliabilitet er et mål på hvor pålitelig resultatene våre er. For å vurdere reliabiliteten må 
forskeren se om det er visse trekk ved selve undersøkelsesprosessen som kan føre til 
feilvurderinger. Utformingen av spørreskjemaet og forholdene rundt intervjuet vil påvirke 
respondenten sine svar. Også når det gjelder reliabilitet er det nødvendig og evaluere enhetene 
som ble undersøkt. Om de er valgt fordi de skal ha kunnskap om et gitt tema så må det 
stadfestes at dette er tilfelle. Det er også noen som velger bevisst å svare motsatt av det de 
egentlige mener når de er med på en undersøkelse av ulike grunner. Det er også 
reliabilitetsproblemer hvis mange av svarene ikke blir besvart og når antall svar man får igjen 




5.5 Valg av metode  
Problemstillingen i denne masteroppgaven er å undersøke hvilke faktorer som fører til suksess 
ved gjennomføring av prosjekter hos totalentreprenørene Brødrene Reme og Kruse Smith. Jeg 
har betraktet oppgaven som en case studiet hvor jeg har satt meg inn i alle prosjektene og 
gjort en analyse av byggeprosessen og det endelige resultatet. I kapittel tre ga jeg en innføring 
i prosjektteori som var utgangspunktet for den teoretiske modellen i kapittel fire. Denne 
modellen er utviklet på bakgrunn av tidligere forskning innen prosjektfaget.  
 
Når det gjelder analysen av prosjektene har jeg delt opp kapittelet etter de ulike delene i den 
teoretiske modellen. Jeg har tatt for meg hver av de kritiske faktorene og analysert de opp mot 
prosjektene. Resultatene fra undersøkelsen er vist i tabellform med en samlet oversikt over 
alle prosjektene. For å holde orden i strukturen på oppgaven og for å kunne sammenlikne 
resultatene senere har jeg valgt å gjøre det på denne måten. I analysen av prosjektene har jeg 
benyttet en enkel metode da dette var mest hensiktsmessig med tanke på mitt behov og målet 
for oppgaven. Antall respondenter og mengde informasjon som ble samlet inn, var av såpass 
liten mengde at det ikke var nødvendig med mer avanserte metoder.  
 
Ved gjennomføring av en masteroppgave er det viktig å avgrense oppgaven og velge et fokus 
som skal vektlegges. Jeg har valgt å se på hvilke faktorer som er viktige for 
prosjektgjennomføringen for å sikre at byggherren får det han ønsker med tanke på kvalitet og 
spesifikasjoner. I den forbindelse har jeg i utgangspunktet brukt spørreundersøkelser for å 
samle inn den dataen jeg trenger. Spørreundersøkelsene har blitt sendt ut til de som var 
involvert i arbeidet med prosjektet. Dette gjelder både ledelsen og de ulike 
prosjektmedlemmene. Ved utvalg av enheten jeg skulle benytte i min oppgave, måtte jeg 
gjøre en vurdering av hvilke deler av prosjektorganisasjonen som ville være relevante for min 
oppgave. Jeg har vurdert hvem jeg skal inkludere med hensyn til målet med oppgaven og 
hvem som vil være i stand til å gi meg en forståelse for prosjektet og den informasjonene jeg 
trenger. Siden prosjektene ble utført gjennom totalentrepriser var det på noen av prosjektene 
veldig mange mennesker involvert i arbeidet på ulike nivå. Jeg har valgt å benytte 
prosjektlederne, de som sitter i ledelsen på de ulike prosjektene og noen andre 
prosjektdeltakere. Totalt er det sendt ut ti spørreskjemaer til hvert prosjekt pluss et skjema til 
hver av prosjektlederne. Jeg har bare hatt intervjuer med lederne på de ulike prosjektene. Jeg 
har bare benyttet de som var ansatt hos Brødrene Reme og Kruse Smith da det ville blitt for 
mye å inkludere alle underentreprenørene.  
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For alle prosjektene ble spørreskjemaet tilpasset det aktuelle prosjekt og de som skulle 
besvare skjemaene. De ble differensiert etter hvilke kunnskap og mulighet respondentene 
hadde til å besvare spørsmålene. Jeg valgte å gjøre det på denne måten fordi 
arbeidsoppgavene og kunnskapen om prosjektene vil være forskjellig for en prosjektleder og 
en snekker. De vil dermed ha ulike forutsetninger for å besvare spørreskjemaet. Jeg har 
imidlertid benyttet en del av de samme spørsmålene på alle skjemaene. Dette er gjort for å 
kunne sammenlikne svarene og se om de forskjellige gruppene har ulike meninger og 
oppfatninger om prosjektet. Spørsmålene er utviklet med bakgrunn i teorien jeg har funnet om 
prosjekter og prosjektarbeidet innen byggebransjen. I hovedsak er spørsmålene stilt med 
svaralternativer som er gradert i fra helt enig til helt uenig. Med samme graderingen på 
spørsmålene er det muligheter for sammenlikning av resultatene. Ved enkelte spørsmål var 
det muligheter for å komme med kommentarer og egne meninger angående et tema.  
 
Jeg fikk utdelt informasjon om prosjektet av bedriftene og i tillegg har byggesider på internett 
og bedriftenes hjemmesider vært nyttige informasjonskilder. I tillegg til spørreundersøkelsen 
hadde jeg tidlig i prosessen holdt intervjuer med prosjektlederne for de ulike prosjektene. 
Intervjuene ble i hovedsak utført på deres kontor, mens noen møtte jeg på byggeplasser til nye 
prosjekter de arbeider med på nåværende tidspunkt.  Det er en begrenset mengde med 
informasjon om prosjektet som man tolke ut fra et spørreskjema. I tillegg var det nødvendig 
med en dypere forståelse for selve prosjektet for å kunne lage spørreskjemaet. Derfor tok jeg 
kontakt med prosjektlederne og fikk en innføring i hva som var utført på de respektive 
prosjektene. Kontakten med prosjektlederne ble opprettholdt gjennom hele arbeidsprosessen 
med oppgaven. Via mail hadde jeg kontinuerlig kontakt med prosjektlederne hvor jeg kunne 
få ytterligere informasjon.  
 
En kort oppsummering av forskningsmetoden for denne oppgaven er at jeg har brukt en 
kvalitativ og kvantitativ metode. Ved innsamling av informasjonen har jeg benyttet intervjuer 
og spørreundersøkelser som er de mest brukte metodene innen kvantitative og kvalitative 
undersøkelser. Dataen jeg har samlet inn blir analysert kvantitativt som tallmaterialet og vist i 
tabeller med en kvalitativ vurdering av de kritiske faktorene. Formålet med oppgaven var å 
beskrive hva bedriftene gjør riktig når de gjennomfører prosjekter og det har jeg fått 
gjennomført ved bruk av denne metoden. Ved hjelp av den informasjonen jeg har fått utdelt 
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og samlet inn gjennom mine undersøkelser har jeg fått belyst de sidene ved prosjektet som 
fører til suksess på prosjektene hos Brødrene Reme og Krise Smith.  
 
5.6 Etiske forhold 
En forutsetning for gjennomføring av en undersøkelse er forskerens bevissthet omkring etiske 
dilemmaer som kan oppstå. Tidligere har jeg skrevet om faren ved undersøkelser hvor 
respondentene ikke svarer på spørsmålene eller bevisst gir feil svar, en såkalt 
undersøkelseseffekt hvor respondenten opptrer unormalt fordi han er vet han blir observert. 
En forsker vil være fristet til skjule hensikten med en undersøkelse for å unngå slike 
problemer. En etisk vurdering av et slikt tilfelle vil ikke gi et klart svar på hva som er rett og 
galt, men kort fortalt er det tre grunnleggende krav som en undersøkelse bør tilfredsstille:  
 
1. Informert samtykke 
2. Krav på privatliv 
3. Krav på å bli korrekt gjengitt  
( Jacobsen, 2000).  
 
Den som skal undersøkes må frivillig delta og være klar over hva en slik deltakelse medfører. 
I en undersøkelse må forskeren være klar over hvor personlig og følsom informasjonen er og 
jo større personlig preg det er på undersøkelsen jo mer må gjøres for å sikre privatlivet til 
respondentene. Forskeren skal gjengi informasjonen så fullstendig som mulig og fremstille 
respondentens virkelige meninger. Det er også mye omtale rundt ren forfalskning av data og 
resultater innen forskning. Juks med data er etisk forkastelig og i strid med forskningsmessig 
















Kapitel 6 Analyse 
 
6.1 Analyse av prosjektene   
Dette kapittelet inneholder en analyse av seks prosjekter utført av Brødrene Reme og Kruse 
Smith. Analysen er basert på informasjonen jeg samlet inn via intervjuer og spørreskjemaer. 
Analysen er delt inn i ulike deler med utgangspunkt i modellen fra kapittel fire. Metodikken 
og grunnlaget for analysen er likt for alle prosjektene for å kunne sammenlikne prosjektene og 
finne en konklusjon på min problemstilling.   
 
For å kunne evaluere graden av suksess på prosjektene har jeg laget en karakterprofil. 
Karakterprofilen viser hvilke egenskaper prosjektene har og hvordan disse påvirker 
organiseringen av prosjektene.  
 
6.2 Karakteren til prosjektene  
 
Prosjektets karakter Prosjekt 1: Presteheia sykehjem 
 
Ved gjennomføringen av omsorgsenteret i Presteheia syns prosjektlederen at det var knyttet 
mye usikkerhet til prosjektet. Med uforutsette komplikasjoner som oppstod underveis ble det 
mye mas under byggingen. Innvendig på bygget oppstod problemer med leverandører som 
gikk tomme for varer de trengte for å komme videre i byggeprosessen. I tillegg slet de med å 
tørke gulvet for å starte oppføring av lister og dører. Et tredje punkt som medførte usikkerhet 
på prosjektet var en forsinkelse i startfasen fordi sprengningen av byggeplassen tok lengre tid 
enn planlagt. Dette var uforutsette hendelser som en prosjektleder ikke kan vite om på forhånd 
og som påvirket byggeprosessen negativt.  
 
På dette prosjektet hadde prosjektlederen lite kjennskap til de som var med i 
prosjektorganisasjonen fra før av. Mange av dem kom i fra de andre avdelingene Brødrene 
Reme har på Sørlandet. Han presiserer imidlertid at det er viktig å kjenne de man skal jobbe 
sammen med. Ikke alle passer sammen og utgjør et bra team og da er det viktig å lokalisere 
hvem som fungerer og sette de riktige folkene sammen. Dette er erfaringer han kan ta med seg 
på neste prosjekt. De prøver å holde på de samme menneskene til neste prosjekt, men slik blir 
det ikke alltid fordi bedriften har mange prosjekter gående samtidig som man må ta hensyn til.  
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Byggingen av omsorgsenteret er et prosjekt som utføres bare en gang. Det har ingen 
søsterprosjekter eller kopier som prosjektlederen har utført tidligere. Siden det er en 
engangsoppgave er det ikke mulighet for å gjøre endringer ved en senere anledning. Derfor 
legger prosjektlederen mye vekt på nøye planlegging av prosjektet og konstant oppdatering av 
planene underveis i byggeprosessen.  
 
Dersom det har blitt investert mye i lokalisering, teknologi, personell eller spesielle 
prosjekttiltak og disse investeringer ikke kan benyttes til andre formål er det høy grad av 
spesifikke investeringer på prosjektet og prosjektet er unikt. Jeg vil ikke karakterisere dette 
prosjektet som spesielt unikt. I følge prosjektlederen har det ikke vært nødvendig med 
investeringer i spesielle tiltak ved prosjektet. Verken ny eller uprøvd teknologi ble benyttet og 
de som jobbet på prosjektet hadde ikke behov for spesiell opplæring eller kompetanse utenom 
vanlig praksis.  
 
Antall personer involvert i prosjektet når arbeidet var på topp var 135 personer. Byggetiden 
var to år og ni måneder. I forhold til mange av de andre prosjektene er dette et prosjekt med et 
stort areal på hele 11 600 kvadratmeter. Også budsjettet som entreprenøren måtte forholde seg 
til var stort og endelig byggekostnad ble på 250 millioner.  
 
Jeg vil klassifisere prosjektet som relativt stort med lav frekvens, lite unikt og middels grad av 
usikkerhet.  
 











                       Karakter 
Kritisk faktor                                         Lav                       Middels                      Høy 
 
- Usikkerhet                                                                      x 
- Frekvens                                      x 
- Unikhet                                        x                                                                  
- Størrelse                                                                                                        x 
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Prosjektets karakter Prosjekt 2: Amfi senteret  
 
Det var mange usikkerhetsmomenter på prosjektet. Noen av de uforutsette problemene som 
oppstod underveis i byggeprosessen var blant annet knyttet til mangel på avklaringer fra 
byggherren og leietakerne på senteret. Når avgjørelser måtte tas for å komme videre med 
arbeidet var de nølende med å gi et klart svar. I tillegg var det mange å forholde seg til for 
entreprenøren. På en måte opptrådte leietakerne som mange byggherrer som Brødrene Reme 
måtte ta hensyn til. Totalentreprenøren stod også for innredningen av de ulike butikkene. 
Dette arbeidet førte også til noen problemer siden leietakerne var uprofesjonelle som ikke 
hadde erfaringer med hvordan innredningen burde være og hva det ville koste.  
 
På grunn av bygging og riving på taket oppstod det vannlekkasjer som måtte håndteres.  
I tillegg til oppussing av senteret var det full drift av senteret og samfunnshuset under hele 
byggeperioden. Dette fører til utfordringer for entreprenørene som ikke kan gjøre som de vil 
under byggingen, men må forholde seg til leietakerne på bygget. Når butikkene er åpne er de 
nødt til å holde orden under byggingen og støynivået så lavt som mulig. I tillegg måtte noen 
av butikken flyttes midlertidig til et annet sted på bygget under byggeprosessen.  
 
Byggeprosessen ble delt opp i mange ulike faser. Det var tilbygg, ombygging, påbygging, en 
mellomfase og bygging under selve senteret. Dette førte til en komplisert byggeprosess som 
måtte koordineres godt. En utfordring i forhold til interne forhold i Brødrene Reme var også 
en påvirkende faktor på prosjektet. Tidspunktet for gjennomføringen av prosjektet var 
samtidig som enkelte av bemanningen i bedriften brøt ut og startet i BRG. 
 
En av de største utfordringene på et prosjekt er å legge en plan for arbeidet. Selv om denne 
jobben er viktig og det blir som regel alltid brukt mye tid på dette arbeidet, er dette en 
vanskelig oppgave for en prosjektleder. De vet hva de ønsker å oppnå, men hva man må gjøre 
for å nå prosjektmålet er det vanskelig å forutse. Tidligere erfaringer på lignende prosjekter 
kan hjelpe en prosjektleder med planleggingen av et prosjekt. Han vet hvem i 
prosjektorganisasjonen som er flinke og velger da driftsledere og formenn som fungerer godt 
sammen. Han må ta hensyn til de andre prosjektene bedriften har gående, men prøver å sette 
sammen en administrasjon som kjenner hverandre godt. Dette vil bidra til en bedre og enklere 
gjennomføring av prosjektet og senker usikkerheten omkring samarbeidet.   
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En utfordring i forhold til påbygging av det gamle senteret til det nye var at tegningene på det 
gamle senteret ikke stemmet overens med de faktiske målene på bygget. Planleggingen var 
lagt med utgangspunkt i disse tegningene så dette førte til ytterligere endringer på planene. I 
forhold til det økonomiske perspektivet var det uenigheter omkring hvem som skulle betale de 
ulike byggekostnadene av Amfi senteret og leietakerne. Totalt sett var det mye uforutsette 
hendelser som oppstod gjennom byggeprosessen. Dette er komplikasjoner som 
prosjektlederen måtte ta ettersom de ble til og håndterte så godt de kunne.  
 
Amfi senteret i Vågsbygd var et byggeprosjekt som ble utført bare en gang. Amfi er en 
senterkjede som har andre kjøpesenteret lokalisert rundt om i Norge, men totalentreprenøren 
hadde bare hatt ansvar for byggingen ved dette aktuelle senteret i Vågsbygd. Prosjektlederen 
har heller ikke utført tilsvarende prosjekter tidligere.  Jeg vil dermed karakterisere dette 
prosjektet som en engangsoppgave. Dette medfører at det ikke er anledning til å lære av sine 
feil og gjøre det bedre ved neste prosjekt. Planleggingen av prosjektet får dermed høy prioritet 
på slike prosjekter. Jeg vil si at dette er et lavfrekvent prosjekt.  
 
Et prosjekt kan karakteriseres som unikt dersom det er investert i mye spesiell teknologi eller 
kompetanse for å gjennomføre prosjektet. Hvis dette er investeringer som ikke kan benyttes til 
andre formål er det høy grad av spesifikke investeringer på prosjektet. I samtaler med 
prosjektlederen har jeg fått en forståelse for prosjektet og vil dermed konkludere med at dette 
ikke er unikt prosjekt. Det har ikke vært behov for å investere i spesielle tiltak ved prosjektet. 
I løpet av byggeprosessen har det har blitt oppført et kjøpesenter som er den del av en 
senterkjede. Utseende og innholdet i senteret er ikke unikt eller vesentlig forskjellig fra 
lignende kjøpesentre. Teknologien som ble benyttet på prosjektet og de som utførte arbeidet 
var standard i forhold til arbeidet.   
 
Det var 175 som jobbet med prosjektet når prosjektet var i sin meste aktive byggefase. Det tok 
to og et halvt år å ferdigstille prosjektet. Kjøpesenteret har et areal på 25 000 kvadratmeter og 
er dermed et av de største prosjektene i denne oppgaven. Budsjettet var også av stor størrelse 
og var på 350 millioner kroner. Konklusjonen blir dermed at prosjektet kan krysses av som 
høy i diagrammet.  
 
Jeg vil karakterisere usikkerheten som middels, lav frekvens og unikhet og av stor størrelse. 
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Prosjektets karakter Prosjekt 3: Birkenlund Skole 
 
På et prosjekt er det mange momenter som bringer med seg usikkerhet. Ved utførelse av dette 
bygget er det ingen spesielle problemer som prosjektlederen mener var vanskelige i forhold til 
gjennomføringen av prosjektet. En påvirkende faktor kan være byggherren og hans 
involvering i prosjektet. En byggherre vil alltid endre på noe, noe som medfører at planene for 
prosjektet endres underveis. Det er derfor ikke mulig å vite på forhånd hvordan det endelige 
resultatet kommer til å bli. Om de endringene byggherren ber om er svært omfattende vil 
entreprenøren ofte be om forlengelse av fristen.  
 
Overføring av erfaringer fra tidligere prosjekter kan bidra til lavere usikkerhet. Hvis man 
evaluerer hva som gikk bra tidligere kan man dra nytte av dette på senere prosjekter. Blant 
annet kompetansen til prosjektorganisasjonen er det viktig for en prosjektleder å vurdere. Hvis 
den fungerte bra på forrige prosjekt prøver de som regel å benytte de samme ved senere 
anledninger. De vet hvilke kvaliteter som resten av organisasjonen har og hvordan de skal 
samarbeide for å få et godt resultat. På dette prosjektet hadde deltakerne jobbet sammen 
tidligere og hadde et godt samarbeidet allerede før prosjektet startet. Alle som deltok på dette 
prosjektet hadde mye erfaringer fra tidligere prosjekter de hadde jobbet på. Dette er to viktige 
elementer i prosjektarbeidet og en stor fordel for gjennomføringen av prosjektet som vil 
medføre redusert usikkerhet omkring kompetansen til teamet.  
 
Oppussingen av Birkenlund Skole var et engangsprosjekt for Brødrene Reme. Det finns 
mange skoler i Norge, men for totalentreprenøren hadde de bare som oppgave å bygge denne 
skolen. Siden det ikke er mulighet for å gjøre endringer ved en senere anledning, blir det lagt 
                       Karakter 
Kritisk faktor                                         Lav                       Middels                      Høy 
 
- Usikkerhet                                                                      x 
- Frekvens                                      x 
- Unikhet                                        x                                                                  
- Størrelse                                                                                                        x 
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ned mye tid til planlegging i startfasen. På prosjektet var det mye møtevirksomhet innen 
sikkerhet, HMS og byggemøter. Kommunikasjonen mellom entreprenørene var derfor på et 
høyt nivå og det er også nødvendig for et godt resultat.  
 
Et prosjekt er unikt dersom det er investert mye i spesiell teknologi, personell, lokalisering 
eller andre prosjekttiltak som ikke kan benyttes til noe annet uten at verdien blir redusert. 
Prosjektlederen har forklart at dette ikke var tilfelle for gjennomføringen av Birkenlund Skole. 
Det har ikke vært behov for å gjøre store investeringer utenom det som er normalt for slike 
bygg. De investeringene som har blitt gjort er ikke av en slik karakter at de kan medføre tap 
dersom de benyttes til andre formål. Utseende og innholdet i denne skolen er ikke vesentlig 
annerledes enn andre skoler i området. Teknologien som ble brukt på dette prosjektet har ikke 
vært forskjellig fra de andre prosjektene bedriften har utført.  Dette er ikke et spesielt unikt 
prosjekt. Prosjektlederen vil karakterisere dette som et tradisjonelt bygg hvor det ikke har 
vært nødvendig med investeringer innen spesielt utstyr eller personale.  
 
Totalt var det 40 som jobbet på prosjektet når det var maksimal byggeaktivitet. Det tok ett og 
et halvt år å gjennomføre prosjektet. Størrelsemessig var dette et mindre prosjekt på 5 500 
kvadratmeter hvorav bare 800 var nybygg. Budsjettet var på 90 millioner.  
Birkenlund Skole er gjennomført med middels nivå av usikkerhet, lav størrelse, frekvens og 
unikhet. 
 













                       Karakter 
Kritisk faktor                                         Lav                       Middels                      Høy 
 
- Usikkerhet                                                                    x 
- Frekvens                                      x 
- Unikhet                                        x                                                                  
- Størrelse                                       x                                                                 
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Prosjektets karakter Prosjekt 1: Rådhus Songdalen 
 
Ved gjennomføringen av prosjektet syns prosjektlederen at det var knyttet lite usikkerhet til 
prosjektet. I forhold til leverandørene som ble benyttet på prosjektet pleier det ikke å være 
mye usikkerhet med tanke på kvaliteten på arbeidet og leveringsfrister. Stort sett pleier de å 
velge leverandører basert på tidligere erfaringer og benytter de som de vet kan levere en god 
jobb. Som regel er det alltid noen underentreprenører man sliter litt med på et prosjekt, men 
det ble gitt indikasjoner på at det ikke var mer enn at det kan ordnes uten å skape store 
problemer. Eventuelle usikkerhetsmomenter kan være knyttet til det generelle markedet og 
dårlige tider i byggebransjen. Dette er uforutsigbare hendelser man ikke kan få gjort noe med 
mener prosjektlederen. Men generelt sett er det lite usikkerhet på prosjektet spesielt i henhold 
til de økonomiske forholdene da de har bankgarantier som sikrer betaling.   
 
I forhold til tiden de har til rådighet på prosjektet og de ressurser de kan benytte syns 
prosjektet å ha lite usikkerhet på disse momentene. Uansett hvor mye tid som legges ned i 
planlegging og forberedelser på et prosjekt så er det ikke mulig å forutse hva som skjer i 
fremtiden. Prosjektlederen påpeker at det er viktig med gode planer og det blir brukt mye tid 
på denne delen av arbeidet. Som et hjelpemiddel på et nytt prosjekt kan man benytte seg av 
tidligere erfaringer. Ingen prosjekter er like, men metodikken og gjennomføringen av arbeidet 
er ofte likt på flere prosjekter og gjør at man kan dra nytte av arbeidet. Tidligere erfaringer er 
viktige og vil føre til at man kan lære av sine feil og unngå de på neste prosjekt. 
Prosjektlederen har tidligere bare jobbet med boligprosjekter og har av den grunn liten 
erfaring med slike prosjekter. De andre som jobbet på prosjektet har vært på flere typer 
prosjekter.  
 
Et viktig punkt for prosjektlederen er hans forståelse av kompetansen til de han har jobbet 
med tidligere. Når prosjektorganisasjonen blir satt sammen, prøver prosjektlederen å samle de 
han vet er flinke og som han samarbeider god med. Dette er imidlertid en vanskelig jobb da 
Kruse Smith har mange prosjekter som går samtidig og man må derfor ta hensyn til de andre 
prosjektene. I tillegg er det veldig ulik størrelse på prosjektene. Dette medfører at på neste 
prosjekt trenger en prosjektleder kanskje 30 mann ekstra og benytter da noen han ikke har 
kjennskap til. Som regel prøver i hvert fall prosjektlederen å benytte det samme lederteamet 
på prosjektene sine da disse utgjør viktige roller på prosjektet og er de han samarbeider tett 
med.  
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Rådhuset er et engangsprosjekt hvor prosjektlederen ikke har vært bort i lignende bygg 
tidligere. Han har som regel jobbet med boliger og blokker, men så ikke på det som en stor 
hindring. Dessuten var det flere av de andre deltakerne som har jobbet på slike prosjekter. 
Prosjektlederen vil kalle dette prosjektet for et godt referanseprosjekt for lignende bygg hvor 
planene og ideer kan benyttes ved en senere anledning. Men i denne omgang var det bare et 
rådhus Kruse Smith skulle bygge. 
 
På dette prosjektet ble det benyttet en spesiell teknologi som Kruse Smith ikke har benyttet 
tidligere på andre prosjekter. Lean Construction er involverende planlegging hvor alle som 
jobber med prosjektet får bidra med å ta avgjørelser. Prosjektet er gjennomført med mer 
involvering fra de underordnede enn det som er vanlig praksis på prosjekter. Ved bruk av 
denne teknikken får alle er forhold til prosjektet og føler at de bidrar. Dette er en av faktorene 
som har bidratt til at det har blitt et bra prosjekt. De har en egen FOU avdeling som kom på 
ideen etter innspill fra Veidekke. Ved gjennomføringen av dette prosjektet hadde Kruse Smith 
egne rådgivere og Lean Construction var en sentral del i deres arbeidsmetoder. 
Prosjektlederen mener at det er flere og flere som tar i bruk denne metoden. ”Involverende 
planlegging fungerte bra og de som jobber på prosjektet føler seg mer involvert” ble nevnt av 
prosjektlederen.  
 
Lean Construction er en arbeidsmetode som er mye brukt innen bygg og anleggsvirksomhet. 
Den forbedrer gjennomføringen av prosjekter med hovedfokus på: 
 
• Systematisk erfaringsoverføring 
• Spesialisering og kompetanseutvikling 
• Organisering og gjennomføring 
• Produktivitet og forbedring  
 
Lean Construction hjelper bedrifter med å utnytte ressurser optimalt og kontinuerlig forbedre 
gjennomføringen av prosjekter.  Et av hovedelementene i denne teorien er involvering av alle 
i organisasjonen. En slags kultur for kontinuerlig forbedring med et mål om å oppnå best 
mulig resultat i prosjektet (Teknologisk.no 1, 2010).  
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Det er dermed blitt benyttet ny teknologi ved gjennomføringen av prosjektet. Utenom dette er 
det ikke blitt investert i andre spesielle prosjekttiltak. Rådhuset er arkitektonisk og 
brukermessig bygget generelle bygg. Det er heller ikke benyttet spesielle materialer eller 
arbeidere med spesial kompetanse for og bygget rådhuset.  
 
Den fysiske størrelsen på bygget var på 4 300 kvadratmeter. Sammenlignet med de andre 
prosjektene er dette et av de mindre byggene til Kruse Smith. Antall personer involvert i 
prosjektet når arbeidet var på topp var 50 personer. Det tok et og et halvt år å bygge rådhuset. 
Budsjettet Kruse Smith måtte holde seg til var på 65 millioner.  
 
Jeg vil karakterisere usikkerheten og unikheten som middels og lav frekvens og størrelse.  
 










Prosjektets karakter Prosjekt 2: Audi butikk 
 
Ved vurderingen av usikkerheten på dette prosjektet var det flere momenter som medførte 
risiko. På grunn av de strenge rammene for utformingen av bygget var det en utfordring å 
gjennomføre dette prosjektet. Før prosjektet startet var ikke prosjektlederen klar over hvor 
vanskelig det ville bli å bygge en butikk etter tysk standard. Spesielt en del av utformingene 
innvendig var annerledes enn det de er vant til fra andre prosjekter. 
 
Siden to prosjekter aldri er like, vil det være vanskelig å vite hvordan et prosjekt vil utvikle 
seg i forhold til tidligere arbeider. En prosjektleder kan imidlertid dra nytte av erfaringer som 
hjelp på dette prosjektet. Hvis man vurderer hva som gikk bra ved tidligere anledninger, kan 
dette hjelpe prosjektlederen i sitt arbeid. På dette prosjektet hadde prosjektlederen liten 
                       Karakter 
Kritisk faktor                                         Lav                       Middels                      Høy 
 
- Usikkerhet                                                                    x 
- Frekvens                                      x 
- Unikhet                                                                         x                                                                 
- Størrelse                                       x 
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erfaring med underentreprenørene som ble brukt og han hadde ikke jobbet med noen av de 
andre i administrasjonen tidligere. Noen av håndverkerne fra deres egen bedrift hadde han 
kjennskap til, men utover det var det en relativt ny prosjektorganisasjon. På neste prosjekt vet 
han hvilke entreprenører som leverer og hvilke arbeidere som passer sammen i 
prosjektorganisasjonen. Prosjektlederen velger da de han vet fungerer sammen for å sikre at 
arbeidet blir utført så bra som mulig. På dette prosjektet var det driftssjefen som satte sammen 
laget og valgte ut ifra hvem som var ledige på det aktuelle tidspunktet. De kan komme med 
ønsker, men må ta hensyn til andre prosjekter bedriften har gående. Selv om han ikke hadde 
mange erfaringer fra tidligere så kan dette arbeidet benyttes som en mal for neste prosjekt.  
 
Dette prosjektet et bygg som bare er blitt oppført et av i Norge. Det finns søsterprosjekter i 
andre land, men de er ikke blitt oppført av Kruse Smith. Jeg vil derfor kalle dette prosjektet 
for en engangsoppgave. Prosjektlederen har derfor lagt ned mye jobb i planleggingen av 
byggearbeidet og fremdriftsplanen. Prosjektlederen mener at det er veldig viktig med 
planlegging og mener at de fikk en behagelig slutt på prosjektet fordi de var flinke til å 
planlegge.  
 
Også på dette prosjektet ble det tatt i bruk teknologien, Lean Construction. Det ble ikke aktivt 
benyttet denne teknologien på samme måten som for prosjektet ovenfor, men det var en del av 
arbeidet. Spesielt i starten av prosjektet i planleggingsfasen ble denne nye teknologien 
anvendt. Prosjektlederen mente at dette fungerte bra på prosjektet og spesielt 
underentreprenørene var fornøyde når de fikk tak del i beslutningsprosessen. I følge 
prosjektlederen kan dette prosjektet karakteriseres som unikt. Det finnes bare et slikt bygg i 
Norge og noen få i Skandinavia. Konseptet er utviklet i Tyskland så ved gjennomføringen av 
prosjektet var det stramme regler for hvordan bygget skulle bli. Hele prosjektet oser av 
kvalitet og dyre løsninger. Det var ikke behov for noen form for spesiell opplæring eller 
lignende for å jobbe på prosjektet. Det var imidlertid et behov for lengre tid ved utførelse av 
arbeidet for å få det riktig slik byggherren ville ha det. Prosjektlederen vil generelt 
karakterisere dette som et veldig spesielt bygg.  
 
Totalt var det 50 arbeidere som var med på prosjektet. Det var en relativt kort byggetid på litt 
over et år. Størrelsen på butikken er 6000 kvadratmeter og det kostet 75 millioner å bygge. 
Den fysiske størrelsen, antall arbeidere og budsjettet var ikke stort i forhold til de andre 
prosjektene diskutert i denne oppgaven.  
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Jeg vil dermed klassifisere Audi butikken som et prosjekt med høy grad av unikhet, lav 
frekvens og størrelse gjennomført med middels usikkerhet.   
 










Prosjektets karakter Prosjekt 3: Leiligheter Vågsbygd 
 
Den største opplevde usikkerheten på prosjektet for prosjektlederen var å få gjennomført 
prosjektet til avtalt pris. Byggherren hadde et fast budsjett som totalentreprenøren måtte 
forholde seg til. Når de inngikk avtalen med HR Eiendom avtalte de en pris på kontrakten 
som ble satt ut fra hva de forventet at prosjektet kom til å koste. Dette innebærer risiko for en 
totalentreprenør å avtale en slik fast pris. Siden prosjektet ikke er helt klart og mye 
planlegging gjenstår, så er det ikke godt å vite på forhånd hva bygget kommer til å koste 
totalt.  En uforutsett hendelse i byggeprosessen var en krevende byggeplass fordi området 
foran bygget var liten og bak bygget var det ikke tilgang for arbeiderne fordi det var dekket av 
fjell.  
 
Rammetillatelsen på bygget satte grenser på byggearbeidet når det gjaldt hvor høyt 
leilighetskomplekset kunne være. Det var vanskelig for entreprenørene å holde seg innenfor 
disse kravene. Antall etasjer og leieligheter var satt så da måtte høyden på dem tilpasses 
deretter. Det kommer alltid en strid mellom arkitekten på et bygg og entreprenøren. Spesielt i 
forhold til budsjettet måtte de inngå kompromiss. Arkitekten ville ha dyre løsninger, men for 
å holde det innefor budsjettet så måtte han dempe på kravene. November 2007 startet 
sprengningsarbeidet med fjellet bak bygget. Dette tok lang tid og medførte at de lå etter 
tidsplanen. Allerede i starten av prosjektet hadde det da oppstått problemer som medførte 
problemer og usikkerhet ved den opprinnelige planen.  For å rekke tidsfristen så måtte de 
                       Karakter 
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- Usikkerhet                                                                     x 
- Frekvens                                      x 
- Unikhet                                                                                                         x                                                                 
- Størrelse                                       x 
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begynne med det innvendige arbeidet før bygget var helt tett og alle etasjene var ferdige. Hvis 
de hadde ventet til det var helt ferdig med det utvendige arbeidet ville de ikke blitt ferdig med 
bygget i tide. Prosjektlederen har derfor benyttet en litt annerledes metode og løsninger på 
bygget enn det som er vanlig praksis.  
 
Dette var prosjektlederens første jobb som prosjektleder i Norge. Han har jobbet mange år i 
Tyskland, men har lite med erfaring fra Norsk byggevirksomhet. Prosjektlederen har dermed 
erfaringer fra tidligere han kan dra nytte av, men syns at arbeidsforholdene er litt annerledes i 
Norge. På pris og teknologisiden er det store forskjeller i forhold til andre land i følge 
prosjektlederen. Han har ikke jobbet med prosjektorganisasjonen tidligere og det var heller 
ikke så mange av de andre som hadde jobbet sammen. Det han lærte på dette prosjektet kan 
han dra med seg videre på neste prosjekt blant annet i forhold til hvilke mennesker han vil ha i 
sitt team. 
 
Oppføring av leilighetene i Vågsbygd var et byggeprosjekt som det ikke finns maken til. Det 
finns selvfølgelig andre leilighetskomplekser, men det er ingen kopier av prosjektet siden det 
er designet spesielt etter byggherrens behov. Prosjektet kan dermed kalles et engangsprosjekt 
med lav frekvens. Prosjektlederen har derfor brukt mye tid på god planlegging og oppfølging.  
 
Dette var et veldig spesielt og unikt prosjekt. Det var et terrassebygg med en spesiell 
utforming i forhold til lignende bygg i området. Byggherrens hensikt var å oppføre det fineste 
bygget i hele området. De ville at det skulle være annerledes og et veldig pent bygg. Det ble 
investert i et spesielt bæresystem med store spennvidder til leilighetene. Dette var nødvendig 
fordi leilighetene var så store i areal at de trengte sterke vegger for å holde det oppe. For å 
unngå å måtte plassere store søyler midt i stua så valgte de heller å benytte spesielle sterke 
bærekonstruksjoner. Det er et eksklusivt bygg hvor det er dyrt å kjøpe leiligheter. Beboerne 
har terrasser med sjøutsikt og det er brukt mye glass i fasaden som gir leilighetene mye lys. 
Prosjektlederen karakteriserer bygget som ikke typisk norsk. Det er blant annet benyttet en 
steinfasade i motsetning til tre som vanligvis blir brukt i Norge. Som nevnt ovenfor ble det 




Prosjektarbeidet startet høsten 2007 og ble avsluttet høsten 2009. Leilighetskomplekset ble på 
9750 kvadratmeter og kostet 110 millioner å bygge. Det var 60 til 70 personer som jobbet 
med prosjektet.  
 
Leilighetsprosjektet i Vågsbygd har lav frekvens, middels usikkerhet og størrelse og høy 
unikhet.  
 











Vurdering av kritiske faktorer på prosjektene  
 
I spørreskjemaene har jeg stilt en rekke påstander om de ulike sidene ved prosjektet. Alle 
punktene som er nevnt i modellen fra kapittel fire er tatt med i undersøkelsen. Svarene fra 
deltakerne skiller mellom helt enig og helt uenig i påstandene. Resultatene av analysen skal 
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Tabell 6.1 Kommunikasjon  
 
Kommunikasjo





Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig      1   1 
Uenig 1      1 
Nøytral      3 3 
Enig 4 6 1 2 3 5 21 
Helt enig  5 2 3 2 5 2 19 
Vet ikke      1 1 
Totalt  10 8 4 5 8 11 46 
Kommunikasjo




       
Helt uenig      1   1 
Uenig        
Nøytral 1    1 5 7 
Enig 3 6 3 2 3 4 21 
Helt enig  4 1 1 2 3 1 12 
Vet ikke 2 1   1 1 5 
Totalt  10 8 4 5 8 11 46 
Kommunikasjo
nen var god 
mellom de ulike 
entreprenørene 
       
Helt uenig      1   1 
Uenig   1   2 3 
Nøytral 1 1   1 4 7 
Enig 5 6 2 3 1 3 20 
Helt enig  4 1 1 1 5 1 13 
Vet ikke     1 1 2 
Totalt  10 8 4 5 8 11 46 
 
6.2.1 Samlet vurdering av kommunikasjonen  
Responsen fra prosjektdeltakerne viser at stort sett alle har vært flinke til å kommunisere på 
disse prosjektene. På spørsmål om hvordan deltakerne ser på kommunikasjonen på et prosjekt 
i forhold til det endelige resultatet ble det nevnt av flere at kommunikasjon er veldig viktig og 
at den var avgjørende for prosjektet.  Det er tydelig at prosjektorganisasjonen er klar over 
hvor viktig det er med god kommunikasjon og arbeidet de har lagt ned har gitt resultater. 86 
% mente at kommunikasjonen hadde vært god mellom deltakerne på prosjektene og 
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prosjektlederen. 71 % mente at kommunikasjonen var bra mellom prosjektlederen og 
byggherren og mellom de ulike entreprenørene. Totalt sett virker det som kommunikasjonen 
har vært tilfredsstillende på prosjektene og dette gjelder alle som deltok på prosjektet.  
 
Det eneste negative som har blitt sagt på dette punktet er på prosjekt Audi butikken, 
Birkenlund Skole og Leilighetene i Vågsbygd hvor 8 % var uenig i at kommunikasjonen var 
god mellom entreprenørene på prosjektet. På Songdalen Rådhus og Presteheia Sykehjem var 
det en person som mente at kommunikasjonen hadde vært dårlig mellom de som deltok på 
prosjektet. Prosjektdeltakeren fra Songdalen Rådhus mente også at kommunikasjonen var 
dårlig mellom deltakerne og prosjektlederen. Jeg har tatt med den negative omtalen i 
vurderingen av prosjektet, men en overvekt av svarene indikerer at kommunikasjonen har 
vært generelt god på alle prosjektene. Det prosjektet som har fått mest kritikk er Prosjekt 4, 
Songdalen Rådhus hvor alle punktene ved kommunikasjonen ble kritisert. Det var bare en 
person som var misfornøyd, men det indikerer at kommunikasjonen ikke var like god på dette 
prosjektet som de andre prosjektene i oppgaven. Vurderingene av kommunikasjonen stemmer 
overens med det prosjektlederne sa i intervjuene. Det var ingen store problemer som hadde 



























6.4 Informasjonsflyt  
 




ikke gå direkte til 
prosjektlederen 
med spørsmål 
Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig   2 3 2 1 2 1 11 
Uenig 5 2 1 2  6 16 
Nøytral 1  1 1 1 2 6 
Enig 1 3  1 1 2 8 
Helt enig  1    2  3 
Vet ikke     2  2 
Totalt  10 8 4 5 8 11 46 






       
Helt uenig   2 2 1  1  6 
Uenig 5 2 2 4 3 6 22 
Nøytral 1 1 1   5 8 
Enig 1 1  1 2  5 
Helt enig      1  1 
Vet ikke 1 1   1  3 
Totalt  10 7 4 5 8 11 45 
 
6.3.1 Samlet vurdering av informasjonsflyten  
Prosjektteorien sier at en god kommunikasjon mellom deltakerne på et prosjekt tilsier en like 
god distribusjon av informasjon. Siden kommunikasjonen ble karakterisert som god forventer 
jeg å finne en effektiv informasjonsflyt på disse prosjektene. De fleste var enige i påstanden 
om at viktig informasjon ble gitt til de rette personene. Totalt sett virker det som 
distribusjonen av informasjon har vært god på prosjektene. 
 
62 % svarte at det ikke var for mange nivåer i prosjektorganisasjonen som gjorde 
informasjonsflyten ineffektiv. Det var 13 % som mente at dette var tilfelle. Informasjonsflyten 
har dermed ikke vært så god som først antatt. 58 % svarte at de kunne gå til prosjektlederen 
når de måtte ønske å komme med spørsmål om de hadde det. Men også på dette punktet var 
det 23 % som svarte at de var uenig. Det var mest positiv respons på spørsmålet om hvorvidt 
viktig informasjon ble gitt til de rette personene. Prosjekt 5 var det prosjektet med mest 
negativ omtale rundt informasjonsflyten. Der var 3 av 5 enige i at de ikke kunne gå direkte til 
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prosjektlederen og at det var for mange nivåer i prosjektorganisasjonen. På prosjekt 4 var det 
også en person som var enig i begge påstandene. Totalt sett på alle prosjektene var det flest 
svar som indikerte at veien opp i hierarkiet til prosjektlederen ikke er lang og at distribusjonen 
av informasjon effektiv. Likevel er informasjonsflyten et av punktene med flest deltakere som 
hadde negative kommentarer. Det var heller ikke et høyt flertall som mente at 
informasjonsflyten hadde vært positiv. Dette er et punkt bedriften burde jobbe mer med på 




6.4.1 Samarbeidet  
 






Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral 1    1  2 
Enig 6 5 1 2 2 7 23 
Helt enig  3 3 3 3 4 4 20 
Vet ikke     1  1 






       
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral 1 1 1 1  2 6 
Enig 6 3 2 3 3 7 24 
Helt enig  3 3 1 1 4 2 14 
Vet ikke     1  1 
Totalt  10 7 4 5 8 11 45 
 
6.4.2 Samlet vurdering av samarbeidet  
Kommunikasjonen flyter enklere dersom prosjektorganisasjonen samarbeider bra. Siden 
kommunikasjonen er vurdert til svært god på dette prosjektet vil trolig samarbeidet også være 
bra. Responsen indikerer at prosjektorganisasjonen generelt var flink til å arbeide sammen 
som et team. På et åpent spørsmål ble det nevnt at samarbeid og kommunikasjon er alfa og 
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omega på et prosjekt. 93 % av prosjektdeltakerne er enige i at de hadde et godt samarbeid. 84 
% var enige i at det var et godt samarbeidet mellom deltakerne og prosjektlederen. På et åpent 
spørsmål hvor deltakerne kunne utdype sine meninger om samarbeidet på prosjektene svarte 
de fleste at de syns samarbeidet var en viktig faktor som påvirker prosjektresultatet. Det ble 
blant annet nevnt at siden samarbeidet var bra så oppstod det få konflikter. Ved 
gjennomføringen av prosjektene var det ingen som hadde svarte uenig på noen av 
spørsmålene om samarbeidet. Det er tydelig at samarbeidet ikke har vært et problem på noen 
av prosjektene. Samarbeidet har trolig vært en faktor som medvirket positivt til resultatet. 
Likevel syns jeg resultatet av analysen er litt for bra. Sannsynligvis har det vært litt mer 
uoverensstemmelser mellom deltakerne enn det svarene indikerer. Blant annet i samtaler med 
prosjektlederne har jeg fått høre at det alltid er noen problemer som oppstår i et team. 
Prosjektteamene hadde jobbet bra sammen, men det hadde vært litt omrokeringer av 
deltakerne underveis fordi noen ikke passet godt sammen.  
 
6.4.3 Kompetanse  
 
Tabell 6.4 Kompetanse  
 
Prosjektteamet 
har samlet sett 
den kunnskapen 
som trengs for å 
fullføre 
prosjektet.   
Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig          
Uenig     1  1 
Nøytral 1 1  1  1 4 
Enig 6 4 2 1 1 4 18 
Helt enig  2 3 2 3 5 5 20 
Vet ikke 1    1 1 3 
Totalt  10 8 4 5 8 11 46 
Tidligere 
erfaringer har 
hjulpet meg i 
mitt arbeid med 
dette prosjektet. 
       
Helt uenig        1 1 
Uenig     1  1 
Nøytral 1      1 
Enig 4 5 1 2 4 6 20 
Helt enig  5 3 3 3 2 4 20 
Vet ikke     1  1 




6.4.4 En samlet vurdering av kompetansen  
De som satt i administrative roller hadde mye erfaring fra andre prosjekter. Dette er en stor 
fordel da de har mest ansvar for prosjektet og trenger da den kunnskapen de kan få. Som regel 
hadde svært få av prosjektteamene jobbet sammen på tidligere prosjekter. Det tar da ofte litt 
tid før de blir samkjørte og virker som et velfungerende team. Det tyder på at teamene var 
godt kvalifisert og med flere prosjekter bak seg da 86 % svarte at de hadde tidligere erfaringer 
de kunne dra nytte av på disse prosjektene. Et prosjekt er pr definisjon unikt så 
gjennomføringen av prosjekter blir aldri like, men et flertall av synspunktene i denne 
undersøkelsen viser at erfaringer fra tidligere prosjekter er en klar fordel.  
 
Prosjekt 6, Audi butikken var det eneste prosjektet hvor ingen av deltakerne var involvert i 
andre prosjekter i tillegg. En negativ side ved dette prosjektet er prosjektlederen som ikke har 
jobbet med prosjekter tidligere i Norge. På Presteheia Sykehjem, Amfi senteret og Birkenlund 
Skole av det flere spesielt i administrasjonen som hadde andre arbeidsoppgaver i tillegg til 
prosjektene i denne oppgaven. På Audi butikken hadde to, andre arbeidsoppgaver i tillegg, en 
av dem var prosjektlederen. Dette kan være en ulempe da fokuset ikke er rettet bare mot det 
ene prosjektet. På Birkenlund Skole og Audi butikken hadde alle deltakerne en utdannelse 
som er relevant for byggebransjen. På de andre prosjektene varierte det fra en til to stykker 
som ikke hadde en utdannelse. Det virker som om prosjektteamene var kvalifiserte nok til å 
gjennomføre disse prosjektene. Dette er de fleste deltakerne også enig i da 82 % av de spurte 
menet at prosjekttemaet hadde den kunnskapen som var nødvendig for og levere prosjektet 
etter kundens ønsker. De eneste som hadde noen negative kommentarer var prosjekt 5, Audi 
butikken hvor en svarte at han ikke syns temaet var kompetente nok og han var uenig i at 
erfaringer fra tidligere prosjekter var en fordel. Det var også en person fra Leilighets 
prosjektet i Vågsbygd som mente at tidligere erfaringer ikke hadde hjulpet han. Det var få 
negative kommentarer til spørsmålene om kompetansen til temaet. Prosjektorganisasjonene 
virker godt skolerte og kvalifiserte til å gjennomføre prosjektene. Dette har vært en viktig 
bidragsyter for det endelige resultatet. I analysen av prosjektenes karakter har jeg vurdert 
sammensetningen av teamet og deres erfaringer. Erfaringsoverføring er relevant ved 
vurderingen av usikkerheten på prosjektene. Jo mindre erfaringer de kan dra med seg fra 
tidligere prosjekter jo mer usikkert blir prosjektet. På prosjektene hadde alle mye erfaringer 
som bidro til lavere usikkerhet. Usikkerheten øker også dersom teamet består av deltakere 
som ikke har jobbet sammen tidligere. Dette usikkerhetsmomentet var til stede på alle 
prosjektene. Det ble også nevnt av samtlige prosjektledere at de gjerne vil velge deltakerne 
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selv, men at de må ta hensyn til hvem som er tilgjengelig i bedriften. Sammensetningen av 
teamet er derfor ikke helt under prosjektlederens kontroll.  
 
6.4.5 Prosjektkultur  
Tabell 6.5 Prosjektkultur  
 
Det er en god 
kultur på 
prosjektet. 
Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig      1   1 
Uenig        
Nøytral 1  1   2 4 
Enig 7 6 3 4 3 6 29 
Helt enig  2 2   5 3 12 
Vet ikke        
Totalt  10 8 4 5 8 11 46 
En god kultur er 
viktig for et 
godt samarbeid 
på prosjektet. 
       
Helt uenig      1   1 
Uenig 1      1 
Nøytral        
Enig 5 4  1  6 16 
Helt enig  4 4 4 2 7 5 26 
Vet ikke     1  1 
Totalt  10 8 4 5 8 11 46 
Prosjektkulturen 
er motiverende 
og gjør arbeidet 
med prosjektet 
enklere. 
       
Helt uenig          
Uenig   1    1 
Nøytral 1   1 2  4 
Enig 5 4 2 2 3 9 25 
Helt enig  3 3 1 2 2  11 
Vet ikke 1 1   1 2 5 
Totalt  10 8 4 5 8 11 46 
 
6.4.6 En samlet vurdering av prosjektkulturen  
Kultur er en faktor som kan bidra til et bedre resultat. Dersom samholdet på prosjektet er bra 
vil prosjekttemaet være mer motivert for å jobbe og arbeidet blir effektivt utført. 78 % av 
deltakerne var enige i denne påstanden. På disse prosjektene virker samholdet mellom 
deltakerne å være bra da 89 % var enige i at kulturen på prosjektet var god. Det virker også 
som prosjektorganisasjonen er beviste på hvilken rolle kulturen kan ha på et prosjekt. På et 
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åpent spørsmål hvor deltakerne kunne utdype sine meninger om kulturen på prosjektet kom 
det frem at 91 % mente det var en viktig faktor for et godt prosjektresultat. Det ble blant annet 
nevnt at ”å føle trygghet og samhørighet er et meget godt fundament”. Kulturen er noe av 
årsaken til at noen prosjekter misslykkes mens andre blir en suksess. Bedriftene må analysere 
kulturen i organisasjonen og vite hvordan den vil påvirke prosjektarbeidet. 
Prosjektorganisasjonene har brukt mye tid på å skape en felles kultur og dette har vært en 
medvirkende faktor til et godt prosjektresultat. 
 
6.6 prosjektmålet 






klart før prosjektet 
startet 
Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig   1   1   2 
Uenig        
Nøytral  3 1  3 2 9 
Enig 5 4  2 3 5 19 
Helt enig  1 1 3 2 1 2 10 
Vet ikke 2    1 2 5 





       
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral 2 1 1 1 1 5 11 
Enig 3 5 1 1  5 15 
Helt enig  3 2 2 3 7 1 18 
Vet ikke 1      1 
Totalt  9 8 4 5 8 11 45 
Prosjektmålet er 
viktig for å lykkes 
på prosjekter 
       
Helt uenig          
Uenig     1  1 
Nøytral     1 2 3 
Enig 4 6 1 3  7 21 
Helt enig  5 2 3 2 5 2 19 
Vet ikke        
Totalt  9 8 4 5 7 11 44 
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6.5.1 Samlet vurdering av prosjektmålet  
På prosjektene svarte 64 % av respondentene at de var enige i at målet for prosjektet var klart 
definert før prosjektet startet. På Presteheia Sykehjem og Rådhuset i Songdalen var det to 
personer som var helt uenige i dette. Det er også totalt fem som har svart vet ikke på dette 
spørsmålet. Det er et flertall som har svart at målet var klart, men det er ikke et klart flertall og 
totalt 20 % forholdt seg nøytrale til dette spørsmålet. Et prosjektmål skal i utgangspunktet 
være inspirerende og motiverende for arbeidet. Dette var det ingen som var uenig i på noen av 
prosjektene. På flere av prosjektene var det imidlertid flere som sa at målet var inspirerende 
enn de som svarte at de viste hva målet var. Det virker derfor som spørsmålene omkring målet 
har vært forvirrende for noen. Det var bare en person på Audi Butikken som var uenig i at det 
er viktig med et mål for å lykkes på prosjekter. Totalt sett viser flertallet at de forstod hva 
målet var og de syns det var motiverende for arbeidet. 90 % mente at det var viktig med 
prosjektmål for å lykkes på prosjekter.  
 
Byggene blir ofte delt opp i flere enheter eller seksjoner. Prosjektene setter delmål som har 
egne tidsfrister. Det ble blant annet satt en dato for tett bygg som gjelder alle prosjektene i 
denne oppgaven. Dette er en milepæl som ofte feires når alle veggene på bygget er satt opp og 
bygget er tett. Noen av uklarhetene rundt prosjektmålet kan skyldes at mål ikke blir brukt på 
samme måten som i prosjektteorien. I lærebøker står det mye om mål og hvor viktig det er, 
men i praksis blir mål benyttet på en litt annen måte. Alle vet i utgangspunktet hva som skal 
bygges og det er for så vidt et mål i seg selv, men prosjektmål på byggeprosjekter er som 
regel å bygge innenfor gitt tid, budsjett og kvalitetskrav. I samtaler med prosjektlederen har 
jeg fått en forklart at dette ofte er målene som blir satt på prosjektene. Det at kunden blir 
fornøyd er et veldig viktig punkt i tillegg til null skader på prosjektdeltakerne. Det er ingen av 
prosjektene som skiller seg ut på dette punktet. Jevnt over er det et flertall som er enige i mine 
påstander, men det er en del som har svart vet ikke og nøytralt. Målsettingen på prosjektene 
har fått varierende respons fra deltakerne og jeg mener dette er et område med muligheter for 









6.7 Organisering  
 
Tabell 6.7 organisering  
 
Måten prosjektet 
var organisert på 
førte til at vi 
nådde 
prosjektmålet. 
Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral 1     4 5 
Enig 6 4 2 3 2 4 21 
Helt enig  2 3 2 2 3 2 14 
Vet ikke     3 1 4 
Totalt  9 7 4 5 8 11 44 




       
Helt uenig          
Uenig    1   1 
Nøytral 3 2   1 2 8 
Enig 6 4 3 3 3 9 28 
Helt enig  1 1 1 1 4  8 
Vet ikke        
Totalt  10 7 4 5 8 11 45 
 
6.6.1 Samlet vurdering av organiseringen  
På prosjektene virker det som de fleste har vært fornøyde med hvordan arbeidet har blitt 
organisert. Det ble blant annet nevnt at sammensetningen av mannskapet og roller skapte en 
oversikt og en effektiv prosjektgruppe. 79 % av deltakerne på prosjektene svarte at de syns 
prosjektene var organisert slik at prosjektmålet ble nådd. Det var ingen som var uenig i dette 
utsagnet på noen av prosjektene. 80 % svarte at de var enige i at det var klart definerte 
arbeidsoppgaver på prosjektet. Det var en person fra Rådhuset i Songdalen som var uenig i 
dette. På et åpent spørsmål hvor deltakerne kunne utdype hva de syns om organiseringen av 
prosjektet svarte de fleste av deltakere at prosjektet var organisert effektivt.  
 
Organiseringen av et prosjekt kan være mekanisk, organisk eller en form som har noen 
elementer fra begge organisasjonsformene. Ved gjennomføring av prosjektene hos Brødrene 
Reme og Kruse Smith vurderer jeg organiseringen som en relativt mekanisk metode. Denne 
organisasjonsformen er preget av bestemmelsesrett som er basert på den formelle posisjonen 
den enkelte deltaker har i organisasjonen. Arbeidsoppgavene er faste og alle vet hva de 
enkelte deltakerne skal utføre. På prosjektene jeg har analysert har alle deltakerne klare roller 
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og ansvarsområder innen sitt fagområde. I motsetning til den organiske strukturen som 
fokuserer på kreativitet er disse prosjektene preget av produktivitet i sitt arbeid. Den 
mekaniske strukturen er også best egnet for større organisasjoner. Jeg vil vurdere staben til 
disse prosjektene som relativt store i forhold til det generelle prosjektteam. 
Organisasjonsformen må ses i forhold til innovasjonsprosessen i prosjektene. Et prosjekt går 
gjennom flere faser som trenger forskjellig styring og ledelse. I starten er det fokus på 
kreativitet og innovasjon. Dette inngår i utviklingen av ideer for prosjektet og etablering av 
konseptet. I de neste fasene når prosjektet skal gjennomføres er det fokus på produktivitet. 
Arbeidet krever da en mekanisk struktur. Siden totalentreprenøren har vært lite involvert i de 
tidligste fasene hvor konseptet har blitt utviklet, er det stort sett bare gjennomføringen av 
prosjektet med en mekanisk struktur som passer for disse prosjektene. Denne metoden har 
vært den rette for disse prosjektene da det var få negative kommentarer til måten prosjektene 
ble organisert. Det var ingen av prosjektene som viste store forskjeller i resultatene av min 
undersøkelse. Jeg vurderer organiseringen av alle prosjektene som vellykket, men som nevnt 
tidligere er jeg litt skeptisk til de svarene jeg har fått. Organiseringen var sannsynligvis ikke 
helt perfekt på alle prosjektene, det vil i så fall være noe unormalt. Dette synspunktet blir 
forsterket av organiseringen som burde bli mer påvirket av unikhetsfaktoren til prosjektene. 
Prosjektene hos Brødrene Reme har lav grad av unikhet, mens Kruse Smith sine prosjekter 
har middels og høy unikhet. Dette er en faktor som trolig påvirker organiseringen og fører til 






















6.6.2 Planlegging  
 
Tabell 6.8 Planlegging  
 
Det ble brukt mye 
tid på planleggingen 
av prosjektet.     
Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral 2 1   1 3 7 
Enig 4 5 2 5 2 4 22 
Helt enig  1 1 1   1 4 
Vet ikke 2  1  5 3 11 
Totalt  9 7 4 5 8 11 44 
Vi var klar over alle 
aktiviteter som 
skulle utføres på 
prosjektet 
       
Helt uenig          
Uenig   2   1 3 
Nøytral 4 1  1 1 4 11 
Enig 3 4 2 4 5 6 24 
Helt enig      1  1 
Vet ikke 2 2   1  5 
Totalt  9 7 4 5 8 11 44 
Det ble gjort 
endringer av planen 
underveis i 
prosjektet.    
       
Helt uenig          
Uenig     1  1 
Nøytral 2 1 1  2 5 11 
Enig 4 2 2 5 2 3 18 
Helt enig   1 1   2 4 
Vet ikke 3 3   3 1 10 
Totalt  9 7 4 5 8 11 44 
Planen for prosjektet 
ble fulgt    
       
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral 1   1  5 7 
Enig 6 4 1 3 5 4 23 
Helt enig    3  2 1 6 
Vet ikke 2 3   1 1 7 






























Figuren ovenfor viser hvilke deltakere på prosjektet som var enige i de ulike utsagnene om 
planleggingen av prosjektet. Jeg har laget dette diagrammet for å vise skille mellom de ulike 
prosjektdeltakernes syn på planleggingen av prosjektet. Etter å ha sett på responsen fra 
undersøkelsesenhetene er det tydelig at ikke alle har mulighet til å svare på disse spørsmålene. 
Ved å skille mellom svarene fra de ulike deltakerne ser jeg hvilke gruppe som er enig i 
spørsmålsstillingen og benyttet dette når jeg analyserer resultatene. Prosjektlederen var mest 
med på arbeidet med planleggingen av prosjektet. Han var enig i alle påstandene som ble stilt. 
Siden planlegging i hovedsak er hans oppgave vil disse svarene bli vektlagt mye i denne 
analysen. Fire av de andre lederne som sitter i administrasjonen mente at det ble brukt mye tid 
på planleggingen av prosjektet og at denne planen ble fulgt. Bare halvparten var enige i de 
andre utsagnene. Deltakerne på prosjektet hadde lite å si om planleggingen og bare en person 












0 1 2 3 4 5
Det ble brukt mye tid på
planleggingen av prosjektet.    
Vi var klar over alle aktiviteter som
skulle utføres på prosjektet
Det ble gjort endringer av planen
underveis i prosjektet.   








Figur 6.8 Planlegging på Prosjekt 2: Amfi senteret i Vågsbygd 
 
 
En av de som var enige i alle påstandene var prosjektlederen. Han har forklart i intervjuer at 
planlegging har tatt mye tid da det er viktig å få inn alt som er relevant. Det blir blant annet 
laget en fremdriftsplan som viser hva som skal gjøres til enhver tid. Det var to andre ledere på 
dette prosjektet. De var enige i at det var brukt mye tid på planlegging av prosjektet og at 
denne planen ble fulgt. En av lederne var enige i at det ble gjort endringer av planene og at de 
var klar over hvilke aktiviteter som skulle utføres. Det var fem andre prosjektdeltakere på 
prosjektet hvor tre av disse mente at det ble brukt mye tid på planleggingen av prosjektet. 
Bare halvparten var enige i de andre utsagnene et resultat som viser at de var lite involvert i 

















Figur 6.9 Planlegging på Prosjekt 3: Birkenlund Skole 
 
 
Prosjektlederen svarte at han var enig i alle spørsmålene om planleggingen av Birkenlund 
Skole. Det var to andre ledere i teamet hvor begge var enige i at den planen som ble satt for 
prosjektet ble fulgt. På de andre spørsmålene var det bare en som var enig i utsagnene. Det var 
bare en som går under kategorien deltaker på dette prosjektet. Han var enig i alle påstandene 




Figur 6.10 Planlegging på Prosjekt 1: Rådhus Songdalen 
 
 Spørsmål om planlegging
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Det ble brukt mye tid på
planleggingen av prosjektet.    
Vi var klar over alle aktiviteter som
skulle utføres på prosjektet
Det ble gjort endringer av planen
underveis i prosjektet.   






Diagrammet viser at prosjektlederen svarte at han var enig i alle påstandene. Det var to ledere 
som deltok i denne undersøkelsen. Begge var enige i alle spørsmålene bort sett fra det første 
om hvorvidt planen ble fulgt. Dette var bare den ene lederen enig i. Det var to andre deltakere 
som var enige i at det ble brukt mye tid på planlegging og at planen ble endret underveis. Bare 




Figur 6.11 Planlegging på Prosjekt 2: Audi butikk 
 
 
En av de som svarte at de var enige på spørsmålene var prosjektlederen som i intervjuer har 
påpekt at det ble brukt mye tid på planlegging både fremdriftsplaner og annet arbeid. I de 
fasene benyttet de metoden Lean Construction som fungerte veldig bra i følge 
prosjektlederen. Under entreprenørene fikk ta del i planleggingen noe som medførte at de var 
svært fornøyd og følte at de fikk bidra mer på prosjektet. Det var en person som hadde en 
lederstilling i tillegg til prosjektlederen. Han var enig i at det ble brukt mye tid på 
planleggingen av prosjektet og at denne planen ble fulgt. Det var seks som går under 
kategorien andre prosjektdeltakere. Av disse var fem enige i at planen for prosjektet ble fulgt 
og at de var klar over hvilke aktiviteter som skulle utføres. En var enig i at det ble utført 





Figur 6.12 Planlegging på Prosjekt 3: Leiligheter Vågsbygd 
Spørsmål om planlegging
0 1 2 3 4 5 6
Det ble brukt mye tid på
planleggingen av prosjektet.    
Vi var klar over alle aktiviteter som
skulle utføres på prosjektet
Det ble gjort endringer av planen
underveis i prosjektet.   







Prosjektlederen var en av de som var helt enig i at det ble brukt mye tid på planleggingen av 
prosjektet og at denne planen ble endret underveis. På de andre spørsmålene var det tre ledere 
som mente at planen ble fulgt og to som mente at denne planen ble endret underveis. En var 
enig i at det ble brukt mye tid på planlegging og at det var klart hvilke aktiviteter som skulle 
utføres. Det var syv som gikk under kategorien andre prosjektdeltakere. Fem var enige i at de 
viste hvilke arbeidsoppgaver som skulle gjøres. To var enige i de to første 
spørsmålsstillingene mens tre syns det ble brukt mye tid på planleggingen.  
 
6.6.3 Samlet vurdering av planleggingen  
Etter å ha sett svarresultatene fra dette punktet ser jeg at planleggingen er en oppgave som 
ikke alle deltakerne har forutsetninger for å svare på. Totalt svarte flest vet ikke og nøytralt på 
disse spørsmålene. Det var også svært få av prosjektdeltakerne som krysset av på deltagelse i 
disse fasene. Planlegging av et prosjekt er en viktig oppgave som i hovedsak blir forbeholdt 
administrasjonen på prosjektet. De svarene jeg vektlegger mest er derfor responsen fra de som 
sitter i ledelsen da de var mest deltakende i dette arbeidet. På noen av prosjektene er det 
imidlertid noen av de andre deltakerne som har svart på spørsmålene og det er interessant og 
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se responsen fra de ulike delene av organisasjonen. Det er bakgrunnen for oppdelingen av 
svarene i et eget diagram som skiller mellom de ulike lederne og prosjektdeltakerne.  
 
På spørsmål om det ble brukt mye tid på planleggingen svarte de fleste ja. Det var ingen som 
var uenige i at det ble brukt mye tid på dette arbeidet. Tre var uenige i at de viste hvilke 
arbeidsoppgaver som skulle utføres, det var to fra Birkenlund Skole og en fra Leilighet 
prosjektet i Vågsbygd. Av de andre deltakerne svarte de fleste at de var enige. Det var totalt 
22 som var helt enig eller enig i at planene ble endret etter hvert som arbeidet med prosjektet 
gikk fremover. En person fra Audi Butikken var uenig i dette og totalt 10 svarte vet ikke. De 
fleste mente at planen for prosjektet ble fulgt. Det var ingen som var uenige i dette. I 
diagrammet hvor jeg har delt opp svarene til prosjektorganisasjonen viser svarene at 
prosjektlederne er enige i nesten alle påstandene om planleggingen. De eneste unntakene er 
prosjektlederen på Birkenlund Skole og Leilighetene i Vågsbygd. De var ikke enige i at 
aktivitetene som skulle utføres var klarlagt på forhånd. Sistnevnte mente også at planen ikke 
ble fulgt. De andre lederne på prosjektet var også stort sett enige i påstandene som ble satt om 
planleggingen av prosjektene. Ikke alle svarte enig på alt, men et flertall av de spurte mente at 
det ble laget planet for prosjektene som ble fulgt og oppdatert etter hvert. Diagrammene viser 
at de øvrige prosjektdeltakerne hadde lite å si om planleggingen av prosjektene. Responsen 
fra spørreundersøkelsen gir meg det samme inntrykket av prosjektene som samtalene med 
prosjektlederne. De la mye vekt på planleggingen av prosjektene og menet at dette hadde tatt 
mye tid spesielt i starten av prosjektet.  
 
Planleggingen var spesielt viktig for prosjektet i Presteheia og Amfi senteret. 
Prosjektkarakteren deres er blitt klassifisert med høy grad av unikhet. Prosjektene er dermed 
av spesielle karakter og selv om de har erfaringer fra tidligere er det vanskeligere å planlegge 
et prosjekt som er unikt. Det stiller også høyere krav til planleggingen av prosjekter med lav 
frekvens. Siden de prosjektene ikke blir utført flere ganger er det viktig med en vellykket 
byggeprosess med en gang. For å få til det må det planlegges nøye. Dette gjelder alle 







6.6.4 Kontrollering og oppfølging  
 
Tabell 6.9 Kontrollering og oppfølging  
 
Det ble holdt 
kontinuerlige 




Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig        1 1 
Uenig    1   1 
Nøytral 1    2 3 6 
Enig 6 6 1 4 2 6 25 
Helt enig  1 1 3  3 1 9 
Vet ikke 1    1  2 
Totalt  9 7 4 5 8 11 44 
Resultatene av 
prosjektkontrollen 
ble gitt til alle som 
trengte 
informasjonen.     
       
Helt uenig          
Uenig      2 2 
Nøytral 1 2 1 1 1 5 11 
Enig 5 4 1 3 2 3 18 
Helt enig  1  2 1 3 1 9 
Vet ikke 2 1   1  4 
Totalt  9 7 4 5 7 11 43 
Alle aspekter ved 
prosjektet ble 
kontrollert.    
       
Helt uenig          
Uenig  1 1 2  1 6 
Nøytral 3 1 1 1 2 4 12 
Enig 2 4 1 2 1 5 15 
Helt enig  1      1 
Vet ikke 3 1 1  4 1 10 




det var nødvendig 
       
Helt uenig          
Uenig   1    1 
Nøytral  1  1  4 6 
Enig 6 3 3 3 6 5 26 
Helt enig  1 1  1 1 1 5 
Vet ikke 2 2   1 1 6 




6.6.5 Samlet vurdering av kontrolleringen og oppfølgingen  
Oppfølging omfatter kontrolleringen av arbeidet opp mot de opprinnelige planene. Dette er 
som regel en jobb som blir utført av prosjektlederen og administrasjonen for prosjektet. Jeg 
tar dermed forutsetninger angående de andre prosjektdeltakerne og deres evne til å svare på 
dette punktet. Svært få av de andre prosjektdeltakerne krysset av på deltagelse i disse fasene 
og kan dermed ikke mye informasjon på dette punktet. Dette kan man også se ut i fra svarene 
hvor mange har svart vet ikke og nøytralt på spørsmålene om kontrollering og oppfølgingen. 
Prosjektlederen er den med mest kunnskap om dette arbeidet så i vurderingen av prosjektet 
blir hans synspunkter vektlagt mest. 
 
Det var bare en fra leilighetsprosjektet i Vågsbygd som svarte at det ikke ble holdt møter på 
prosjektet for å vurdere progresjonen på arbeidet. Totalt 77 % av respondentene svarte at dette 
arbeidet ble utført. Det var også to fra samme prosjekt som sa at resultatene av disse møtene 
ikke ble gitt til de som trengte den. Det var flere som mente at alle sidene ved prosjektet ikke 
ble kontrollert. Bare 37 % mente at dettet var tilfelle.  En person fra Amfi senteret, Birkenlund 
Skole, Leilighetene i Vågsbygd og to fra Rådhuset i Songdalen svarte at de syns noen 
aspekter ved prosjektene ikke ble kontrollert og fulgt opp. 70 % mente at planen ble oppdatert 
dersom det var nødvendig. Det var bare en person fra Birkenlund Skole som var uenig i dette. 
Prosjektlederen svarte ja på alle disse spørsmålene. Nesten alle prosjektlederne svarte at de 
var enig i påstandene som ble satt om kontrolleringen og oppfølgingen av arbeidet. Det eneste 
unntaket var prosjektet i Birkenlund hvor prosjektlederen var uenig i at resultatene fra disse 
møtene ble gitt til de som trengte den. Han mente også at planen ikke ble oppdatert etter 
kontrollen dersom det var nødvendig. Bort sett fra dette indikerer responsen fra de andre 
prosjektlederne at det var en god kontrollering og oppfølging av prosjektene. Selv om det var 
få som deltok i arbeidet med kontrollering og oppfølging av prosjektene, var det et flertall 
som var enige i alle påstandene jeg stilte. Etter intervjuene med prosjektlederne har jeg fått et 
inntrykk av hvordan dette arbeidet ble utført. Det stemmer overens med det de har svart i 
spørreundersøkelsen. Det har gått med mye tid til dette arbeidet og det har hatt stor betydning 







6.8 Prosjektlederen  
Tabell 6.10 Prosjektlederen  
 
Prosjektlederen 
hadde en god 
forståelse for 
prosjektet 
Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral     1 1 2 
Enig 3 4 1 2  8 18 
Helt enig  5 2 2 2 5 1 17 
Vet ikke     1  1 
Totalt  8 6 3 4 7 10 38 
Prosjektlederen 
gjorde en god jobb 
på prosjektet 
       
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral 1   1  2 4 
Enig 3 3 1 1 1 6 15 
Helt enig  4 3 2 2 5 2 18 
Vet ikke     1  1 
Totalt  8 6 3 4 7 10 38 
Fulgte opp 
arbeidet med 
prosjektet     
       
Helt uenig          
Uenig    1   1 
Nøytral 2     1 3 
Enig 3 5 2 2 1 7 20 
Helt enig  3 1 1 1 4 1 11 
Vet ikke     1 1 2 





       
Helt uenig        
Uenig   1    1 
Nøytral    1 1 2 4 
Enig  5 4  1 4 6 20 
Helt enig  3 2 2 2 1 1 11 
Vet ikke      1 1 2 
Totalt  8 6 3 4 7 10 38 
 
6.7.1 Samlet vurdering av prosjektlederne  
På dette punktet har jeg tatt hensyn til hva de andre i prosjektorganisasjonen hadde å si om 
prosjektlederen. Spørsmålene om prosjektlederen er forbeholdt de som har deltatt på dette 
prosjektet som har sett hvordan han har jobbet.  
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Det var svært få som hadde noe å utsette på prosjektlederne. At prosjektlederen er flink og 
kvalifisert til jobben er avgjørende for det endelige resultatet. 92 % syns at prosjektlederne 
hadde en god forståelse for prosjektet og at de gjorde en god jobb. De eneste negative 
kommentarene var fra en person på Rådhuset i Songdalen som mente at lederen av dette 
prosjektet ikke hadde fulgt opp arbeidet godt nok. Ved Birkenlund Skole svarte en deltaker at 
prosjektlederen ikke hadde delegert oppgaver og ansvar til prosjektteamet. Totalt sett svarte 
83 % av deltakerne at arbeidet ble fulgte opp av prosjektlederne og at de var flinke til å 
delegere oppgaver og gi ansvar til prosjektteamet. Et flertall på samtlige av prosjektene er 
fornøyde med prosjektlederne og deres innsats på prosjektene. Prosjektlederen er en viktig 
deltaker på prosjekter og måten han utfører jobben sin en avgjørende for det endelige 
resultatet. Prosjektene jeg har analysert hos Brødrene Reme og Kruse Smith har hatt godt 




























blitt fulgt opp 
av Byggherren. 
Prosjekt 1  Prosjekt 2 Prosjekt 3 Prosjekt 4 Prosjekt 5 Prosjekt 6 Totalt   
Helt uenig          
Uenig    1  2 3 
Nøytral  3    1 4 
Enig 2  2 1 1  6 
Helt enig  2  1 1 1 1 6 
Vet ikke 2      2 
Totalt  6 3 3 3 2 4 21 
Byggeherren 
var tilgjengelig 
og han ga svar 
så raskt som 
mulig. 
       
Helt uenig          
Uenig    1   1 
Nøytral 1 2 2 1 1 3 10 
Enig 2 1  1  1 5 
Helt enig  1  1  1  3 
Vet ikke 2      2 
Totalt  6 3 3 3 2 4 21 
Byggherren 
hadde en god 
kommunikasjon 
med 
prosjektlederen     
       
Helt uenig      1   1 
Uenig        
Nøytral      2 2 
Enig 2 2 1 1 1 2 9 
Helt enig  3 1 2 1 1  8 
Vet ikke 1      1 
Totalt  6 3 3 3 2 4 21 
Byggherren ble 
fornøyd med det 
endelige 
resultatet 
       
Helt uenig          
Uenig        
Nøytral        
Enig 4 3 2 3 2 4 19 
Helt enig  1  1    2 
Vet ikke        




6.8.1 Samlet vurdering av byggherren  
Svarene til prosjektlederen og deltakerne som har administrative roller er de som benyttes på 
vurderingen av byggherren. Det er de som har hatt mest med byggherren å gjøre og har størst 
forutsetninger for å svare på spørsmålene om byggherrens rolle på prosjektet. De fleste av 
undersøkelsesenhetene hadde positive meninger om byggherren. 57 % svarte at byggherren 
hadde fulgt opp arbeidet på prosjektet. En fra Rådhus prosjektet og to fra Audi Butikken 
mente at det ikke var tilfelle. På spørsmålet angående avklaringer fra byggherren var det bare 
38 % som var enige i at byggherren hadde vært tilgjengelig dersom han måtte ta avgjørelser. 
Det var en person fra Rådhus prosjektet som svarte at kommunikasjonen mellom byggherren 
og prosjektlederen ikke var god. 80 % av deltakerne mente at den fungerte godt. Alle var 
imidlertid enige om at byggherren til slutt ble fornøyd med det endelige resultatet. Det var et 
flertall som mente at kommunikasjonen mellom prosjektlederen og byggherren var bra. 
Likevel ble byggherren kritisert fordi han ikke var godt nok tilgjengelig for prosjektlederen. 
Dette stemmer overens med det jeg har fått høre av prosjektlederne som mente at flere av 
byggherrene hadde vært lite involvert i prosjektet. Selv om kommunikasjonen hadde vært 
god, var det enkelte av byggherrene som ikke hadde gitt klare svar når planene måtte endres 
og avgjørelser måtte klargjøres. Byggherren blir ofte passiv ved totalentrepriser og er en 
negativ side ved denne gjennomføringsstrategien. Ved vurderingen av prosjektets karakter ble 
byggherren vurdert som en medvirkende faktor til høyere usikkerhet dersom han ikke var 


















Under vises en skjematiskoversikt over prosjektene til Brødrene Reme og Kruse Smith og en 
oppsummering av det jeg har kommet frem til i analysen.  
 
Figur 6.13 Prosjektene hos Brødrene Reme og Kruse Smith 
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(Videreutviklet modell fra Wysochi et al., 1995) 
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Wysochi et al (1995) laget et modell hvor de grupperte prosjekttyper etter hvilke 
karaktertrekk de har. Jeg har videreutviklet dette skjemaet i denne oppgaven for å vise en 
skjematisk oversikt over prosjektene og fremheve likhetene og ulikheten mellom dem.  
Orden og struktureringen var generelt høy på alle prosjektene. Prosjektorganisasjonen er delt 
opp og arbeidsoppgaver ble fordelt deretter. Bedriftene har en mer eller mindre fast metode 
for å organisere prosjektene sine som inneholder prosjektleder, bas, formenn og ulike 
underentreprenører. Siden prosjektene er relativt store er det dermed også høy grad av struktur 
og orden for å holde styr på alle prosjektdeltakerne.  
 
Prosjekter kan kategoriseres etter faktoren kompleksitet. Denne beskriver hvor omfattende 
arbeidet på prosjektet er i forhold til arbeidsomfang og størrelsen på prosjektet. Prosjekter 
som er store og som trenger mange ulike deltakere for å gjennomføre arbeidet må bruke mye 
tid på organisering og planlegging. Presteheia sykehjem og Amfi senteret er de største 
prosjektene både i fysisk størrelse, budsjett, byggetid og antall arbeidere. Jeg vil dermed 
klassifisere disse som svært komplekse prosjekter mens de andre er middels. I følge 
prosjektlederen på Amfi senteret var også dette det prosjektet som slet mest med å samordne, 
få avklaringer og koordinere siden det var mange ulike butikker på senteret som holdt åpent 
under bygging og som hadde ulike behov.  
 
I forhold til innovasjon på prosjektene så har jeg klassifisert alle som kategori lav. Dette ble 
gjort fordi i følge prosjektlederne på de ulike prosjektene så var ikke de involvert i den 
kreative delen på prosjektet. I prosjekteringsfasen hvor konseptet blir utviklet er det høy grad 
av innovasjon og kreativitet på et prosjekt. Det meste av dette arbeidet ble imidlertid gjort før 
Brødrene Reme og Kruse Smith kom inn i prosessen. Det er noe videreutvikling av planene 
for prosjektet og ofte går ikke ting som planlagt på et prosjekt. Gjennom byggeprosessen blir 
planene endret flere ganger etter som arbeidet med prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. En 
totalentreprenør har også mulighet til å komme med egne ideer angående utforming og 
praktiske løsninger på enkelte prosjekter.  På prosjektene Audi butikken og leilighetene i 
Vågsbygd fikk ikke totalentreprenøren særlig anledning til innspill angående prosjektets 
utforming og egenskaper. Spesielt på Audi butikken var kravene til bygget klart spesifisert på 
forhånd. Jeg vil dermed klassifisere disse med lav grad av innovasjon mens de resterende 
prosjektene har middels.  
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Prosjekter kan klassifiseres etter hvem som er brukeren av prosjektet. I følge Rolstadås (2006) 
blir prosjekter produsert for kunden eller intern virksomhet. Produksjonsvirksomhet blir utført 
av bedrifter som driver med prosjektvirksomhet. De leverer produkter til kunden som er 
spesielt tilpasset deres ønsker. Intern virksomhet er prosjekter som skal benyttes internt i 
bedriften som nye systemer og produkter. Alle prosjektene som har blitt analysert i min 
oppgave har blitt levert til en byggherre som kom til bedriftene med sine ideer. Prosjektene er 
dermed utført for produksjonsvirksomhet.  
 
Prosjektmål kan være helt klart og definert på forhånd eller dynamisk og endre seg etter hvert. 
Ved leveranseprosjekter er målet klart definert før prosjektarbeidet starter (Rolstadås, 2006). 
Alle prosjektene jeg har analysert er leveranseprosjekter så jeg har derfor klassifisert de med 
et statisk mål.  
 
Organiseringen av prosjekter kan være organisk eller mekanisk. Hvilke styringsopplegg man 
bør benytte vil variere avhengig av hvilke type prosjekt der er og hvilke fase prosjektet er i. 
Man må se organiseringen i forhold til innovasjonsprosessen. I konseptutviklingsfasen er det 
fokus på effektivitet og kreativitet. I gjennomføringen av arbeidet er produktivitet viktig. En 
prosjektleder har dermed en utfordrende oppgave med å finne den riktige styreformen til 
enhver tid. Som nevnt ovenfor er det liten fokus på innovasjon på prosjektene jeg har 
analysert. I startfasen er det mest kreativitet og noe organisk organisering, men generelt vil 
jeg si at oppgavene som skal utføres er klart definert og spesifisert. Det er en prosjektleder 
med bestemmelsesrett over arbeidet og hovedfokuset er på produktivitet. Jeg klassifiserer 
dermed prosjektene som mekanisk organisert.  
 
Rolstadås (2006) beskriver leveranseprosjekter og forsknings - og utviklingsprosjekter.  
Forskjellen mellom dem, ligger i hvem som skal ha resultatet. Leveranseprosjekter er 
prosjekter hvor hensikten er å bygge eller produsere et produkt for en kunde. Dette er tilfelle 
for prosjektene i denne oppgaven. Usikkerhetsmomentene ved slike prosjekter er knyttet til 
tiden, arbeidsoppgavene og tilstrekkelig ressurser. Leveranseprosjekter er statiske med er fast 
mål. Leveranseprosjektene kan deles inn i tre kategorier hvorav en er byggeprosjekter 
(Rolstadås 2006). Byggeprosjekter er bygging av en fysisk gjenstand som en vei eller et hus 
og er den gruppen som passer til prosjektene i denne oppgaven. Briner et al,. (2001) deler 
prosjekttypene inn i tre kategorier: åpne, konkrete og ad hoc. Jeg vil klassifisere prosjektene 
som konkrete prosjekter. Konkrete prosjekter har et klart mål før prosjektarbeidet starter. 
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Organiseringen er formelt oppdelt med en leder i spissen. Ferdighetene og kompetansen som 
trengs er spesifisert på forhånd slik at nødvendig personelle blir rekruttert. Tidligere arbeidet 
på lignende prosjekter blir tatt med i vurderingene på det aktuelle prosjektet for å unngå å 
gjøre de samme feilene som sist. Prosjektteamet får tildelt de resurser som trengs og de har 
klart definerte arbeidsoppgaver (Briner et al,. 2001). Dette er egenskaper som passer med 





































Kapittel 7 Diskusjon  
 
Ved gjennomføring av en undersøkelse er det viktig å være kritisk innstilt til de dataene man 
samler inn. Det er ulike måter å utføre en undersøkelse som denne og den metoden som blir 
benyttet har styrker og svakheter som kan påvirke konklusjonen. Det viktigste ved en 
vurdering av metoden er at den er tilstrekkelig for å kunne besvare min problemstilling.  
 
Jeg har foretatt en spørreundersøkelse av utvalgte prosjektdeltakere og intervjuet 
prosjektlederne ved seks prosjekter. Jeg har benyttet både en kvalitativ og kvantitativ metode i 
analysen av informasjonen jeg har samlet inn. Det er både positive og negative sider ved disse 
metodene som kan påvirket utfallet av undersøkelsen. Observasjoner og intervjuer er de to 
viktigste metodene for å samle inn kvalitativ data. Metodene er ofte fleksible med muligheter 
for endringer av fokus i løpet av studien når man får økt forståelse for temaet man undersøker. 
Spesielt i intervjuene merket jeg dette da prosjektlederne tok opp nye temaer jeg ikke hadde 
tenkt på. Intervjuene var strukturerte med enkelte faste spørsmål, men etter hvert kom det 
frem nye spørsmålsstillinger som var relevante.  
 
Den interne gyldigheten (validiteten) sier noe om hvorvidt den oppfatningen jeg har dannet av 
temaet jeg undersøker stemmer med virkeligheten. Jeg må vurdere hvorvidt jeg har fått den 
informasjonen jeg trenger og om jeg har tolket den riktig. I samtaler med prosjektlederne var 
det lite fokus på det som hadde gått galt på prosjektene. Jeg var i utgangspunktet interessert i 
alle sider ved prosjektet, både de gode og de dårlige, men svakhetene ved prosjektene fikk jeg 
lite informasjon om. Hovedtemaet for oppgaven min var suksesskriterier ved prosjektene og 
siden prosjektlederne var klar over dette på forhånd tror jeg det har påvirket svarene de har 
gitt meg. Dessuten omhandler dette deres bedrift og arbeidsmetoder og det kan nok også 
tenkes at de ønsker å fremstille seg selv best mulig. Gjennomføringen av prosjektene er godt 
belyst i forhold til de positive sidene ved prosjektet, men jeg ser i ettertid at jeg nok burde hatt 
mer fokus også på det som ikke gikk så bra. 
 
I analysen har jeg også benyttet en kvantitativ tilnærming. En spørreundersøkelse er en mye 
brukt kvantitativ metode og har dannet grunnlaget for tallmaterialet jeg har analysert. For å få 
et mangfoldig resultat har jeg valgt å inkludere deltakere fra ulike nivåer i hierarkiet på 
prosjektet. Selv om prosjektlederne hadde størst forutsetninger for å svare på mine spørsmål 
vil jeg også vite hvordan de andre i prosjektorganisasjonen opplevde gjennomføringen av 
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prosjektene. I ettertid ser jeg at det var flere punkter der enkelte av deltakerne ikke kunne 
besvare spørsmålene og at disse derfor burde vært utelukket fra spørreskjemaet.  
 
Reliabiliteten i en studie sier noe om hvor pålitelig resultatene er. Hvordan spørsmålene er 
stilt, omfanget på spørreskjemaet og bakgrunnen til respondentene påvirker deres tolkning av 
spørsmålene og dermed svarene de gir. Jeg har lest mye om prosjektteori de siste månedene 
og ser på mange av faguttrykkene som lett forståelige. De som har deltatt på prosjektene, 
spesielt de som bare har utført det fysiske arbeidet, har ikke samme forståelsen for prosjekter. 
Ved enkelte av svarene virker det som respondentene har misforstått min betydning bak 
spørsmålene. Dette var tydelig ved spørsmål om prosjektets karakter. Deltakerne forstod 
sannsynligvis ikke hva en engangsoppgave innebærer og om prosjektet går under denne 
kategorien. I tillegg har jeg fått forklart av prosjektlederne at enkelte prosjektmedarbeidere 
ikke liker papirarbeid og dermed er lite motivert for å besvare en slik undersøkelse. Dette kan 
jeg også se ut av svarene deres der det ser ut til at enkelte har krysset av svært tilfeldig på 
spørreskjemaet. Dette er et stort problem som i stor grad påvirker så vel validiteten som 
reliabiliteten av studien. Svarprosenten på enkelte av prosjektene var også svært lav noe som 
også svekker styrken av reliabiliteten. Jeg valgte å sende skjemaene til ti av deltakerne som 
jeg på forhånd antok ville gi et representativt utvalg med tanke på hvor mange som deltok på 
prosjektet. Når det i enkelte av prosjektene viste seg at opp mot halvparten av 
prosjektmedarbeiderne ikke besvarte skjemaet blir det vanskelig å komme med en konklusjon 
som reflektere meningene til flertallet av prosjektorganisasjonen og et større antall burde 
kanskje vært inkludert. En fordel med en spørreundersøkelse er at den har vært anonym og 
deltagerne kan dermed føle seg trygg på at svarene deres ikke vil påvirke deres fremtid i 
bedriften.  Jeg får også en mer lukket rolle i forhold til deltakere og det jeg konkluderer med 
vil komme fra et mer objektivt synspunkt.  
 
Totalt sett føler jeg metoden jeg har benyttet var hensiktsmessig med tanke på den 
problemstillingen, ressursene og tiden jeg hadde til rådighet. Det kan allikevel være at en 
grundigere undersøkelse av enda færre enheter hadde vært en bedre metode. De utvalgte 
prosjektene jeg har studert er også av såpass ulik størrelse, type og omfang at jeg hadde regnet 
med et noe mer ulikt resultat vedrørende hvilke faktorer som var kritiske for suksess. Jeg 
hadde også forventet flere ulikheter i synspunktene til deltakerne på de ulike prosjektene. 
Dette kan enten skyldes måten spørsmålene er stilt på eller det faktum at det faktisk er stor 
enighet om hvilke faktorer som er kritiske for suksess.  
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Validiteten av undersøkelsen kan deles inn i intern og ekstern.  Som tidligere nevnt er det 
viktig å vurdere de ulike undersøkelsesenhetene som til sammen utgjør den interne 
gyldigheten. Ekstern gyldighet sier noe om generaliserbarhet, altså om jeg ville fått den 
samme konklusjonen dersom denne metoden for prosjektstyring ble benyttet på prosjekter i 
andre bransjer og med andre prosjektdeltakere. Dette er vanskelige spørsmål å besvare i denne 








































Kapittel 8 Konklusjon  
 
8.1 Vurdering av grad av suksess på prosjektene 
Prosjektene blir vurdert som en suksess etter kriterier som fullførelse etter planlagt tid, 
budsjett og med den kvaliteten som kunden ønsker. Det vil si at prosjektet er en suksess 
dersom målet er oppfylt. En fornøyd byggherre er vesentlig for å kunne si at et prosjekt er en 
suksess. Etter å ha analysert prosjektene gjennom spørreundersøkelser og snakket med 
prosjektlederen har jeg fått en forståelse for hvordan prosjektene har blitt utført, hva som har 
fungert og hva som har bidratt til et eventuelt vellykket resultat. I analysen har jeg fokusert på 
de punktene jeg anser som viktigste bidragsytere til suksess på prosjektene. Organisering, 
planlegging, oppfølging, målsetting og alle de involverte partene er kritiske faktorer som kan 
skille suksess fra fiasko på et prosjekt. I de neste avsnittene presenteres hovedkonklusjonene 
fra hver av disse faktorene. 
 
8.2 Organisering 
Hvilke behov et prosjekt har i forhold til styring og ledelse vil være avgjørende for hvordan 
arbeidet organiseres. Ved gjennomføring av prosjektene i denne oppgaven har jeg vurdert 
organisasjonsformen som mekanisk. Jeg har vurdert relativt store og omfattende prosjekter 
med høye krav fra kunden som trenger mye struktur og orden. Det er da viktig med klare 
arbeidsoppgaver som er fordelt effektivt til prosjektorganisasjonen. De fleste av deltakerne i 
undersøkelsen svarte at dette var tilfelle ved gjennomføringen av prosjektene. Med en klar 
oversikt over hvem som skal gjøre hva til enhver tid vil arbeidsoppgavene være organisert 
effektivt. Et flertall av deltakerne syns at dette har blitt utført på prosjektene og har svart at 
prosjektene var organisert slik at prosjektmålet ble nådd.  
 
8.2.1 Planlegging og oppfølging  
I følge prosjektlederne og de andre deltakerne har det blitt brukt mye tid på planleggingen av 
arbeidet. Disse planene har blitt fulgt opp og justert etter hvert som prosjektet nærmer seg 
avslutning. Flere av deltakerne har presisert at en god plan er viktig for å nå prosjektmålet. 
Prosjektlederen har vært aktivt involvert i planleggingen av arbeidet og jobbet hardt for at 
prosjektmålet har blitt nådd. Planleggingen har dermed vært viktig på disse prosjektene og 
medvirkende på resultatet. Det ble holdt kontinuerlige møter på prosjektene hvor 
progresjonen ble vurdert. Arbeidet som var utført ble målt opp mot fremdriftsplanen og 
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dersom det var nødvendig ble korrektive tiltak satt inn. Resultatene av disse møtene ble gitt ut 
til de som trengte den for å føre arbeidet videre. Prosjektlederens utførelse av oppfølgingen 
har blitt vurdert som bra av prosjektorganisasjonen. Oppfølging er en viktig del av 
byggeprosessen og har vært viktig for at prosjektene har blitt så bra som resultatene viser.  
 
8.3 Prosjektteamet  
På prosjektene var det mange deltakere som hadde mye erfaring fra tidligere prosjekter som 
har hjulpet lederne og bidratt positivt på disse prosjektene. En negativ faktor på noen av 
prosjektene var at flere av deltakerne hadde jobbet på andre prosjekter samtidig med 
prosjektene i denne oppgaven. I tillegg var det svært få av deltakerne som har jobbet sammen 
på tidligere prosjekter. På prosjektene jeg har analysert vil jeg vurdere prosjektkulturen som 
god og at den var viktig for at prosjektmålet skulle bli nådd. Prosjektorganisasjonene synes å 
være godt kvalifiserte til å gjennomføre prosjektene med et godt resultat. De fleste av 
deltakerne hadde mye erfaringer fra bransjen og relevant utdannelse for denne type arbeidet. 
Teamene har gode egenskaper som har medført at prosjektet har blitt fullført med et godt 
resultat.  
 
8.4 Kommunikasjon og informasjonsflyt 
Deltakerne på prosjektene har vært flinke til å samarbeide og fungert som et bra team. Dette 
har medført en god dialog mellom deltakerne i prosjektorganisasjonen. De har gitt uttrykk for 
at kommunikasjonen mellom deltakerne har vært god og at informasjonen har kommet frem 
til de rette personene. Responsen fra undersøkelsesenhetene er at de er klar over hvor viktig 
det er at de kommuniserer godt og at dette har vært et viktig element for å nå prosjektmålet. 
Det har imidlertid vært noen prosjektdeltakere som har svart at de er misfornøyde med 
hvordan kommunikasjonen har vært. Det samme gjelder informasjonsflyten på prosjektene 
som har fått litt kritikk av enkelte deltakerne. Dette viser at det fortsatt er noe arbeid som 
gjenstår på disse områdene, men på prosjekter skal det mye til før alle blir fornøyde og totalt 
sett var det flest deltakere som følte at det hadde vært en effektiv kommunikasjon på 
prosjektene.  
 
8.5 Prosjektmålet  
Prosjektorganisasjonen viser en forståelse for hvilken rolle et prosjektmål har og mener at det 
er viktig med mål når man jobber med prosjektarbeid. Hovedfokuset som ble nevnt av alle 
prosjektlederne er at prosjektmål på byggeprosjekter er å bygge innenfor gitt tid, budsjett og 
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kvalitetskrav. At byggherren blir fornøyd er hovedmålet. Ved gjennomføringen av 
prosjektene hos Brødrene Reme og Kruse Smith har ikke prosjektmål blitt brukt i stor grad 
som en motiverende faktor. Målet ble nevnt i starten av arbeidet, men har ikke blitt aktivt 
brukt gjennom bygeprosessen. Dette er et punkt de burde jobbe med i fremtiden som kan føre 
til en bedre gjennomføring av prosjektene. I kapittel tre presenterte jeg en oversikt over de 
faktorene som kan føre til suksess eller fiasko. Dårlig kommunisering av prosjektmålet ble 
nevnt som en medvirkende faktor til fiasko. Prosjektene i denne oppgaven ble ingen fiasko, 
men mer fokus på prosjektmålet vil være nyttig på senere prosjekter hos Brødrene Reme og 
Kruse Smith.   
 
8.6 Prosjektlederen 
Tidligere i oppgaven har jeg forklart hvilke oppgaver som er prosjektlederen sitt 
ansvarsområde og hvilken påvirkning han har på det endelige resultatet. Svarene til 
undersøkelsesenhetene viser at prosjektlederen har lagt mye vekt på delegering av 
arbeidsoppgaver og de andre i prosjektorganisasjonen har vært fornøyd med hvordan dette 
arbeidet har blitt utført. Etablering av planene, iverksetting av planene og oppfølging av 
arbeidet er del av prosjektlederens arbeidsoppgaver. Han skal sørge for at det er en god 
fremdrift som resulterer i et godt resultat. Alle prosjektgruppene viser i denne undersøkelsen 
at prosjektlederen har utført disse oppgavene godt og innehar kvaliteter som har vært viktige 
og avgjørende for prosjektets resultat.  
 
8.7 Byggherren  
Responsen fra de som har deltatt på prosjektene viser at byggherrene har vært til stede og tatt 
avgjørelser når dette har vært nødvendig. Et flertall har svart at byggherrene har fulgt opp 
arbeidet tilfredsstillende og kommunisert godt med entreprenørene. Deres innstats har vært 
ok, men er ikke vurdert som kritisk for det endelige resultatet. På noen av prosjektene ble 
byggherren karakterisert som lite involvert og i samtaler med prosjektlederen på blant annet 
Amfi prosjektet var det noen problemer underveis knyttet til byggherren og leietakerne på 
prosjektet. Dette er kjent som en av ulempene ved totalentreprise som gjennomføringsmetode 
for prosjekter at byggherren tar lite ansvar og blir en passiv deltaker. Et viktig punkt i 
vurderingen av byggherren er hvorvidt han ble fornøyd med det endelige resultatet. De fleste 
av prosjektdeltakerne mente at det var tilfelle og i intervjuene med prosjektlederne har 
byggherrens tilfredshet med resultatet blitt vurdert som høy. De fleste prosjektene har fått 
mye skryt for sitt arbeidet og hvordan resultatet ble til slutt.  
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Samlet konklusjon: I figur 3.7, 3.8 og 3.9 i kapittel 3 finnes en oversikt over potensielle 
faktorer som kan påvirke et prosjekt. Analysen av seks ulike prosjekter hos 
totalentreprenørene Brødrene Reme og Kruse Smith viser at organiseringen av prosjektet, 
prosjektlederen, og prosjektteamet alle er kritiske faktorer som hver for seg har bidratt mest til 
suksess disse prosjektene. Selve prosjektmålet og byggherren ser ut til å ha hatt mindre 
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1. Hvordan startet prosjektet? Er konseptet klart når kontrakter inngås slik at dere 
begynner rett på produksjonen eller starter prosjektet med utvikling av et konsept for 
den aktuelle kontrakten? 
2. Hvordan vurderer du usikkerheten på prosjektet? 
3. Hvilke sider ved jobben med prosjektleder er det som gjør det til en utfordrende jobb? 
4. Hvor mange prosjekter har du gående samtidig til vanlig og på dette prosjektet? 
5. Vil du kalle det et unikt prosjekt som ikke har vært utført lignende tidligere? 
6. Har det vært investert i spesielle lokalisering, teknologi, personell eller spesielle 
prosjekttiltak? 
7. Hvor mange jobbet på prosjektet totalt og hvor mange av dem var fra deres bedrift? 
8. Hvor mye kostet prosjektet? 
9. Hvor lang var byggetiden? 
10. Hvor stort var bygget? 
11. Hvem var byggherren for prosjektet? 
12. Hvem var designer og arkitekt på prosjektet? 




14. Hvordan var kommunikasjonen mellom prosjektlederen og de andre entreprenørene? 
15. Hvordan var kommunikasjonen mellom prosjektlederen og byggherren? 
16. Ble viktig informasjon kommunisert til de rette personene under byggetiden? 
17. Var det utfordrende og holde alle parter som var involvert på prosjektet oppdatert til 
enhver tid? 




19. Hvordan er bestemmelsesretten på prosjektet, kan underentreprenører o.l. ta 
avgjørelser på egenhånd eller må det diskuteres først, og i så fall med hvem? 
20. Syns du arbeidet var organisert effektivt? 
21. Hvordan var samarbeidet mellom de som jobbet på prosjektet? 
22. Hvordan var samarbeidet i forhold til byggherren? 




24. Hadde dere all den kunnskapen og kompetansen dere trengte for å gjennomføre 
prosjektet? 
25. Har du tilegnet deg kunnskap på tidligere prosjekter som du kunne dra nytte av på 
dette prosjektet? 
26. Har de som jobbet på prosjektet jobbet for dere tidligere? 
27. Hvordan var kulturen og samholdet på prosjektet? 
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28. Hvordan var forholdet mellom de som jobbet i deres bedrift og de andre 
entreprenørene? 
29. Oppstod det konflikter mellom de som jobbet på prosjektet? 




31. Var det et klart definert mål for prosjektet? 
32. Var målet realistisk? 
33. Ble målet nådd? 




35. Ble det brukt mye tid på planlegging av prosjektet? 
36. Hvordan utarbeides planene? 
37. Hvem deltok i planleggingen og hvor lang tid tar det? 
38. Ble det gjort endringer på planene underveis i prosjektet? 




40. Hvordan blir prosjektet evaluert? 
41. Hvem gjør evalueringen? 
42. Skjer det kontrolleringer av arbeidet underveis? 
43. Hvem utfører kontrollene? 
44. Ble arbeidet kontinuerlig fulgt opp og av hvem? 




46. Ble arbeidet fulgt opp av byggherren? 
47. Var byggherren en aktiv deltaker på prosjektet eller hadde han noen andre på 
byggeplassen som jobbet for han? 
48. Var byggherren flink til å gi svar og avklaringer på viktige avgjørelser? 
49. Ble byggherren oppdatert på progresjonen på prosjektet? 




51. Var prosjektet en suksess? 
52. Hva var det som gjorde det til en eventuell suksess? 
53. Ble byggherren fornøyd? 
54. Fikk bygget til slutt den kvaliteten og de spesifikasjonene som planlagt? 
55. Grader suksess på prosjektet på en skala fra 1-10 






Spørreskjema for prosjektdeltakerne 
 
I anledning min masteroppgave ved Universitetet i Agder skal jeg utføre en undersøkelse om 
suksesskriterier hos bedrifter som utfører prosjektarbeidet. I den forbindelse ber jeg dere svare 
på noen spørsmål. På forhånd takk for hjelpen. 
 
 
Del 1: Innledning  
 
 
1. Kjønn: Mann              Kvinne                
 
 
2. Utdannelse:    
 
 






3 Formann trearbeid 
 







4. Hvor lenge har du jobbet i bedriften? År                         Måned                                
 
 
5. Når begynte du og jobbe med prosjektet?  År                         Måned                                
 
 




2 Prosjektering  
 










7. Hvor mange prosjekter har du deltatt på tidligere? 
 
 
8. Hvilket arbeidsforhold har du til bedriften?     Fast ansatt                    Innleid til prosjektet              
 
 




10. Hvor mange prosjekter var det?  
 
 
11. Hvorfor begynte du å jobbe på prosjektet?  
 
Av egen fri vilje  
 





Del 2: Prosjektet 
 









uenig   




12 Det var god kommunikasjon mellom 
prosjektleder og deltakerne på 
prosjektet. 
      
13 Det har vært god kommunikasjon 
mellom de ulike entreprenørene på 
prosjektet. 
      
14 Det er god kommunikasjon mellom 
prosjektlederen og byggherren. 
      
15 Kommunikasjonen foregår i de 
formelle linjene mellom lederen og 
underordnede. 
      
16 Viktig informasjon om prosjektet ble 
kommunisert til de rette personene.     
      
17 Jeg fikk den nødvendige informasjonen 
jeg trengte for å kunne gjøre jobben 
min på prosjektet.     





































uenig   




19 Informasjonsflyten går både vertikalt 
og horisontalt. 
      
20 Jeg kan ikke gå direkte til 
prosjektlederen med spørsmål, men må 
gå gjennom alle de andre i hierarkiet 
først.  
      
21 Jeg syns det er for mange nivåer på 
prosjektet som gjør informasjonsflyten 
ineffektiv.  
      
22 Bestemmelsesretten på prosjektet er 
basert på formelle posisjoner  
      
23 Jeg hadde stor frihet til å fatte egne 
beslutninger på prosjektet.  
      
24 Jeg har hatt mulighet til å komme med 
innspill til prosjektlederen underveis i 
prosjektet.  
      
25 Det var klart definerte arbeidsoppgaver 
på prosjektet.  
      
26 Måten prosjektet var organisert på førte 
til at vi nådde prosjektmålet.  






31 I hvilken grad var samarbeidet mellom de som jobbet på prosjektet en viktig faktor for et 



























uenig   




28 Samarbeidet mellom deltakerne på 
prosjektet var bra.  
      
29 Samarbeidet mellom entreprenørene 
har vært bra.   
      
30 Samarbeidet mellom deltakerne på 
prosjektet og prosjektlederen har vært 
bra 
      
 
 
Kompetanse til prosjektteamet  
Helt 
uenig   




32 Alle deltakerne på prosjektet har 
individuelle ferdigheter som bidrar til 
arbeidet med prosjektet.  
      
33 Prosjektteamet har samlet sett den 
kunnskapen som trengs for å fullføre 
prosjektet.   
      
34 Tidligere erfaringer har hjulpet meg i 
mitt arbeid med dette prosjektet.  
      
35 Kompetansen til teamet har vært viktig 
for at prosjektet har blitt fullført.  
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36 Prosjektkulturen er motiverende og gjør 
arbeidet med prosjektet enklere.  
      
37 Det er en delt visjon blant deltakerne på 
prosjektet som viser mening med 
arbeidet.  
      
38 Det er en god kultur på prosjektet.        
39 En god kultur er viktig for et godt 
samarbeid på prosjektet.  
      
40 Det har oppstått konflikter mellom 
deltakerne på prosjektet.  
      
41 Konflikter som har oppstått har påvirket 
arbeidet negativet  
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43 Før prosjektarbeidet startet fikk vi vite 
hva som var målet med prosjektet. 
      
44 Prosjektmålet var klart definert og 
enkelt og forstå.   
      
45 Prosjektmålet er veiledende for arbeidet 
med prosjektet.   
      
46 Det er viktig med et mål for å lykkes 
med prosjektet.  
      
47 Prosjektmålet var realistisk.        
48 Prosjektmålet var inspirerende for 
arbeidet med prosjektet.   
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49 Prosjektet var en engangsoppgave         
50 Erfaringer fra tidligere prosjekter har 
vært nyttig på dette prosjektet  
      
51 Det jeg har lært på dette prosjektet er så 
spesielt at det blir vanskelig å benytte 
ved arbeid på andre prosjekter  
      
52 Det har vært tilstrekkelig mange 
personer involvert i prosjektet. 
      
53 Budsjettet til prosjektet har vært stort 
nok. 
      
54 Prosjektet ble fullført i tide.        
55 Det var tilstrekelig med ressurser på 
prosjektet.  
      
56 Det ble brukt mye tid på planleggingen 
av prosjektet.     
      
57 Det ble laget en detaljert plan for 
prosjektet.   
      
58 Det var et detaljert budsjett for 
prosjektet.    
      
59 Vi var klar over alle aktiviteter som 
skulle utføres på prosjektet 
      
60 Planene var veiledende for arbeidet 
med prosjektet.  
      
61 Det ble gjort endringer av planen 
underveis i prosjektet.    
      
62 Planen ble laget med utgangspunkt i 
målet for prosjektet    
      
63 Det ble satt delmål for prosjektet          
64 Planen for prosjektet ble fulgt          
65 Delmål for et prosjekt gjør arbeidet 
enklere og mer motiverende 
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67 Alle aspekter ved prosjektet ble 
kontrollert.    
      
68 Det ble holdt kontinuerlige møter for å 
gjennomgå progresjonen på prosjektet. 
      
69 Resultatene av prosjektkontrollen ble 
gitt til alle som trengte informasjonen.     
      
71 Det var en kontinuerlig oppfølging av 
arbeidet. 
      
72 Etter at fremgangen på prosjektet var 
målt opp mot planen ble det utført 
endringer i arbeidet dersom det var 
nødvendig     
      
73 Planen ble oppdatert etter kontrollen 
dersom det var nødvendig  
      
74 Eventuelle avvik i henhold til planen 
ble analysert og korrigert     
      
75 Kontrollering og oppfølging er viktig 
på et prosjekt     
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76 Prosjektlederen hadde en god forståelse 
for prosjektet. 
      
77 Prosjektlederen hadde kunnskap innen 
fagområde prosjektet ble utført. 
      
78 Prosjektlederen var flink til å 
kommunisere med alle på prosjektet. 
      
79 Jeg har tillitt til prosjektlederen.       
80 Prosjektlederen var flink til å delegere 
oppgaver til andre. 
      
81 Hvis det oppstod konflikter ble de løst 
av prosjektlederen på en god måte.  
      
82 Prosjektlederen ga teamet mye ansvar.           
83 Prosjektlederen inspirerte meg til å 
jobbe effektivt på prosjektet.   
      
84 Prosjektlederen fulgte opp arbeidet med 
prosjektet kontinuerlig.  
      
85 Prosjektlederen oppfordret til 
samarbeid. 
      
86 Prosjektlederen gjorde en god jobb på 
prosjektet. 
      
87 En god prosjektleder er viktig for at 
prosjektmålet skal nås.  
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89 Tilstedeværelse av Byggherren har vært 
inspirerende for mitt arbeid. 
      
90 Arbeidet med prosjektet har blitt fulgt 
opp av Byggherren. 
      
91 Vi som har jobbet med prosjektet har 
sett lite til byggherren. 
      
92 Et vellykket prosjekt er avhengig av 





     
93 Støtte fra Byggherren er viktig for at 
prosjektmålet skal bli nådd.        
      
94 Når det var behov for endringer og 
avklaringer, var Byggeherren 
tilgjengelig og han ga svar så raskt som 
mulig. 
      
95 Byggherren støttet prosjektet i en krise 
situasjon.   
      
96 Byggherren hadde mulighet til å 
komme med innspill i starten av 
prosjektet.    
      
97 Byggherren ble kontinuerlig oppdatert 
på progresjonen på prosjektet. 
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Spørreskjema for prosjektlederne 
 
I anledning min masteroppgave ved Universitetet i Agder skal jeg utføre en undersøkelse om 
suksesskriterier hos bedrifter som utfører prosjektarbeidet. I den forbindelse ber jeg dere svare 
på noen spørsmål. På forhånd takk for hjelpen. 
 
 
Del 1: Innledning  
 
 
1. Kjønn: Mann              Kvinne                
 
 
2. Utdannelse:    
 
 






3 Formann trearbeid 
 







4. Hvor lenge har du jobbet i bedriften? År                         Måned                                
 
 
5. Når begynte du og jobbe med prosjektet?  År                         Måned                                
 
 




2 Prosjektering  
 










7. Hvor mange prosjekter har du deltatt på tidligere? 
 
 
8. Hvilket arbeidsforhold har du til bedriften?     Fast ansatt                    Innleid til prosjektet              
 
 




10. Hvor mange prosjekter var det?  
 
 
11. Hvorfor begynte du å jobbe på prosjektet?  
 
Av egen fri vilje  
 





Del 2: Prosjektet  
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12 Det var god kommunikasjon mellom 
prosjektleder og deltakerne på 
prosjektet. 
      
13 Det har vært god kommunikasjon 
mellom de ulike entreprenørene på 
prosjektet. 
      
14 Det er god kommunikasjon mellom 
prosjektlederen og byggherren. 
      
15 Kommunikasjonen foregår i de 
formelle linjene mellom lederen og 
underordnede. 
      
16 Viktig informasjon om prosjektet ble 
kommunisert til de rette personene.     
      
17 Jeg fikk den nødvendige informasjonen 
jeg trengte for å kunne gjøre jobben 
min på prosjektet.     
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19 Informasjonsflyten går både vertikalt 
og horisontalt. 
      
20 Deltakerne på prosjektet kan ikke gå 
direkte til prosjektlederen med 
spørsmål, men må gå gjennom alle de 
andre i hierarkiet først.  
      
21 Jeg syns det er for mange nivåer på 
prosjektet som gjør informasjonsflyten 
ineffektiv.  
      
22 Bestemmelsesretten på prosjektet er 
basert på formelle posisjoner  
      
23 De som jobbet på prosjektet hadde stor 
frihet til å fatte egne beslutninger. 
      
24 De som jobbet på prosjektet har hatt 
mulighet til å komme med innspill til 
prosjektlederen underveis.  
      
25 Det var klart definerte arbeidsoppgaver 
på prosjektet.  
      
26 Måten prosjektet var organisert på førte 
til at vi nådde prosjektmålet.  





32 I hvilken grad var samarbeidet mellom de som jobbet på prosjektet en viktig faktor for et 
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28 Samarbeidet mellom deltakerne på 
prosjektet var bra.  
      
29 Samarbeidet mellom entreprenørene 
har vært bra.   
      
30 Samarbeidet mellom deltakerne på 
prosjektet og prosjektlederen har vært 
bra 
      
31 Samarbeidet mellom prosjektlederen og 
byggherren har vært bra. 
      
 
 
Kompetanse til prosjektteamet  
Helt 
uenig   




33 Alle deltakerne på prosjektet har 
individuelle ferdigheter som bidrar til 
arbeidet med prosjektet.  
      
34 Prosjektteamet har samlet sett den 
kunnskapen som trengs for å fullføre 
prosjektet.   
      
35 Tidligere erfaringer har hjulpet meg i 
mitt arbeid med dette prosjektet.  
      
36 Kompetansen til teamet har vært viktig 
for at prosjektet har blitt fullført.  
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37 Prosjektkulturen er motiverende og gjør 
arbeidet med prosjektet enklere.  
      
38 Det er en delt visjon blant deltakerne på 
prosjektet som viser mening med 
arbeidet.  
      
39 Det er en god kultur på prosjektet.        
40 En god kultur er viktig for et godt 
samarbeid på prosjektet.  
      
41 Det har oppstått konflikter mellom 
deltakerne på prosjektet.  
      
42 Konflikter som har oppstått har påvirket 
arbeidet negativet  
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44 Før prosjektarbeidet startet var det klart 
hva som var målet med prosjektet. 
      
45 Prosjektmålet var inspirerende for 
arbeidet med prosjektet.   
      
46 Prosjektmålet er veiledende for arbeidet 
med prosjektet.   
      
47 Det er viktig med et mål for å lykkes 
med prosjektet.  
      
48 Prosjektmålet var realistisk.        
 127 
 
61 Har det vært store investeringer i lokalisering av anlegg, teknologi, personell eller andre 
spesielle prosjekttiltak? Hvis ja kan disse benyttes til et annet formål uten at markedsverdien 
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49 Prosjektet var en engangsoppgave         
50 Erfaringer fra tidligere prosjekter har 
vært nyttig på dette prosjektet  
      
51 Det jeg har lært på dette prosjektet er så 
spesielt at det blir vanskelig å benytte 
ved arbeid på andre prosjekter  
      
52 Det har vært mange personer involvert i 
prosjektet. 
      
53 Budsjettet til prosjektet har vært stort.       
54 Prosjektet har tatt lang tid       
55 Prosjektet er av stor fysisk størrelse.        
56 Prosjektet har tatt for lang tid i forhold 
til planen. 
      
57 Det har ikke vært tilstrekkelig ressurser 
tilgjengelig.  
      
58 Prosjektet ble større og mer omfattende 
enn planlagt.  
      
59 Vi har hatt all den nødvendige 
informasjonen vi trenger for å fullføre 
prosjektet. 
      
60 Det har vært mye usikkerhet omkring 
prosjektet.   
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62 Det ble brukt mye tid på planleggingen 
av prosjektet.     
      
63 Det ble laget en detaljert plan for 
prosjektet.   
      
64 Det var et detaljert budsjett for 
prosjektet.    
      
65 Vi var klar over alle aktiviteter som 
skulle utføres på prosjektet 
      
66 Planene var veiledende for arbeidet 
med prosjektet.  
      
67 Det ble gjort endringer av planen 
underveis i prosjektet.    
      
68 Planen ble laget med utgangspunkt i 
målet for prosjektet    
      
69 Det ble satt delmål for prosjektet          
70 Planen for prosjektet ble fulgt          
71 Delmål for et prosjekt gjør arbeidet 
enklere og mer motiverende 
      
 129 













73 Alle aspekter ved prosjektet ble 
kontrollert.    
      
74 Det ble holdt kontinuerlige møter for å 
gjennomgå progresjonen på prosjektet. 
      
75 Resultatene av prosjektkontrollen ble 
gitt til alle som trengte informasjonen.     
      
76 Det var en kontinuerlig oppfølging av 
arbeidet. 
      
77 Etter at fremgangen på prosjektet var 
målt opp mot planen ble det utført 
endringer i arbeidet dersom det var 
nødvendig     
      
78 Planen ble oppdatert etter kontrollen 
dersom det var nødvendig  
      
79 Eventuelle avvik i henhold til planen 
ble analysert og korrigert     
      
80 Kontrollering og oppfølging er viktig 
på et prosjekt     
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81 Jeg hadde en god forståelse for 
prosjektet. 
      
82 Jeg hadde kunnskap innen fagområde 
prosjektet ble utført. 
      
83 De personlige egenskapene mine gjorde 
meg til en god leder.  
      
84 Jeg var flink til å kommunisere med 
alle på prosjektet. 
      
85 Jeg delegerte oppgaver til andre.       
86 Hvis det oppstod konflikter ble de løst 
på en god måte.  
      
87 Jeg ga teamet mye ansvar.            
88 Jeg forsøkte å inspirere prosjektteamet 
til å jobbe effektivt på prosjektet.   
      
89 Jeg fulgte opp arbeidet med prosjektet 
kontinuerlig.  
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91 Byggherren har vist støtte til meg som 
prosjektleder gjennom ansvar og tillitt 
til mine vurderinger på prosjektet. 
      
92 Tilstedeværelse av Byggherren har vært 
inspirerende for mitt arbeid. 
      
93 Arbeidet med prosjektet har blitt fulgt 
opp av Byggherren. 
      
94 Byggherren har vist tillitt til meg som 
prosjektleder når det har oppstått 
problemer.   
      
95 Et vellykket prosjekt er avhengig av 





     
96 Støtte fra Byggherren er viktig for at 
prosjektmålet skal bli nådd.        
      
97 Når det var behov for endringer og 
avklaringer, var Byggeherren 
tilgjengelig og han ga svar så raskt som 
mulig. 
      
98 Jeg var enig med Byggherren 
vedrørende min posisjon, ansvar og 
autoritet på prosjektet   
      
99 Byggherren støttet prosjektet i en 
eventuell krise situasjon.   
      
100 Byggherren hadde mulighet til å 
komme med innspill i starten av 
prosjektet.    
      
101 Byggherren ble kontinuerlig oppdatert 
på progresjonen på prosjektet. 
      
